EER CONSEILS ETUDES

cETURDE TRAVAUX
Ingénierie ursains ET RURAUX SAS HECTARE

hsite internet : ceturlr.com
l/\/l/\TTFtES D';]\El:JVFEE DAMIEN & JOSIAN CAYUELA 75 Z-I. Les portes Domltlennes BP 30020
LOTISSEMENTS - ADDUCTION DEEAU - ASSAINISSEMENT - ELECTRICITE - VAD - GENIE GIVIL - BATIVEENT - ECLAIRAGE PUBLIC - CSPS. 34 741 VEN DARGU ES CEDEX

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Travaux d’aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés a I'entreprise : Lot N° 2
SAS TP BESSIERE Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES
ZA La Malhaute — 2 Chemin de la Bédissiére 34490
Thézan-les-Béziers Montant du marché :
Tél : 04 67 93 33 59
Email : secretariat@bessiere-tp.com Montant Base HT 257 183,00 €
()
SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 42217 TVA20% >1436,60 €
, , K Montant TTC 308 619,60 €
Représentée par Boris Marquet
CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5
TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT LE MAITRE D'CEUVRE CERTIFIE
229 127,50 €
ACOMPTES HT DELIVRES Vu le montant HT total des dépenses faites a ce jour s'élevant a :
N° Date Montant HT 229127,50 €
1 30/09/2025 16 710,00 € Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant a la somme HT de :
2 03/11/2025 70 405,00 € 197 852,50 €
3 02/12/2025 84 717,50 €
4 18/12/2025 26 020,00 € Reste di HT 31275,00 €
TVA 20% 6 255,00 €
TTC 37 530,00 €
Retenue de Garantie 5% Caution bancaire
Reste di TTC 37 530,00 €
Total acomptes HT délivrés : 197 852,50 €
Montant du présent certificat HT : 31275,00 € Qu'il peut étre payé a SAS TP BESSIERE
% avancement des travaux : 89% lasomme € TTC de : 37 530,00 €
trente-sept mille cing cent trente Euros
Bilan financier TTC
L'entrepreneur aura regu 274 953,00 €
Les dépenses travaux et avances s'éléevent a 274 953,00 €
Montant de la RTG 5% Caution bancaire
VU ET APPROUVE: Béziers, le 29/01/2026

Le Maitre d'CEuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE




TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissiére 34490 THEZAN LES BEZIERS

i Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

BESSIERE siReT : 30022682700025 N° RCS : Béziers 93886

CAMNAJISATION YR

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°5

Editée a
Suivie par
N° Facture
Chantier
Références

Site Travaux

: THEZAN LES BEZIERS, le 23/01/2026

: FABRE Julien ( jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150 )
: FC26/02470 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

: HECTARE Le Parc Dalou (663)

: Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours Cumulé au 23/01/2026
Quantite P.V.U Montant Quantité % Montant Quantité % Montant Quantité % Montant T
50 TRAVAUX PREPARATOIRES
51 Constat d'huissier F 1,0000 650,00 € 650,00 € 01
52 Dossier d'éxécution (Plans éxecutions, Planning, F 1,0000 2500,00 € 2500,00 € 0,5000 | 50,00 1 250,00 € 0,5000 | 50,00 1250,00€| 01
PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)
53 Installation de chantier, signahsation provisoire, F 1,0000 2 300,00 € 2 300,00 € 0,5000 50,00 1 150,00 € 0,5000 50,00 1150,00€| 01
amenée et repli du matériel, propreté, constat
d'huissier
54 Sondages de reconnaissance des réseaux UN 5,0000 470,00€| 2350,00€ 5,0000 | 100,00| 2 350,00 € 5,0000 | 100,00 2350,00€| 01
Total TRAVAUX PREPARATOIRES 7 800,00 € 4 750,00 € 4750,00 €
100 TRAVAUX AEP
TERRASSEMENTS
111 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de ML 210,0000 31,00 € 6 510,00 € 210,0000 | 100,00 6 510,00 € 210,0000 | 100,00 6510,00€| 01
canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des
déblais en décharge appropriée, lit de pose en
gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT
0/20, compactage
112 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de ML 155,0000 28,00 € 4 340,00 € 155,0000 | 100,00 4 340,00 € 155,0000 | 100,00 4340,00€| 01

canalisation de branchement AEP y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, compactage
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N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours Cumulé au 23/01/2026
Quantite P.V.U Montant Quantité % Montant Quantité % Montant Quantité % Montant T
113 Elargissement tranchée pour pose de canalisation ML 185,0000 27,00 € 4995,00 € 185,0000 | 100,00 4995,00 € 185,0000 | 100,00 499500€| 01
Défence Incendie
FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe
C40 Joints Vérouillés
121 DN 125 y compris piéces spéciales ML 145,0000 88,00 €| 12760,00€ 145,0000 | 100,00 | 12 760,00 € 145,0000 | 100,00 | 12 760,00€| 01
122 DN 100 y compris piéces spéciales ML 210,0000 71,00 €| 14910,00 € 210,0000 | 100,00 | 14 910,00 € 210,0000 | 100,00 | 14 910,00€| 01
F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série
lourde
131 DN 125 UN 2,0000 845,00 € 1 690,00 € 2,0000 | 100,00 1690,00 € 2,0000 | 100,00 1690,00€| 01
132 DN 100 UN 1,0000 650,00 € 650,00 € 1,0000 | 100,00 650,00 € 1,0000 | 100,00 650,00€| 01
F&P PURGEUR D'AIR
141 DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 3 200 UN 1,0000 750,00 € 750,00 € 01
VENTOUSE ET VIDANGE
151 F&P Vidange de point bas DN 40 UN 1,0000 450,00 € 450,00 € 1,0000 | 100,00 450,00 € 1,0000 | 100,00 450,00€| 01
152 F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour UN 2,0000 850,00€| 1700,00€ 2,0000 | 100,00 | 1 700,00 € 2,0000 | 100,00 1700,00€| 01
Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé
D400
RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT
161 Terrassement dans toutes natures de sols pour UN 2,0000 1550,00 € 3100,00 € 01
raccords par compagnie fermiére
BRANCHEMENT PARTICULIER y/c
terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,
171 Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars | UN 13,0000 805,00 €| 10 465,00 € 10,0000 | 76,92| 8050,00 € 10,0000 | 76,92| 8050,00€| 01
y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon
fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu
F&P POTEAU INCENDIE
181 D 150 sous coffre renversable inconge|ab|e avec UN 1,0000 5590,00 € 5590,00 € 0,7500 75,00 419250 € 0,7500 75,00 419250€| 01
"esse de réglage"
DIVERS
191 Rabattement branchement BRL existant en tranchée ML 200,0000 32,00 € 6 400,00 € 180,0000 90,00 5 760,00 € 180,0000 90,00 5760,00€| 01
commune
REFECTION DIVERS
201 Béton dosé a 200 kg pour butée et ancrage M3 2,0000 220,00 € 440,00 € 2,0000 | 100,00 440,00 € 2,0000 | 100,00 440,00€| 01
Total TRAVAUX AEP 74 750,00 € 66 447,50 € 66 447,50 €
300 RESEAUX EAUX PLUVIALES
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N°Poste Désignation

Un

Marché de Base

Cumulé Précédent

Mois en cours

Cumulé au 23/01/2026

Quantite

P.V.U

Montant

Quantité % Montant

Quantité

%

Montant

Quantité

%

Montant T

TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c
Evacuation en CET

31 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de

canalisation Pluviale DN =300 mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

312 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN > 300 mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement

en GNT 0/20, blindage, compactage

313 Plus Value terrain rocheux

FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME
(SERIE 135 A OU SERIE F)

321 @ 300 mm.

322 @ 400 mm.

323 @ 500 mm.

FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE

331 @ 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte

articulé DN 600 mm utile D400

332 Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de

1,30 m

F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE @ 600
GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement
DN 250 mm au réseau

341 500x500

FOSSE

351 Création d'un fossé trapézoidal enherbé au godet

trapéze 1035/350/Angle 52°

352 Curage de fossé existant

353 Création Téte de buse de sécurité @ 500 mm.

Branchement EP

361 Branchement EP y compris tranchée et

raccordements par carottage et joints type
"Forsheda", Boite DN 315 PVC, tampon fonte
hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN
8, longueur moyenne 5 ml

BASSIN D'INFILTRATION

ML

ML

M3

ML

ML

ML

UN

DM

UN

ML

ML

UN

75,0000

95,0000

100,0000

75,0000
45,0000

60,0000

8,0000

15,0000

6,0000

180,0000

60,0000

1,0000

13,0000

53,00 €

51,00 €

75,00 €

55,00 €
62,00 €

79,00 €

895,00 €

15,00 €

615,00 €

24,00 €

18,00 €

610,00 €

515,00 €

3975,00 €

4 845,00 €

7500,00 €

4125,00 €
2790,00 €

4740,00 €

7160,00 €

225,00 €

3690,00 €

4320,00 €

1080,00 €

610,00 €

6 695,00 €

75,0000 | 100,00 3975,00 €

95,0000 | 100,00 4845,00 €

100,0000 | 100,00 7500,00 €

75,0000 | 100,00 4125,00 €

45,0000 | 100,00 2790,00 €

60,0000 | 100,00 4740,00 €

7,0000 | 87,50 6 265,00 €

15,0000 | 100,00 225,00 €

4,0000 | 66,67 2 460,00 €

10,0000 | 76,93 5150,00 €

75,0000

95,0000

100,0000

75,0000
45,0000

60,0000

7,0000

15,0000

4,0000

10,0000

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

87,50

100,00

66,67

76,93

3975,00€| 01

4845,00€| 01

7500,00€| 01

412500€| 01
2790,00€| 01

4740,00€| 01

6265,00€| 01

225,00€| 01

2460,00€| 01

01

01

01

5150,00€| 01
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N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours Cumulé au 23/01/2026
Quantite P.V.U Montant Quantité % Montant Quantité % Montant Quantité % Montant T
371 Création Téte de buse de sécurité @ 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 1,0000 | 100,00 610,00 € 1,0000 | 100,00 610,00 €| 01
372 Terrassement dans toutes natures de sols y compris | M3 6 125,0000 11,00€| 6737500€| 3900,0000| 63,67| 42900,00€| 22250000| 36,33| 2447500€| 61250000| 100,00 67375,00€| 01
évacuation des déblais, rocher, dressage des talus,
digue, rampe d'accés conformément aux
prescriptions du DLE
373 Réalisation ouvrage de surverse y compris liaison UN 1,0000 6 550,00 € 6 550,00 € 1,0000 100,00 6 550,00 € 1,0000 100,00 6 550,00 € 01
bassin et raccordement sur fossé existant
374 Réalisation soutenement en Gabions Hauteur ML 291,00 € 01
moyenne : 1,60 m
378 Réalisation d'un souténement en enrochement en ML 240,0000 170,00 €| 40 800,00 € 200,0000 | 83,33 | 34000,00€ 40,0000 | 16,67 6 800,00 € 240,0000 | 100,00 40 800,00€| 01
lieu et place des gabions
Total RESEAUX EAUX PLUVIALES 167 090,00 € 126 135,00 € 31 275,00 € 157 410,00 €
350 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES
351 Passage caméra sur collecteur EP y compris ML 180,0000 7,60 € 1368,00 € 01
hydrocurage préalable
352 Essais de compactage y compris analyse des résultats UN 8,0000 65,00 € 520,00 € 8,0000 | 100,00 520,00 € 8,0000 | 100,00 520,00€| 01
353 Essai pression canalisation AEP DN < 200 mmy ML 510,0000 550 € 2805,00 € 01
compris branchement
354 Essais de potabilité par un organisme agréé UN 2,0000 450,00 € 900,00 € 01
355 Rapports d'inspection en 3 ex USB F 1,0000 150,00 € 150,00 € 01
Total ESSAIS ET CONTROLES DES 5743,00 € 520,00 € 520,00 €
OUVRAGES
800 RECOLEMENT ET DOE
801 Fourniture de I'ensemble des documents relatifs au F 1,0000 1 800,00 € 1 800,00 € 01
Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement
en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Systéeme de
coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des
ouvrages caractéristiques.
Total RECOLEMENT ET DOE 1800,00 €
Récapitulatif 257 183,00 € 197 852,50 € 31275,00 € 22912750 €
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Reéglement : VIREMENT A 60 JOURS
Echéance le : 24/03/26

Coordonnées bancaires
Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC26/02470

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maitre d’'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE

Le 29/01/2026

Montant HT Initial 229127,50 €
Situations Précédentes -197 852,50 €
Montant HT Final 31 275,00 €
Tva 20 % (01) 6 255,00 €
Montant TTC 37 530,00 €
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