
Travaux confiés à l'entreprise : Lot N° 2

SAS TP BESSIERE Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES

Montant du marché :

Montant Base HT

TVA 20 %

N° Date Montant HT  238 248,00 €                              

1 30/09/2025                        16 710,00 € 

2 03/11/2025                        70 405,00 € 229 127,50 €                              

3 02/12/2025                        84 717,50 € 

4 18/12/2025                        26 020,00 € Reste dû HT 9 120,50 €                                   

5 29/01/2026                        31 275,00 € TVA 20% 1 824,10 €                                   

TTC 10 944,60 €                                 

Retenue de Garantie 5% Caution bancaire

Reste dû TTC 10 944,60 €                                 

229 127,50 €                    

9 120,50 €                        Qu'il peut être payé à SAS TP BESSIERE
93%  la somme € TTC de :                      10 944,60 € 

285 897,60 €                    

                     285 897,60 € 

Caution bancaire

VU ET APPROUVE: Béziers, le 26/02/2026

Le Maître d'Œuvre soussigné,

CABINET CETUR INGENIERIE

L'entrepreneur aura reçu

Les dépenses travaux et avances s'élèvent à 

Montant de la RTG 5%

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme HT de :

Total acomptes HT délivrés :

Montant du présent certificat HT :

% avancement des travaux :

dix mille neuf cent quarante-quatre Euros soixante Cents
Bilan financier  TTC

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE

238 248,00 €

ACOMPTES HT DELIVRES Vu le montant HT total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

SAS HECTARE

75 Z.I. Les portes Domitiennes BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX 

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Travaux d’aménagement  du  PARC  DALOU  situé  sur  la  commune  de  BEZIERS  (34500) comprenant 13 lots.

ZA La Malhaute – 2 Chemin de la Bédissière 34490 

Thézan-les-Béziers

Tél : 04 67 93 33 59

Email : secretariat@bessiere-tp.com 257 183,00 €                                       

SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 4221Z 

Représentée par Boris Marquet

51 436,60 €                                          

Montant TTC 308 619,60 €                                       



TP BESSIERE
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS 
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80 
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86 
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827 
Email : secretariat@bessiere-tp.com 

Situation de Travaux N°6 SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à

Suivie par

N° Facture

: THEZAN LES BEZIERS, le 23/02/2026

: FABRE Julien ( jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150 )

: FC26/02505 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

Chantier : HECTARE Le Parc Dalou (663)

: Références

Site Travaux : Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/02/2026

T

50 TRAVAUX PREPARATOIRES

51 Constat d'huissier F 1,0000 650,00 € 650,00 € 01

52 Dossier d'éxécution (Plans éxecutions, Planning,
PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)

F 1,0000 2 500,00 € 1 250,00 €50,000,50002 500,00 € 1 250,00 € 0,5000 50,00 01

53 Installation de chantier, signalisation provisoire,
amenée et repli du matériel, propreté, constat
d'huissier

F 1,0000 2 300,00 € 1 150,00 €50,000,50002 300,00 € 1 150,00 € 0,5000 50,00 01

54 Sondages de reconnaissance des réseaux UN 5,0000 470,00 € 2 350,00 €100,005,00002 350,00 € 2 350,00 € 5,0000 100,00 01

  Total TRAVAUX PREPARATOIRES 4 750,00 €7 800,00 € 4 750,00 €

100 TRAVAUX AEP

TERRASSEMENTS

111 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des
déblais en décharge appropriée, lit de pose en
gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT
0/20, compactage

ML 210,0000 31,00 € 6 510,00 €100,00210,00006 510,00 € 6 510,00 € 210,0000 100,00 01

112 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation de branchement AEP y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, compactage

ML 155,0000 28,00 € 4 340,00 €100,00155,00004 340,00 € 4 340,00 € 155,0000 100,00 01
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/02/2026

T

113 Elargissement tranchée pour pose de canalisation
Défence Incendie

ML 185,0000 27,00 € 4 995,00 €100,00185,00004 995,00 € 4 995,00 € 185,0000 100,00 01

FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe
C40 Joints Vérouillés

121 DN 125 y compris pièces spéciales ML 145,0000 88,00 € 12 760,00 €100,00145,000012 760,00 € 12 760,00 € 145,0000 100,00 01

122 DN 100 y compris pièces spéciales ML 210,0000 71,00 € 14 910,00 €100,00210,000014 910,00 € 14 910,00 € 210,0000 100,00 01

F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série
lourde

131 DN 125 UN 2,0000 845,00 € 1 690,00 €100,002,00001 690,00 € 1 690,00 € 2,0000 100,00 01

132 DN 100 UN 1,0000 650,00 € 650,00 €100,001,0000650,00 € 650,00 € 1,0000 100,00 01

F&P PURGEUR D'AIR

141 DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 à 200 UN 1,0000 750,00 € 750,00 €1,0000 100,00750,00 € 750,00 € 1,0000 100,00 01

VENTOUSE ET VIDANGE

151 F&P Vidange de point bas DN 40 UN 1,0000 450,00 € 450,00 €100,001,0000450,00 € 450,00 € 1,0000 100,00 01

152 F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour
Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé
D400

UN 2,0000 850,00 € 1 700,00 €100,002,00001 700,00 € 1 700,00 € 2,0000 100,00 01

RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

161 Terrassement dans toutes natures de sols pour
raccords par compagnie fermière

UN 2,0000 1 550,00 € 1 550,00 €1,0000 50,003 100,00 € 1 550,00 € 1,0000 50,00 01

BRANCHEMENT PARTICULIER y/c
terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,

171 Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars
y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon
fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu

UN 13,0000 805,00 € 8 050,00 €76,9210,000010 465,00 € 8 050,00 € 10,0000 76,92 01

F&P POTEAU INCENDIE

181 D 150 sous coffre renversable incongelable avec
"esse de réglage"

UN 1,0000 5 590,00 € 5 590,00 €0,250075,000,7500 25,005 590,00 € 4 192,50 € 1 397,50 € 1,0000 100,00 01

DIVERS

191 Rabattement branchement BRL existant en tranchée
commune

ML 200,0000 32,00 € 6 400,00 €20,000090,00180,0000 10,006 400,00 € 5 760,00 € 640,00 € 200,0000 100,00 01

REFECTION DIVERS

201 Béton dosé à 200 kg pour butée et ancrage M3 2,0000 220,00 € 440,00 €100,002,0000440,00 € 440,00 € 2,0000 100,00 01

  Total TRAVAUX AEP 70 785,00 €74 750,00 € 66 447,50 € 4 337,50 €

300 RESEAUX EAUX PLUVIALES
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/02/2026

T

TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c
Evacuation en CET

311 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN = 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 75,0000 53,00 € 3 975,00 €100,0075,00003 975,00 € 3 975,00 € 75,0000 100,00 01

312 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN > 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 95,0000 51,00 € 4 845,00 €100,0095,00004 845,00 € 4 845,00 € 95,0000 100,00 01

313 Plus Value terrain rocheux M3 100,0000 75,00 € 7 500,00 €100,00100,00007 500,00 € 7 500,00 € 100,0000 100,00 01

FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME
(SERIE 135 A OU SERIE F)

321 Ø 300 mm. ML 75,0000 55,00 € 4 125,00 €100,0075,00004 125,00 € 4 125,00 € 75,0000 100,00 01

322 Ø 400 mm. ML 45,0000 62,00 € 2 790,00 €100,0045,00002 790,00 € 2 790,00 € 45,0000 100,00 01

323 Ø 500 mm. ML 60,0000 79,00 € 4 740,00 €100,0060,00004 740,00 € 4 740,00 € 60,0000 100,00 01

FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE

331 Ø 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte
articulé DN 600 mm utile D400

UN 8,0000 895,00 € 6 265,00 €87,507,00007 160,00 € 6 265,00 € 7,0000 87,50 01

332 Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de
1,30 m

DM 15,0000 15,00 € 225,00 €100,0015,0000225,00 € 225,00 € 15,0000 100,00 01

F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE Ø 600
GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement
DN 250 mm au réseau

341 500x500 UN 6,0000 615,00 € 2 460,00 €66,674,00003 690,00 € 2 460,00 € 4,0000 66,67 01

FOSSE

351 Création d'un fossé trapézoïdal enherbé au godet
trapéze 1035/350/Angle 52°

ML 180,0000 24,00 € 4 320,00 € 01

352 Curage de fossé existant ML 60,0000 18,00 € 1 080,00 € 01

353 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 €1,0000 100,00610,00 € 610,00 € 1,0000 100,00 01

Branchement EP

361 Branchement EP y compris tranchée et
raccordements par carottage et joints type
"Forsheda", Boite DN 315 PVC , tampon fonte
hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN
8, longueur moyenne 5 ml

UN 13,0000 515,00 € 5 150,00 €76,9310,00006 695,00 € 5 150,00 € 10,0000 76,93 01

BASSIN D'INFILTRATION
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/02/2026

T

371 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 €100,001,0000610,00 € 610,00 € 1,0000 100,00 01

372 Terrassement dans toutes natures de sols y compris
évacuation des déblais, rocher, dressage des talus,
digue, rampe d'accès conformément aux
prescriptions du DLE

M3 6 125,0000 11,00 € 67 375,00 €100,006 125,000067 375,00 € 67 375,00 € 6 125,0000 100,00 01

373 Réalisation ouvrage de surverse  y compris liaison
bassin et raccordement sur fossé existant

UN 1,0000 6 550,00 € 6 550,00 €100,001,00006 550,00 € 6 550,00 € 1,0000 100,00 01

374 Réalisation soutenement en Gabions Hauteur
moyenne : 1,60 m

ML 291,00 € 01

378 Réalisation d'un soutènement en enrochement en
lieu et place des gabions 

ML 240,0000 170,00 € 40 800,00 €100,00240,000040 800,00 € 40 800,00 € 240,0000 100,00 01

  Total RESEAUX EAUX PLUVIALES 158 020,00 €167 090,00 € 157 410,00 € 610,00 €

350 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

351 Passage caméra sur collecteur EP y compris
hydrocurage préalable

ML 180,0000 7,60 € 1 368,00 €180,0000 100,001 368,00 € 1 368,00 € 180,0000 100,00 01

352 Essais de compactage y compris analyse des résultats UN 8,0000 65,00 € 520,00 €100,008,0000520,00 € 520,00 € 8,0000 100,00 01

353 Essai pression canalisation AEP DN < 200 mm y
compris branchement

ML 510,0000 5,50 € 2 805,00 €510,0000 100,002 805,00 € 2 805,00 € 510,0000 100,00 01

354 Essais de potabilité par un organisme agréé UN 2,0000 450,00 € 900,00 € 01

355 Rapports d'inspection en 3 ex USB F 1,0000 150,00 € 150,00 € 01

  Total ESSAIS ET CONTROLES DES
OUVRAGES

4 693,00 €5 743,00 € 520,00 € 4 173,00 €

800 RECOLEMENT ET DOE

801 Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au
Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement
en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de
coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des
ouvrages caractéristiques.

F 1,0000 1 800,00 € 1 800,00 € 01

  Total RECOLEMENT ET DOE 1 800,00 €

Récapitulatif 257 183,00 € 229 127,50 € 9 120,50 € 238 248,00 €
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Montant HT Final 
Tva 20 % (01) 

9 120,50 € 
1 824,10 € 

Situations Précédentes -229 127,50 € 

Règlement : VIREMENT A 60 JOURS 
Echéance le : 24/04/26 

Montant TTC 10 944,60 € 

Montant HT Initial 238 248,00 € 

Coordonnées bancaires
Banque :  BNP
IBAN :  FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728  - BIC :  BNPAFRPPXXX 
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