CONSEILS ETUDES
CETUR c: rravaux
Ingenier‘ie URBAINS ET RURAUX

ceturlr

site internet t com

MAITHES D' CEUVHE DAMIEN & JOSIAN CAYUELA

SAS HECTARE
75 Z.1. Les portes Domitiennes BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Travaux d’aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés a |'entreprise :
SAS TP BESSIERE

ZA La Malhaute — 2 Chemin de la Bédissiére 34490
Thézan-les-Béziers

Tél: 04 67 93 3359

Email : secretariat@bessiere-tp.com

SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 42217
Représentée par Boris Marquet

Lot N° 2

Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES

Montant du marché :

Montant Base HT
TVA20%
Montant TTC

257 183,00 €

51436,60 €

308 619,60 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°7

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT
241 698,00 €
ACOMPTES HT DELIVRES
N° Date Montant HT
1 30/09/2025 16 710,00 €
2 03/11/2025 70 405,00 €
3 02/12/2025 84 717,50 €
4 18/12/2025 26 020,00 €
5 29/01/2026 31275,00 €
6 26/02/2026 9120,50 €
Total acomptes HT délivrés : 238 248,00 €
Montant du présent certificat HT : 3 450,00 €
% avancement des travaux : 94%
Bilan financier TTC
L'entrepreneur aura regu 290 037,60 €
Les dépenses travaux et avances s'élévent a 290 037,60 €
Montant de la RTG 5% Caution bancaire

LE MAITRE D'GEUVRE CERTIFIE

Vu le montant HT total des dépenses faites a ce jour s'élevant a :

241 698,00 €
Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant a la somme HT de :

238 248,00 €

Reste d HT 3450,00 €
TVA 20% 690,00 €
TTC 4 140,00 €

Retenue de Garantie 5%

Caution bancaire

Reste di TTC

SAS TP BESSIERE
4 140,00 €

Qu'il peut étre payé a
lasomme € TTC de :
quatre mille cent quarante Euros

4140,00 €

VU ET APPROUVE:

Béziers, le 25/03/2026
Le Maitre d'CEuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE

- .\.
ub - Bétiment

34500 BEZIERS—

- ‘ 499 41 6732
- Tél. 04 leym 0

B ’\'\.x}
166l rue Maurice Béjart -




T

TP BESSIERE

Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

BESSIERE siReT : 30022682700025 N° RCS : Béziers 93886

CAMNAJISATION YR

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°7

Editée a
Suivie par
N° Facture
Chantier
Références

Site Travaux

: THEZAN LES BEZIERS, le 20/03/2026

: FABRE Julien ( jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150 )
: FC26/02575 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

: HECTARE Le Parc Dalou (663)

: Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissiére 34490 THEZAN LES BEZIERS

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste

Désignation Un Marché de Base

Cumulé Précédent

Mois en cours

Cumulé au 20/03/2026

Quantite P.V.U

Montant

Quantité % Montant

Quantité % Montant

Quantité

%

Montant T

50

51

52

53

54

100

111

112

TRAVAUX PREPARATOIRES

Constat d'huissier F 1,0000 650,00 €

Dossier d'éxécution (Plans éxecutions, Planning, F 1,0000 2500,00 €

PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)

Installation de chantier, signalisation provisoire, F 1,0000 2300,00 €
amenée et repli du matériel, propreté, constat

d'huissier

UN 5,0000 470,00 €

Sondages de reconnaissance des réseaux

Total TRAVAUX PREPARATOIRES

TRAVAUX AEP
TERRASSEMENTS

Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de ML 210,0000 31,00 €
canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des
déblais en décharge appropriée, lit de pose en

gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT

0/20, compactage

Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de ML 155,0000 28,00 €

canalisation de branchement AEP y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, compactage

650,00 €

2500,00 €

2300,00 €

2350,00 €

7 800,00 €

6510,00 €

4 340,00 €

0,5000 | 50,00 1250,00 €

0,5000 | 50,00 1150,00 €

5,0000 | 100,00 2 350,00 €

4750,00 €

210,0000 | 100,00 6 510,00 €

155,0000 | 100,00 4 340,00 €

0,5000 | 50,00 1250,00 €

0,5000 | 50,00 1150,00 €

2400,00 €

1,0000

1,0000

5,0000

210,0000

155,0000

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

01

2500,00€| 01

2300,00€| 01

2350,00€| 01

7 150,00 €

6510,00€| 01

4340,00€| 01
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N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours Cumulé au 20/03/2026
Quantite P.V.U Montant Quantité % Montant Quantité % Montant Quantité % Montant T
113 Elargissement tranchée pour pose de canalisation ML 185,0000 27,00€| 499500¢€ 185,0000 | 100,00 | 4 995,00 € 185,0000 | 100,00 499500€| 01
Défence Incendie
FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe
C40 Joints Vérouillés
121 DN 125 y compris piéces spéciales ML 145,0000 88,00€| 12760,00€ 145,0000 | 100,00 | 12 760,00 € 145,0000 | 100,00 12 760,00€| 01
122 DN 100 y compris piéces spéciales ML 210,0000 71,00€| 14910,00 € 210,0000 | 100,00 | 14 910,00 € 210,0000 | 100,00 14 910,00€| 01
F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série
lourde
131 DN 125 UN 2,0000 845,00 € 1 690,00 € 2,0000 | 100,00 1690,00 € 2,0000 | 100,00 1690,00€| 01
132 DN 100 UN 1,0000 650,00 € 650,00 € 1,0000 | 100,00 650,00 € 1,0000 | 100,00 650,00€| 01
F&P PURGEUR D'AIR
141 DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 & 200 UN 1,0000 750,00 € 750,00 € 1,0000 | 100,00 750,00 € 1,0000 | 100,00 750,00 €| 01
VENTOUSE ET VIDANGE
151 F&P Vidange de point bas DN 40 UN 1,0000 450,00 € 450,00 € 1,0000 | 100,00 450,00 € 1,0000 | 100,00 450,00 €| 01
152 F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour UN 2,0000 850,00 €| 1700,00€ 2,0000 | 100,00 1 700,00 € 2,0000 | 100,00 1700,00€| 01
Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé
D400
RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT
161 Terrassement dans toutes natures de sols pour UN 2,0000 1 550,00 € 3100,00 € 1,0000 | 50,00 1 550,00 € 1,0000 | 50,00 1550,00€| 01
raccords par compagnie fermiére
BRANCHEMENT PARTICULIER y/c
terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,
171 Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars | UN 13,0000 805,00 €| 10 465,00 € 10,0000 | 76,92| 8050,00 € 10,0000 | 76,92| 8050,00€| 01
y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon
fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu
F&P POTEAU INCENDIE
181 D 150 sous coffre renversable inconge|ab|e avec UN 1,0000 5590,00 € 5590,00 € 1,0000 | 100,00 5590,00 € 1,0000 | 100,00 5590,00€| 01
"esse de réglage"
DIVERS
191 Rabattement branchement BRL existant en tranchée ML 200,0000 32,00 € 6 400,00 € 200,0000 | 100,00 6 400,00 € 200,0000 | 100,00 6400,00€| 01
commune
REFECTION DIVERS
201 Béton dosé & 200 kg pour butée et ancrage M3 2,0000 220,00 € 440,00 € 2,0000 | 100,00 440,00 € 2,0000 | 100,00 440,00 €| 01
Total TRAVAUX AEP 74 750,00 € 70 785,00 € 70 785,00 €
300 RESEAUX EAUX PLUVIALES
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N°Poste Désignation

Un

Marché de Base

Cumulé Précédent

Mois en cours

Cumulé au 20/03/2026

Quantite

P.V.U

Montant

Quantité % Montant

Quantité

%

Montant

Quantité

%

Montant T

TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c
Evacuation en CET

31 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de

canalisation Pluviale DN =300 mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

312 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN > 300 mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement

en GNT 0/20, blindage, compactage

313 Plus Value terrain rocheux

FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME
(SERIE 135 A OU SERIE F)

321 @ 300 mm.

322 @ 400 mm.

323 @ 500 mm.

FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE

331 @ 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte

articulé DN 600 mm utile D400

332 Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de

1,30 m

F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE @ 600
GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement
DN 250 mm au réseau

341 500x500

FOSSE

351 Création d'un fossé trapézoidal enherbé au godet

trapéze 1035/350/Angle 52°

352 Curage de fossé existant

353 Création Téte de buse de sécurité @ 500 mm.

Branchement EP

361 Branchement EP y compris tranchée et

raccordements par carottage et joints type
"Forsheda", Boite DN 315 PVC, tampon fonte
hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN
8, longueur moyenne 5 ml

BASSIN D'INFILTRATION

ML

ML

M3

ML

ML

ML

UN

DM

UN

ML

ML

UN

75,0000

95,0000

100,0000

75,0000
45,0000

60,0000

8,0000

15,0000

6,0000

180,0000

60,0000

1,0000

13,0000

53,00 €

51,00 €

75,00 €

55,00 €
62,00 €

79,00 €

895,00 €

15,00 €

615,00 €

24,00 €

18,00 €

610,00 €

515,00 €

3975,00 €

4 845,00 €

7500,00 €

4125,00 €
2790,00 €

4740,00 €

7160,00 €

225,00 €

3690,00 €

4320,00 €

1080,00 €

610,00 €

6 695,00 €

75,0000 | 100,00 3975,00 €

95,0000 | 100,00 4845,00 €

100,0000 | 100,00 7500,00 €

75,0000 | 100,00 4125,00 €

45,0000 | 100,00 2790,00 €

60,0000 | 100,00 4740,00 €

7,0000 | 87,50 6 265,00 €

15,0000 | 100,00 225,00 €

4,0000 | 66,67 2 460,00 €

1,0000 | 100,00 610,00 €

10,0000 | 76,93 5150,00 €

75,0000

95,0000

100,0000

75,0000
45,0000

60,0000

7,0000

15,0000

4,0000

1,0000

10,0000

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

87,50

100,00

66,67

100,00

76,93

3975,00€| 01

4845,00€| 01

7500,00€| 01

412500€| 01
2790,00€| 01

4740,00€| 01

6265,00€| 01

225,00€| 01

2460,00€| 01

01

01

610,00€| 01

5150,00€| 01

Situation N° FC26/02575
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N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours Cumulé au 20/03/2026
Quantite P.V.U Montant Quantité % Montant Quantité % Montant Quantité % Montant T
371 Création Téte de buse de sécurité @ 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 1,0000 | 100,00 610,00 € 1,0000 | 100,00 610,00 €| 01
372 Terrassement dans toutes natures de solsy compris | M3 | 6 125,0000 11,00€| 6737500€| 61250000/ 100,00 | 67 375,00€ 6125,0000 | 100,00 | 67375,00€| 01
évacuation des déblais, rocher, dressage des talus,
digue, rampe d'accés conformément aux
prescriptions du DLE
373 Réalisation ouvrage de surverse y compris liaison UN 1,0000 6 550,00 € 6 550,00 € 1,0000 | 100,00 6 550,00 € 1,0000 | 100,00 6550,00€| 01
bassin et raccordement sur fossé existant
374 Réalisation soutenement en Gabions Hauteur ML 291,00 € 01
moyenne : 1,60 m
378 Réalisation d'un souténement en enrochement en ML 240,0000 170,00 €| 40 800,00 € 240,0000 | 100,00 | 40 800,00 € 240,0000 | 100,00 40 800,00€| 01
lieu et place des gabions
Total RESEAUX EAUX PLUVIALES 167 090,00 € 158 020,00 € 158 020,00 €
350 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES
351 Passage caméra sur collecteur EP y compris ML 180,0000 760€| 1368,00€ 180,0000 | 100,00 | 1 368,00 € 180,0000 | 100,00 1368,00€| 01
hydrocurage préalable
352 Essais de compactage y compris analyse des résultats UN 8,0000 65,00 € 520,00 € 8,0000 | 100,00 520,00 € 8,0000 | 100,00 520,00€| 01
353 Essai pression canalisation AEP DN < 200 mm y ML 510,0000 5,50 € 2 805,00 € 510,0000 | 100,00 2 805,00 € 510,0000 | 100,00 2805,00€| 01
compris branchement
354 Essais de potabi”té par un organisme agréé UN 2,0000 450,00 € 900,00 € 2,0000 | 100,00 900,00 € 2,0000 | 100,00 900,00€| 01
355 Rapports d'inspection en 3 ex USB F 1,0000 150,00 € 150,00 € 1,0000 | 100,00 150,00 € 1,0000 | 100,00 150,00 €| 01
Total ESSAIS ET CONTROLES DES 5743,00 € 4693,00 € 1 050,00 € 5743,00 €
OUVRAGES
800 RECOLEMENT ET DOE
801 Fourniture de I'ensemble des documents relatifs au F 1,0000 1800,00 € 1800,00 € 01
Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement
en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Systéeme de
coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des
ouvrages caractéristiques.
Total RECOLEMENT ET DOE 1800,00 €
Récapitulatif 257 183,00 € 238 248,00 € 3 450,00 € 241 698,00 €
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Reéglement : VIREMENT A 60 JOURS
Echéance le : 19/05/26

Coordonnées bancaires
Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC26/02575

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maitre d'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE

le 25/03/2025

Montant HT Initial 241 698,00 €
Situations Précédentes -238 248,00 €
Montant HT Final 3450,00 €
Tva 20 % (01) 690,00 €
Montant TTC 4 140,00 €
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