

PAYE	COMPTABILISE
LE 08.03.22	03.058
PAR S.M.C.	
DE 9496,20€	

19_535 CLARET "Les Corolles"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	SASU AMG PRO-BAT - 67 RUE JOE DASSIN 34000 MONTPELLIER				
SITUATION n°1 au 06/03/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	41 650,00	8 330,00	1 666,00	-	8 330,00
			-		-
TOTAL HT	41 650,00	8 330,00			
TOTAL TTC	49 980,00	9 996,00			
Avancement Travaux en %		20,00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		8 330,00		-	8 330,00
TVA 20 %		1 666,00		-	1 666,00
TOTAL TRAVAUX TTC		9 996,00		-	9 996,00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	499,80			499,80
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		9 496,20		-	9 496,20
TOTAL SITUATION A PAYER					9 496,20
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : AMG PRO BAT			9 496,20
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE	MAITRE D'OUVRAGE			
Situation établie le	Situation vérifiée le	Bon pour Accord le			
23/03/2022	28/03/2022	Bon pour accord Jérôme			
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr	28 MARS 2022			

RG

