



**RTI**  
Roussillon Topo Ingenierie

→ FV

|               |              |
|---------------|--------------|
| PAYE          | COMPTABILISE |
| LE 04.07.22   | 04.252       |
| PAR BPS       |              |
| DE 17512,17 € |              |

30626

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES**  
**COMMUNE de PERPIGNAN**  
**LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX**

**Maître d'Ouvrage : HECTARE SA**

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2**

**ACOMPTE N° 2**

**TP 66**  
LOT N° 1 & 2 - Voirie Réseaux Humides

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

| DATES      | N° | MONTANT (HT) |
|------------|----|--------------|
| 11/03/2022 | 1  | 35 245,46 €  |

MARCHE n°: en Date du : 17 janvier 2022  
MONTANT LOT 1 & 2 : **890 058,35** Euros Hors Taxes **1 068 070,02** Euros T.T.C.  
TOTAL DU MARCHE : **890 058,35** Euros Hors Taxes **1 068 070,02** Euros T.T.C.  
Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : **TP 66**  
79 Route de Perpignan  
66 380 PIA  
Compte :

Titulaire

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,  
Vu l'état d'avancement des travaux de Voirie et réseaux Humides exécutés à ce jour  
par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

183 172,27 €

**LOT N° 1 & 2 - Voirie Réseaux Humides**

Travaux exécutés à ce jour en réseaux secs 20,58% **183 172,27 €**

à déduire situations précédentes : **35 245,46 €**

Montant exécuté depuis la dernière situation : **147 926,81 €**

Actualisation :

Retenue de Garantie (Caution fournie)

Montant Hors Taxes **147 926,81 €**

T.V.A. 20,00% **29 585,36 €**

**TOTAL T.T.C. 177 512,17 €**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| TOTAL précédent HT               | 35 245,46 €         |
| Montant HT du présent certificat | <b>147 926,81 €</b> |
| L'entreprise aura perçu en HT    | 183 172,27 €        |
| Montant HT du présent marché     | 890 058,35 €        |
| % recu par rapport au marché     | 20,58%              |

| Règlement des travaux exécutés | H.T.                | T.T.C.              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                | <b>147 926,81 €</b> | <b>177 512,17 €</b> |

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **TP 66** la somme de .....

**177 512,17 € TTC**

**Cent soixante-dix-sept mille cinq cent douze euros et dix-sept centimes**

Perpignan le 13-mai-2022  
Le Maître d'Oeuvre,



**RTI**  
Roussillon Topo Ingenierie  
71 route du Moulin d'Orles  
66000 PERPIGNAN  
TEL 04 68 68 07 72  
roussillon@orange.fr - Site 535 535 053 00642



Une équipe, un métier, une région.

Tél. 04 68 63 34 61 – Fax 04 68 63 07 41  
travaux.publics@tp66.fr

**SAS HECTARE**

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
CS 30020  
34741 VENDARGUES

# FACTURE N° 2204069

PIA, le 30/04/2022

**CHANTIER N° 21164**

**DEVIS N° 210686**

**SITUATION N° 2**

**Objet**

**PERPIGNAN - LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX - LOT 1 ET 2 : VOIRIE ET RESEAUX HUMIDES.**

| Poste    | Désignation                                                                                                                                                                               | Un  | Quantité<br>Marché | Avt au 30/04/22 |          | P.V.U      | Montant HT         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |     |                    | %               | Quantité |            |                    |
| <b>1</b> | <b><u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u></b>                                                                                                                                                       |     |                    |                 |          |            |                    |
| 1.01     | Installation de chantier                                                                                                                                                                  | U   | 1.00               | 25.00           | 0.25     | 4 000.00 € | 1 000.00 €         |
| 1.02     | Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle                                                                                                                                         | M2  | 18 820.00          | 50.00           | 9 410.00 | 0.20 €     | 1 882.00 €         |
| 1.03     | Démolition d'ouvrages sur emprise Tx et évacuation                                                                                                                                        | M3  | 60.00              | 20.00           | 12.00    | 45.00 €    | 540.00 €           |
| 1.05     | IC + marquage piquetage des réseaux existants                                                                                                                                             | FFT | 4.00               | 50.00           | 2.00     | 400.00 €   | 800.00 €           |
|          | <b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                                                                                                                        |     |                    |                 |          |            | <b>4 222.00 €</b>  |
|          | <b><u>TERRASSEMENT</u></b>                                                                                                                                                                |     |                    |                 |          |            |                    |
| 1.06     | Sciage du revêtement existant                                                                                                                                                             | ML  | 55.00              |                 |          | 3.00 €     |                    |
| 1.07     | Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. y/c talus pour la réalisation du bassin de rétention                                                                                 | M3  | 980.00             | 80.00           | 784.00   | 6.00 €     | 4 704.00 €         |
| 1.07     | Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. y/c talus dans les parcelles pour rattraper le niveau du TN lorsque la voirie est sous le TN et terrassement des accès si nécessaire | M3  | 3 697.00           | 70.00           | 2 587.90 | 6.00 €     | 15 527.40 €        |
| 1.08     | Purges + remblais en 0/80                                                                                                                                                                 | M3  | 40.00              |                 |          | 25.00 €    |                    |
| 1.09     | Evacuation des déblais en décharge                                                                                                                                                        | M3  |                    |                 |          | 3.50 €     |                    |
| 1.10     | Régalaie des terres extraites sur les parcelles Max 0,20cm                                                                                                                                | M3  | 4 717.00           | 35.00           | 1 650.95 | 2.00 €     | 3 301.90 €         |
| 1.11     | Nivellement des parcelles en fin de chantier                                                                                                                                              | FFT | 2.00               |                 |          | 1 700.00 € |                    |
|          | <b>Total TERRASSEMENT</b>                                                                                                                                                                 |     |                    |                 |          |            | <b>23 533.30 €</b> |
|          | <b><u>VOIRIE</u></b>                                                                                                                                                                      |     |                    |                 |          |            |                    |
| 1.12     | Réglage compactage fond de forme                                                                                                                                                          | M2  | 5 595.00           |                 |          | 0.25 €     |                    |
| 1.13     | Essais à la plaque tous les 250m²                                                                                                                                                         | FFT | 2.00               |                 |          | 1 000.00 € |                    |
| 1.14     | Concassé de carrière 0/80 - ép 25 cm ( Rc )                                                                                                                                               | M3  | 1 248.00           |                 |          | 21.00 €    |                    |
| 1.15     | Concassé de carrière 0/20 - ép 20cm                                                                                                                                                       | M3  | 1 104.00           |                 |          | 28.00 €    |                    |
| 1.16     | Bordure de type P1                                                                                                                                                                        | ML  | 730.00             |                 |          | 20.00 €    |                    |
| 1.17     | Bordure de type A2                                                                                                                                                                        | ML  | 640.00             |                 |          | 26.00 €    |                    |
| 1.18     | Bordure de type T2                                                                                                                                                                        | ML  | 195.00             |                 |          | 26.00 €    |                    |
| 1.19     | Caniveau de type CS1                                                                                                                                                                      | ML  | 495.00             |                 |          | 20.00 €    |                    |
| 1.20     | Bordure I2                                                                                                                                                                                | ML  | 18.00              |                 |          | 25.00 €    |                    |
| 1.21     | Fourniture et pose de 1 bloc de fondation 20x20x50 pleins y/c redans au droit des arbres et des candélabres.                                                                              | ML  | 650.00             |                 |          | 22.00 €    |                    |

PAGE N° 1 / 5

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste    | Désignation                                                                                            | Un  | Quantité<br>Marché | Avr au 30/04/22 |          | P.V.U      | Montant HT         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|
|          |                                                                                                        |     |                    | %               | Quantité |            |                    |
| 1.22     | Réalisation d'un muret enduit avec fondation H:1,30 y/c redans au droit des arbres et des candélabres. | M²  | 559.00             |                 |          | 151.00 €   |                    |
| 1.23     | Réalisation d'un mur de soutènement Hauteur variable 0,50 à 2,50 - Lot 19                              | ML  | 40.00              |                 |          | 290.00 €   |                    |
| 1.24     | Plus value pour réalisation d'un passage surélevé                                                      | FFT | 1.00               |                 |          | 1 500.00 € |                    |
| 1.25     | Fourniture et pose de fourreaux TPC 90 mm pour le réseau d'arrosage                                    | ML  | 450.00             |                 |          | 10.00 €    |                    |
| 1.26     | Mise à la côte des ouvrages avant réalisation des enrobés (BàC, regard avec tampon fonte, béton)       | FT  | 2.00               |                 |          | 1 000.00 € |                    |
| 1.27     | Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume y/c cloutage                                  | M²  | 2 350.00           |                 |          | 1.20 €     |                    |
| 1.28     | Réalisation de béton balayé (environ 15 cm d'épaisseur)                                                | M2  | 2 170.00           |                 |          | 28.00 €    |                    |
| 1.29     | Réalisation coloré imprimé (environ 15 cm d'épaisseur)                                                 | M2  |                    |                 |          | 65.00 €    |                    |
| 1.30     | Réalisation d'enrobés 120 kg/m² (environ 5 cm d'épaisseur)                                             | M2  | 2 350.00           |                 |          | 13.40 €    |                    |
| 1.31     | Réalisation d'un stabilisé                                                                             | M2  | 800.00             |                 |          | 9.50 €     |                    |
| 1.32     | Mise en œuvre d'enrochements bétonnes Ø50/80                                                           | M3  | 275.00             | 75.00           | 206.25   | 65.00 €    | 13 406.25 €        |
| 1.33     | Apport et mise en oeuvre de terre végétale extraite du site - ép 30cm                                  | M3  | 420.00             |                 |          | 6.50 €     |                    |
| 1.34     | Signalisation verticale (y/c nom de rue)                                                               | U   | 8.00               |                 |          | 215.00 €   |                    |
| 1.35     | Marquage au sol à la peinture d'un passage piéton                                                      | M²  | 92.00              |                 |          | 9.00 €     |                    |
| 1.36     | Marquage au sol de bandes blanches                                                                     | ML  | 95.00              |                 |          | 1.10 €     |                    |
| 1.37     | Signalisation horizontale - Dents de requin                                                            | M²  | 10.00              |                 |          | 18.00 €    |                    |
| 1.38     | Signalisation horizontale - Zébra provisoire + ilot                                                    | FFT | 1.00               |                 |          | 200.00 €   |                    |
| 1.39     | Marquage logo handicapé + panneau B6d-M6h                                                              | U   | 3.00               |                 |          | 300.00 €   |                    |
| 1.40     | Dalles podotactiles                                                                                    | ML  | 72.00              |                 |          | 19.00 €    |                    |
| 1.41     | Potelets PMR tête blanche H:1,20                                                                       | U   | 20.00              |                 |          | 120.00 €   |                    |
| 1.42     | Potelet amovible                                                                                       | U   | 2.00               |                 |          | 290.00 €   |                    |
| 1.43     | Banc                                                                                                   | U   | 3.00               |                 |          | 575.00 €   |                    |
| 1.44     | Corbeille                                                                                              | U   | 3.00               |                 |          | 195.00 €   |                    |
| 1.45     | Fourniture ,pose et scellement de boîtes aux lettres                                                   | U   | 41.00              |                 |          | 50.00 €    |                    |
| 1.46     | Fourniture ,pose et scellement de numéros                                                              | U   | 41.00              |                 |          | 15.00 €    |                    |
| 1.47     | Fourniture et pose de conteneur enterrés + revêtement y/c terrassements                                | U   | 5.00               |                 |          | 9 000.00 € |                    |
| 1.48.1   | Aire pour conteneurs poubelles - en béton ou enrobés - hors murs aggro ou murs en ferronnerie          | U   |                    |                 |          | 1 400.00 € |                    |
| 1.46     | Enduits sur murs de clôture existant (y/c préparation du mur) H:1,30 - SUPPRIMER                       | M²  |                    |                 |          | 30.00 €    |                    |
| 1.48     | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                      | FFT | 2.00               |                 |          | 1 500.00 € |                    |
|          | <b>Total VOIRIE</b>                                                                                    |     |                    |                 |          |            | <b>13 406.25 €</b> |
| <b>2</b> | <b>RESEAU EAUX PLUVIALES</b>                                                                           |     |                    |                 |          |            |                    |
| 2.01     | Tranchée pour canalisation EPL                                                                         | M3  | 2 650.00           | 30.00           | 795.00   | 18.50 €    | 14 707.50 €        |
| 2.02     | Evacuation des terres extraites réseau EPL                                                             | M3  | 2 650.00           | 20.00           | 530.00   | 4.00 €     | 2 120.00 €         |
| 2.03     | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                             | M3  | 1 075.00           | 30.00           | 322.50   | 23.00 €    | 7 417.50 €         |
| 2.04     | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                   | M3  | 1 575.00           | 10.00           | 157.50   | 15.00 €    | 2 362.50 €         |
| 2.05     | Grillage avertisseur marron                                                                            | ML  | 961.00             | 30.00           | 288.30   | 1.00 €     | 288.30 €           |
| 2.06     | Canalisation en béton armé Ø300 BA                                                                     | ML  | 70.00              | 75.00           | 52.50    | 54.00 €    | 2 835.00 €         |
| 2.07     | Canalisation en béton armé Ø400 BA                                                                     | ML  | 595.00             | 50.00           | 297.50   | 66.00 €    | 19 635.00 €        |
| 2.08     | Canalisation en béton armé Ø500 BA                                                                     | M   | 60.00              | 90.00           | 54.00    | 88.00 €    | 4 752.00 €         |
| 2.09     | Canalisation en béton armé Ø500 Fte                                                                    | M   | 25.00              |                 |          | 204.00 €   |                    |
| 2.09     | Canalisation en béton armé Ø600 BA                                                                     | M   | 71.00              | 35.00           | 24.85    | 90.00 €    | 2 236.50 €         |
| 2.10     | Canalisation en béton armé Ø1000 BA                                                                    | M   | 165.00             | 75.00           | 123.75   | 202.00 €   | 24 997.50 €        |
| 2.11     | Regard de visite 1000 tampon Fonte                                                                     | U   | 20.00              | 50.00           | 10.00    | 930.00 €   | 9 300.00 €         |
| 2.12     | Regard de visite 1500 tampon Fonte                                                                     | U   | 7.00               | 35.00           | 2.45     | 2 350.00 € | 5 757.50 €         |
| 2.13     | Ouvrage de fuite conforme à la notice hydraulique                                                      | U   | 1.00               |                 |          | 2 500.00 € |                    |
| 2.14     | Grille avec avaloir fonte                                                                              | U   | 14.00              | 10.00           | 1.40     | 830.00 €   | 1 162.00 €         |

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste                              | Désignation                                                                                                 | Un  | Quantité<br>Marché | Avt au 30/04/22 |          | P.V.U      | Montant HT         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|
|                                    |                                                                                                             |     |                    | %               | Quantité |            |                    |
| 2.15                               | Grille500X500 fonte                                                                                         | U   | 6.00               | 10.00           | 0.60     | 450.00 €   | 270.00 €           |
| 2.16                               | Ouvrage de surverse                                                                                         | U   | 1.00               |                 |          | 2 500.00 € |                    |
| 2.17                               | Tête d'aqueduc de sécurité sur conduite de 400, 500 mm et 600 mm de diamètre y compris accompagnement béton | U   | 12.00              |                 |          | 450.00 €   |                    |
| 2.18                               | Réalisation d'une rampe d'accès béton (ép 0.15m)                                                            | FT  | 1.00               |                 |          | 1 000.00 € |                    |
| 2.19                               | Raccordement sur le RV existant                                                                             | U   | 3.00               | 80.00           | 2.40     | 300.00 €   | 720.00 €           |
| 2.20                               | Réfection de la tranchée : sciage , grave ciment ép:40cm, enrobé 140Kgs                                     | M²  | 45.00              | 90.00           | 40.50    | 25.00 €    | 1 012.50 €         |
| 2.20                               | Reprofilage du fossé existant ou création de fossé de colature 1,50X0,50                                    | ML  | 440.00             |                 |          | 9.00 €     |                    |
| 2.21                               | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                           | FFT | 2.00               |                 |          | 600.00 €   |                    |
| <b>Total RESEAU EAUX PLUVIALES</b> |                                                                                                             |     |                    |                 |          |            | <b>99 573.80 €</b> |
| <b><u>RESEAU EAUX USEES</u></b>    |                                                                                                             |     |                    |                 |          |            |                    |
| 2.22                               | Tranchée pour canalisation EAUX USEES                                                                       | M3  | 861.00             | 23.00           | 198.03   | 18.50 €    | 3 663.56 €         |
| 2.23                               | Evacuation des terres extraites réseau EU                                                                   | M3  | 861.00             | 20.00           | 172.20   | 4.00 €     | 688.80 €           |
| 2.24                               | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                                  | M3  | 181.20             | 23.00           | 41.68    | 23.00 €    | 958.64 €           |
| 2.25                               | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                        | M3  | 679.80             | 10.00           | 67.98    | 15.00 €    | 1 019.70 €         |
| 2.26                               | Grillage avertisseur marron                                                                                 | ML  | 370.00             | 25.00           | 92.50    | 1.00 €     | 92.50 €            |
| 2.27                               | Canalisation P.P. Ø200                                                                                      | ML  | 370.00             | 50.00           | 185.00   | 48.50 €    | 8 972.50 €         |
| 2.28                               | Fourniture et pose de branchement P.P. Ø160mm                                                               | U   | 40.00              | 25.00           | 10.00    | 681.00 €   | 6 810.00 €         |
| 2.29                               | Regard de visite 1000 tampon fonte DN400 + Logo PMM                                                         | U   | 15.00              | 50.00           | 7.50     | 830.00 €   | 6 225.00 €         |
| 2.30                               | Raccordement sur regard existant                                                                            | U   | 2.00               | 30.00           | 0.60     | 230.00 €   | 138.00 €           |
| 2.31                               | Raccordement sur canalisation existante                                                                     | U   | 2.00               | 50.00           | 1.00     | 300.00 €   | 300.00 €           |
| 2.32                               | Essais d'étanchéité à l'eau + camera                                                                        | U   | 2.00               |                 |          | 1 700.00 € |                    |
| 2.33                               | Plus value pour croisement de canalisations                                                                 | FT  | 2.00               |                 |          | 600.00 €   |                    |
| 2.34                               | Réfection de la tranchée : sciage , grave ciment ép:40cm, enrobé 140Kgs                                     | M²  | 10.00              | 20.00           | 2.00     | 25.00 €    | 50.00 €            |
| 2.34                               | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                           | FFT | 2.00               |                 |          | 500.00 €   |                    |
| <b>Total RESEAU EAUX USEES</b>     |                                                                                                             |     |                    |                 |          |            | <b>28 918.70 €</b> |
| <b><u>RESEAU EAU POTABLE</u></b>   |                                                                                                             |     |                    |                 |          |            |                    |
| 2.35                               | Tranchée pour canalisation EAU POTABLE                                                                      | M3  | 266.00             | 25.00           | 66.50    | 21.00 €    | 1 396.50 €         |
| 2.36                               | Evacuation des terres extraites réseau AEP                                                                  | M3  | 266.00             | 20.00           | 53.20    | 8.00 €     | 425.60 €           |
| 2.37                               | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                                  | M3  | 81.00              | 25.00           | 20.25    | 32.00 €    | 648.00 €           |
| 2.38                               | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                        | M3  | 185.00             | 10.00           | 18.50    | 23.00 €    | 425.50 €           |
| 2.39                               | Grillage avertisseur bleu                                                                                   | ML  | 380.00             | 25.00           | 95.00    | 1.00 €     | 95.00 €            |
| 2.40                               | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 100mm                                                 | ML  |                    |                 |          | 49.00 €    |                    |
| 2.41                               | Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 150mm                                                 | ML  | 380.00             | 45.00           | 171.00   | 54.60 €    | 9 336.60 €         |
| 2.42                               | Branchement particulier (diam 25 mm)                                                                        | U   | 38.00              | 15.00           | 5.70     | 400.00 €   | 2 280.00 €         |
| 2.43                               | Branchement collectif (diam 50 mm)                                                                          | U   | 2.00               | 35.00           | 0.70     | 420.00 €   | 294.00 €           |
| 2.44                               | Branchement arrosage (diam 32 mm)                                                                           | U   | 1.00               | 25.00           | 0.25     | 400.00 €   | 100.00 €           |
| 2.45                               | Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (agréée concessionnaire) + coffret plastique           | U   | 41.00              |                 |          | 173.00 €   |                    |
| 2.46                               | Fourniture et pose d'une vanne                                                                              | U   | 4.00               | 35.00           | 1.40     | 375.00 €   | 525.00 €           |
| 2.47                               | Fourniture et pose d'une plaque pleine                                                                      | U   | 3.00               |                 |          | 100.00 €   |                    |
| 2.48                               | Poteau Incendie                                                                                             | U   | 1.00               |                 |          | 2 350.00 € |                    |
| 2.49                               | Raccordement de la conduite à créer sur la conduite en attente                                              | U   |                    |                 |          | 750.00 €   |                    |
| 2.52.50                            | Essais de pression, stérilisation, et obtention de la conformité auprès du concessionnaire                  | U   | 2.00               |                 |          | 800.00 €   |                    |
| 2.51                               | Plus value pour croisement de canalisations                                                                 | FT  | 2.00               |                 |          | 500.00 €   |                    |
| 2.52                               | Réfection de la tranchée : sciage , grave ciment ép:40cm, enrobé 140Kgs                                     | M²  | 10.00              | 20.00           | 2.00     | 25.00 €    | 50.00 €            |
| 2.52                               | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                           | FFT | 2.00               |                 |          | 500.00 €   |                    |

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

| Poste | Désignation                     | Un | Quantité<br>Marché | Avt au 30/04/22 |           | P.V.U  | Montant HT         |
|-------|---------------------------------|----|--------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------|
|       |                                 |    |                    | %               | Quantité  |        |                    |
|       | <b>Total RESEAU EAU POTABLE</b> |    |                    |                 |           |        | <b>15 576.20 €</b> |
|       | <b>RABAIS</b>                   |    |                    |                 |           |        |                    |
|       | Rabais commercial 1.111039 %    | F  | -10 000.00         | 20.58           | -2 057.98 | 1.00 € | -2 057.98 €        |
|       | <b>Total RABAIS</b>             |    |                    |                 |           |        | <b>-2 057.98 €</b> |

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS

Echéance le : 30/06/22

Montant HT Initial 183 172.27 €

Situations Précédentes -35 245.46 €

Montant HT Final 147 926.81 €

TVA 20 % 29 585.36 €

Montant TTC 177 512.17 €

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

**RECAPITULATIF**

| Poste | Désignation           | Montant Marché      | % Situation    | Montant HT          |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1     | TRAVAUX PREPARATOIRES | 12 064.00 €         | 35.00 %        | 4 222.00 €          |
|       | TERRASSEMENT          | 42 061.00 €         | 55.95 %        | 23 533.30 €         |
|       | VOIRIE                | 410 018.25 €        | 3.27 %         | 13 406.25 €         |
| 2     | RESEAU EAUX PLUVIALES | 270 041.00 €        | 36.87 %        | 99 573.80 €         |
|       | RESEAU EAUX USEES     | 98 652.10 €         | 29.31 %        | 28 918.70 €         |
|       | RESEAU EAU POTABLE    | 67 222.00 €         | 23.17 %        | 15 576.20 €         |
|       | RABAIS                | -10 000.00 €        | 20.58 %        | -2 057.98 €         |
|       | <b>TOTAL HT</b>       | <b>890 058.35 €</b> | <b>20.58 %</b> | <b>183 172.27 €</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Montant HT Initial | 183 172.27 € |
|--------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Situations Précédentes | -35 245.46 € |
|------------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Montant HT Final | 147 926.81 € |
| TVA 20 %         | 29 585.36 €  |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Montant TTC | 177 512.17 € |
|-------------|--------------|

Bon pour règlement  
Perpignan le 13.5.22

 **RTI**  
Roussillon Topo Ingenierie  
71 route du Moulin d'Orles  
66000 PERPIGNAN  
Tél. 04 68 66 57 72  
rti66@orange.fr - Siret 535 335 053 00042

**S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41**

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.