



CADRE DES
GEOMETRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE



M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)


Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 - APE 7112 A - n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "L'Olivadou"
Maître d'Ouvrage :	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot Unique : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers
Titulaire du Marché :	Entreprise SRV "Bas Montel"
Montant du marché :	334 246,59 €HT soit 401 095,91 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie



CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 des travaux exécutés au 31 03 2022

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	31/03/2022	98 938,00	0,00	98 938,00	/	98 938,00 €	19 787,60 €	118 725,60 €
Caution bancaire fournie.								

20/04/2022

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux



S^t Rémy de P^{ce}, le 19 avril 2022

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

FACTURE N° 2203124

SITUATION N°1

MOURIES - Lotissement "L'Olivadou"

Selon Devis N° 2105022V3 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 21118

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C ALPILLES TOPOGRAPHIE

Référence client : 8019C

A SORGUES, le 31 mars 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1	VOIRIE					
1	* Installation de chantier	FO	1.00	0.50	1 460.00	730.00
2	* Sondage	U	3.00	3.00	180.00	540.00
3	* Détection de réseaux	FO	1.00	0.50	970.00	485.00
4	* Constat d'huissier	FO	1.00	0.50	920.00	460.00
5	* Signalisation	FO	1.00	0.50	630.00	315.00
6	* Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, bâti, etc. - évacuation en décharge	FO	1.00	1.00	1 600.00	1 600.00
9	* Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation	M2	6 350.00	6350.00	0.68	4 318.00
10	* Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50m) et évacuation des déblais en décharge + stockage d'une partie des terres + décaissement et talutage des accès	M3	920.00	820.00	24.30	19 926.00
11	* Nivellement et compactage du fond de forme	M2	1 000.00	900.00	0.49	441.00
13	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée 0/100, ép: 40 cm (minimum)	m3	600.00	600.00	32.10	19 260.00
14	* Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée 0/31,5, ép: 15 cm	m3	175.00	100.00	34.00	3 400.00
	Total VOIRIE					51 475.00
3	RESEAU EAUX USEES					
55	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	120.00	120.00	148.00	17 760.00
56	* Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	6.00	3.00	830.00	2 490.00
57	* Canalisation DN200 PVC type CR8	ml	120.00	100.00	23.30	2 330.00
58	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 4ml) - terrassement en tranchée + remblais - fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots - pose de regard à passage direct, DN315					

SUITE FACTURE N° 2203124

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
59	- raccordement sur regard ou par culotte * Raccordement sur réseau existant	U U	14.00 1.00	10.00 1.00	660.00 340.00	6 600.00 340.00
	Total RESEAU EAUX USEES					29 520.00
4	ADDUCTION D'EAU POTABLE					
61	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ML	120.00	100.00	55.00	5 500.00
62	* Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø63	ml	130.00	100.00	24.30	2 430.00
63	* Plaque pleine taraudée sur conduite	U	1.00	1.00	243.00	243.00
65	* Branchements individuels (longueur moyenne: 4ml) comprenant: - terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu - niche à compteur 60*40 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour - bypass 172 mm + clapet antipollution + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	14.00	10.00	860.00	8 600.00
66	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	1.00	1 170.00	1 170.00
	Total ADDUCTION D'EAU POTABLE					17 943.00



SUITE FACTURE N° 2203124

20/04/2022

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux

Montant Total H.T.

98 938.00 €

Montant T.V.A. 20 %

19 787.60 €

Montant T.T.C.

118 725.60 €

HECTARE

ORGANISME FINANCIER
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/05/2022

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT DIX-HUIT MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé