

Ecr 30103121

PAYE	COMPTABILISE
LE 23.03.22	01.117
PAR CE	
DE 11732,52 €	

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par							
JOULIE TP - Rue des Barrys - 34660 COURNONSEC							
Montant Total du Marché H.T	432 638,46 €	ORGANISME CAUTIONNAIRE :	ATRADIUS				
Travaux sup HT							
TVA : 20%	86 527,69 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	ATRD01140842				
Montant Total du Marché T.T.C	519 166,15 €	MONTANT DE LA CAUTION :	25958,31				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01							
LOT 01 TERRASSEMENTS VOIRIE RESEAUX HUMIDES		Suivant Marché du 28/10/2021					
		Facture n°F169A458.22.18000286					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	03/02/22	58 605,00 €	1 172,10 €	1 406,52 €	59 777,10 €	11 955,42 €	71 732,52 €
MONTANT TOTAL		58 605,00 €	1 172,10 €	1 406,52 €	59 777,10 €	11 955,42 €	71 732,52 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					71 732,52 €		
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 71 732,52 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : 0,00 € Reste dû à l'entreprise : 71 732,52 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : JOULIE TP La somme de : SIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT TRENTA DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTS							

OK Caution

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre

Bouzigues, le

03/02/2022

Bon pour accord Jérôme

03-FEV-2022

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.22.18000286

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.22.18000286

Date : 31-01-2022

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

LOT 1

Situation n° 1 de 01-2022

N° Chantier A458.MOE2134130

Nom de chantier MEZE - RES L'AMIRAL

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	MEZE - RES L'AMIRAL	U	1,000		58 605,00
	Montant cumulé				58 605,00
	ACTUALISATION 2%				1 172,10
MONTANT TOTAL HORS TAXES					59 777,10
T.V.A au taux de 20.00 %					11 955,42
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					71 732,52

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-03-2022

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800135624

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.22.18000286
Date : 31/01/2022

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	MEZE - RES L'AMIRAL				
	<u>I/CONSTITUTION DE VOIRIE</u>				
100	Installation de chantier	U	0,800	15 000,00	12 000,00
102	Débroussaillage du terrain, y compris abattage des arbres	m2	9 000,000	0,25	2 250,00
103	Abattage et dessouchage d'arbres Ø>0,50m.	u	35,000	250,00	8 750,00
105	Démolition des fondations existantes et abris	ft	1,000	1 500,00	1 500,00
119	Plan d'exécution de voirie et réseaux	ens	1,000	1 500,00	1 500,00
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée."	m3	1 250,000	13,50	16 875,00
126	Purge et Remblai 0/40	m3	100,000	25,00	2 500,00
585	"TERRASSEMENT DES LOTS Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions."	m3	980,000	13,50	13 230,00
	Sous-total : I/CONSTITUTION DE VOIRIE				58 605,00
	Total : MEZE - RES L'AMIRAL				58 605,00