

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par JOULIE TP - Rue des Barrys - 34660 COURNONSEC							
Montant Total du Marché H.T	432 638,46 €				ATRADIUS		
Travaux sup HT							
TVA : 20%	86 527,69 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		ATRO01140842		
Montant Total du Marché T.T.C	519 166,15 €		MONTANT DE LA CAUTION :		25958,31		
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03							
LOT 01 TERRASSEMENTS VOIRIE RESEAU HUMIDES				Suivant Marché du 28/10/2021 Facture n°F169A458.22.18001087			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	03/02/22	58 605,00 €	1 172,10 €	1 406,52 €	59 777,10 €	11 955,42 €	71 732,52 €
2	01/03/22	135 155,00 €	2 703,10 €	3 243,72 €	137 858,10 €	27 571,62 €	165 429,72 €
3	05/04/22	46 361,84 €	136,70 €	164,04 €	46 498,54 €	9 299,71 €	55 798,25 €
MONTANT TOTAL		240 121,84 €	4 011,90 €	4 814,28 €	244 133,74 €	48 826,75 €	292 960,49 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						292 960,49 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné							
Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :						292 960,49 €	
Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :						-237 162,24 €	
Reste dû à L'entreprise :						55 798,25 €	
Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :						JOULIE TP	
TRENTÉ TROIS MILLE CINQ CENT TRENTÉ EUROS ET QUATRE VINGT CENTS							
Certifie qu'il peut être payé au sous-traitant :						FTPH	
VINGT DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

05/04/2022

Bon pour accord Jérôme

06 AVR. 2022

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.22.18001087

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.22.18001087

Date : 31-03-2022

Votre correspondant
 E-Mail

Commande n°

LOT 1

Situation n° 3 de 03-2022

N° Chantier A458.MOE2134130
 Norm de chantier MEZE - RES L'AMIRAL

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX
 France
 N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	MEZE - RES L'AMIRAL	U	1,000		239 346,80
	Mt Cum Actua.% 2,00 %				4 786,94
	Montant cumulé				244 133,74
	Situation précédente à déduire				-193 760,00
	Mt Cum Actua.% des mois précédents				-3 875,20
	PAIEMENT DIRECT DE NOTRE SOUS-TRAITANT FTFPH				
	POUR UN MONTANT TTC DE 22.267,45€				
	Autoliquidation de la TVA due par le preneur				
MONTANT TOTAL HORS TAXES					46 498,54
T.V.A au taux de 20.00 %					9 299,71
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					55 798,25

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-05-2022

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800169155

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° **F169A458.22.18001087**

Date : 31/03/2022

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	MEZE - RES L'AMIRAL				
	<u>I/CONSTITUTION DE VOIRIE</u>				
100	Installation de chantier	U	0,800	15 000,00	12 000,00
102	Débroussaillage du terrain, y compris abattage des arbres	m2	9 000,000	0,25	2 250,00
103	Abattage et dessouchage d'arbres Ø>0,50m.	u	35,000	250,00	8 750,00
105	Démolition des fondations existantes et abris	ft	1,000	1 500,00	1 500,00
119	Plan d'exécution de voirie et réseaux	ens	1,000	1 500,00	1 500,00
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (vole, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée."	m3	1 250,000	13,50	16 875,00
126	Purge et Remblai 0/40	m3	185,000	25,00	4 625,00
585	"TERRASSEMENT DES LOTS Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions."	m3	980,000	13,50	13 230,00
589	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	90,000	29,00	2 610,00
131	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	630,000	34,00	21 420,00
	Sous-total : I/CONSTITUTION DE VOIRIE				84 760,00
	<u>II) RESEAU EAUX PLUVIALES</u>				
22	"Muret enduit taloché fin pour réhausse arase à la cote 13,6 NGF bassin 1 Ce prix rémunère au mètre linéaire les fournitures et la réalisation d'un mur d'une hauteur de 1 m. Il comprend : - la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de toutes les fournitures , - l'implantation et le piquetage , - les terrassements nécessaires à la pose quelle que soit la nature du terrain rencontré , - le réglage et le compactage du fond de forme , - la fourniture et la mise en oeuvre du béton de fondatio	ml	60,000	215,78	12 946,80
585.	TERRASSEMENT Terrassement en grande masse y compris compactage du f d e forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation de s déblais et toute sujétions.	m3	400,000	27,00	10 800,00
587	Fourniture et pose de Ballast 40/80.	m3	30,000	45,00	1 350,00

Facture n° F169A458.22.18001087
Date : 31/03/2022

508	Fourniture et pose de drain agricole Ø100 perforé.	ml	60,000	19,00	1 140,00
500.1	"Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT." B use Ø 300mm.	ml	88,000	85,00	7 480,00
500.2	Buse Ø 400mm.	ml	80,000	95,00	7 600,00
500.3	Buse Ø 500mm.	ml	40,000	105,00	4 200,00
520	branchement particulier EP complet en PVC Ø160 sur réseau à créer	u	5,000	800,00	4 000,00
510.2	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	u	11,000	650,00	7 150,00
512	Bouche d'engouffrement + grille avaloir 700x700 fourniture, réalisation et regard de visite avec décantation	u	5,000	800,00	4 000,00
Sous-total : II) RESEAU EAUX PLUVIALES					60 666,80
<u>III) RESEAU EAUX USEES</u>					
601	"Grés Ø 200 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT."	ml	105,000	129,00	13 545,00
602	Réseau de refoulement EU	ml	128,000	50,00	6 400,00
603	Poste de refoulement conforme CCTP de l'agglomération	ens	0,900	25 000,00	22 500,00
610	Regard de visite Ø 800 (grés)	u	7,000	1 200,00	8 400,00
620	branchement particulier EU complet en grés Ø160 sur réseau à créer	u	14,000	800,00	11 200,00
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	u	1,000	2 500,00	2 500,00
Sous-total : III) RESEAU EAUX USEES					64 545,00
<u>IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>					
500C	PVC 110 Fourniture, pose, tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée G.N, marqueur ELIOT y compris toutes sujétions. SUIVANT CCTP	ml	215,000	85,00	18 275,00
502	Vanne de sectionnement sous BâC fourniture, pose et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL	U	5,000	800,00	4 000,00
503	"Abri compteur calorifugé EN ELEVATION Sur réseau à créer confection de branchement particulier complet AEP y compris sable, grillage, MPS 16x25, collier de prise en charge, BâC et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL, marqueur ELIOT"	U	7,000	800,00	5 600,00
509	Vidange	U	1,000	1 500,00	1 500,00
Sous-total : IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE					29 375,00
Total : MEZE - RES L'AMIRAL					239 346,80



Rue des Barrys
34660 COURNONSEC
T/ +33 4 67 85 39 26
F/ +33 4 67 85 40 15
Joulie-tp@eurovia.com

HECTARE
75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournonsec, le 31/03/2022

OBJET : MEZE - RES L'AMIRAL

A458.MOE2134130

PAIEMENT DIRECT / SOUS-TRAITANCE

Veuillez régler à notre sous-traitant FTPH la somme de :

Montant déclaré de la sous-traitance	129 303,72_ €TTC	Autoliquidation de la TVA
Avancement précédent	82 973,47_ €HT	
Avancement	22 267,45_ €TTC	
<u>Solde sur marché</u>	24 062,80_ €TTC	

SITUATION DU MOIS DE

mars-22

MONTANT à régler :	31/03/2022
	22 267,45_ €TTC
	Autoliquidation de la TVA

JOULIE T.P.
Rue des Barrys
34660 COURNONSEC
Tel : 04.67.85.39.26
Fax : 04.67.85.40.15

Siège social : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON - Z.A. de la Biste - 82 rue Jean Baptiste Calvignac - 34670 BAILLARGUES
T/ +33 4 67 91 26 26 - F/ +33 4 67 91 20 55 - www.eurovia.com

SAS au capital de 654 795,50 euros - 428 613 525 RCS Montpellier - TVA FR 51 428 613 525