

15/06

Tableau

LE 13.06.22
PAR CE
DE 31.656.00 €

04.313

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par							
SEEP - 10 ZA Mas de Klé - 34110 FRONTIGNAN							
Montant Total du Marché H.T	60 995,50 €	:	BTP BANQUE				
TS Reprise bcht CA 108 HT	2 354,10 €						
TVA : 20%	12 669,92 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	E694908				
Montant Total du Marché T.T.C	76 019,52 €	MONTANT DE LA CAUTION :	3659,73				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01							
LOT 02 RESEAUX SECS		Suivant Marché du 28/10/2021					
		Selon situation 1 du 14/04/2022					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	28/04/22	26 380,00 €			26 380,00 €	5 276,00 €	31 656,00 €
MONTANT TOTAL		26 380,00 €	0,00 €	0,00 €	26 380,00 €	5 276,00 €	31 656,00 €
/ Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					31 656,00 €		
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 31 656,00 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : 0,00 € Reste dû à l'entreprise : 31 656,00 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : SEEP 31 656,00 € La somme de : TRENTÉ ET UN MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

28/04/2022



ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
INSTALLATION B.T.M.T. - INDUSTRIE
ECLAIRAGE PUBLIC - CHAUFFAGE
POMPAGE - TELEPHONE



SOCIETE D'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

HECTARE Terrains à Bâtir

M. LEDOUX Jérôme
Z.I. Les Portes Domitienne
RN 113
34741 VENDARGUES

Frontignan, le 14 Avril 2022

Maître d'œuvre :

C.E.A.U. (M. MARMU Grégory)
Chemin de l'Escouladou
B.P. 25
34140 MEZE

Lotissement L'AMIRAL

Commune de MEZE

Réseaux secs

Basse Tension - Eclairage Public - Téléphone

Affaire 62366 - Situation n°1

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU marché	QU réalisée	PU (euros)	TOTAL marché HT (euros)
I) RESEAU BASSE TENSION						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU		PU	TOTAL HT
100	Câble 3x240 + 95 alu Fourniture, pose, terrassements, câble, raccords, sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	330	300	44,00 €	13 200,00 €
104	Câble 4 x 35 alu Fourniture, pose, terrassements, câble, raccords, sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	221	200	12,50 €	2 500,00 €
120	REMBT 12 places dans enveloppe béton S 2000 haut fourniture, pose, raccordement et toutes sujétions	u	5		800,00 €	- €
123	Coffret C400/P200 dans enveloppe béton fourniture, pose, raccordements, mise à la terre du neutre et toutes sujétions	u	1		650,00 €	- €
115	Coffret CIBE	u	11		330,00 €	- €
116	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1		330,00 €	- €
150	Réalisation dossier administratif, essais et recolement	ens	1		1 400,00 €	- €
140	Raccordement sur réseau ENEDIS	u	1		ENEDIS	
SOUS TOTAL € H.T						15 700,00 €
II) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
202	Candélabre cylindro conique hauteur 6m type FA équipé de 1 lanterne type LED ORITRAM de chez RAGNI- l'ensemble thermolaqué Fourniture, pose y compris massif d'ancrage, mise à la terre, raccordement au réseau et toutes sujétions ...	u	10		1 540,00 €	- €
210	Réalisation du réseau d'alimentation de l'éclairage public : Fourniture et pose câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60 + cablette terre (Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée, raccordements et toutes sujétions)	ml	340	300	12,80 €	3 840,00 €
212	Raccordement sur réseau existant : terrassements en tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée, réfection de chaussée et toutes sujétions.	u	1		300,00 €	- €
213	Etablissement dossier administratif et certificat de contrôle pour CONSUEL	u	1		600,00 €	- €
SOUS TOTAL € H.T						3 840,00 €
III) RESEAU TELEPHONE						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisé	PU	TOTAL HT
301	3 fourreaux PVC Ø 45 Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton...et toutes sujétions	ml	310	300	15,30 €	4 590,00 €
303	2 fourreaux PVC Ø 28 : pénétration chez l'abonné Terrassements, fourniture, pose, grillage, remblais des tranchée, sable, regard interface béton...et toutes sujétions)	u	14		135,00 €	- €
304	regard interface en fonte pour chaque lot	u	14		42,00 €	- €
316	Chambre de tirage type L2C (400 KN) fourniture et pose	u	6	3	750,00 €	2 250,00 €
320	PV pour raccordement sur réseau existant	FT	1		330,00 €	- €
340	Plan de récolement, essais, dossiers administratifs	ens	1		1 000,00 €	- €
Total Téléphone						6 840,00 €
Montant Total € H.T. SITUATION 1						26 380,00 €
TVA 20%						5 276,00 €
Montant Total € T.T.C SITUATION 1						31 656,00 €

Frontignan, le 14 avril 2022

BP 672- ZA MAS DE KLÉ
34110 FRONTIGNAN

Tél 04 67 43 02 24 / Fax 04 67 43 02 05
seep4@orange.fr