

PAYE	COMPTABILISE
LE 01.03.22	
PAR Va	11.432
DE 13.11.2021	

19_325 ST DREZERY "Domaine de Courbessac"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	ESPINAS & Fils 52 Chemin de la Grave 34150 SAINT JEAN DE FOS				
SITUATION n°1 au 19/11/2021					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	135 193,55	64 732,00	12 946,40		64 732,00
			-		-
TOTAL HT	135 193,55	64 732,00			
TOTAL TTC	162 232,26	77 678,40			
Avancement Travaux en % 47,88%					
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		64 732,00		-	64 732,00
TVA 20 %		12 946,40		-	12 946,40
TOTAL TRAVAUX TTC		77 678,40		-	77 678,40
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-			-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	3 883,92		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC					3 883,92
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		73 794,48		-	0,00
					73 794,48
TOTAL SITUATION A PAYER					
NET A PAYER A L'ENTREPRISE Bénéficiaire : ESPINAS 73 794,48					
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT Bénéficiaire : -					
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT Bénéficiaire : -					
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
22/11/2021	31/01/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34180 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord J.E.C. 25 FEV. 2022		



Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Facture n° 1366

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Client Affaire
HECTARE 300697

LOCALISATION DES TRAVAUX

LOTISSEMENT LE DOMAINE DE COURBESSAC

CHEMIN DE COURBESSAC

34160 SAINT DREZERY

Référence

LOT LE DOMAINE DE COURBESSAC

ST JEAN DE FOS, Le 19 novembre 2021

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
SITUATION N°1			
LOT LE DOMAINE DE COURBESSAC	1,000 U	64 732,00	64 732,00 1

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA	Total H.T.	
1	64 732,00	20,00	12 946,40		64 732,00 €
				Total T.V.A.	12 946,40 €
				Total T.T.C.	77 678,40 €

Règlement par Virements

Echéance au 10/02/2022

Net à payer

77 678,40 €

RC? - 3883,92 ?

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

A escompter en les déduisant auprès de la Banque Dupuy
de Ponservat - Fort de St Jean de Fos le 22/11/2021

SARL MAURICE ESPINAS
TRAVAUX PUBLICS - C.A.
52, Chemin de la Grave
34150 SAINT JEAN DE FOS

LOTISSEMENT - CHEMIN DE COURBESSAC

DESIGNATION	Unité	Qté	PU	TOTAL	M-1		M		M CUMUL	
					Qté	TOTAL	Qté	TOTAL	Qté	TOTAL
Travaux préparatoires										
Installation de chantier	FFT	1	5 500,00	5 500,00		0,00	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00
Abattage arbres	U	20	200,00	4 000,00		0,00	1,00	200,00	1,00	200,00
TOTAL TRAVAUX DIVERS				9 500,00		0,00		5 700,00		5 700,00
Terrassement et démolition										
Démolition piscine	ft	1	11 500,00	11 500,00		0,00	1,00	11 500,00	1,00	11 500,00
Démolition pool house	ft	1	4 500,00	4 500,00		0,00	1,00	4 500,00	1,00	4 500,00
Démolition dallage béton	ft	1	5 000,00	5 000,00		0,00	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
Démolition local piscine	ft	2	4 500,00	4 500,00		0,00	2,00	4 500,00	2,00	4 500,00
Terrassement en déblais y compris évacuation	m3	676	16,50	11 157,30		0,00	676,00	11 154,00	676,00	11 154,00
Remblais derrière murs de soutènement	m3	100	10,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remblais pour piscine	m3	0	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nivellement et nivellement des parcelles	FFT	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrées en terre pour accès parcelles y compris évacuation	m3	240	16,70	4 008,00		0,00	240,00	4 008,00	240,00	4 008,00
TOTAL TERRASSEMENT				43 165,30		0,00		40 662,00		40 662,00
RESEAU EU										
Fourniture et pose de canalisation D200	ML	17	109,00	1 853,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fourniture et pose de canalisation D150	ML	52	104,00	5 408,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fourniture et pose de regard en D1000	U	2	1 200,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Branchement EU	FFT	6	400,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Contrôles et essais	FFT	1	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RESEAU EU				12 911,00		0,00		0,00		0,00
RESEAU EP										
Fourniture et pose de canalisation béton D600	ML	75	138,00	10 350,00		0,00	75,00	10 350,00	75,00	10 350,00
Fourniture et pose de regard grilée D800 équipé grille 700*700	U	6	820,00	4 920,00		0,00	6,00	4 920,00	6,00	4 920,00
Caniveaux grilles D400	ML	5	450,00	2 250,00		0,00	5,00	2 250,00	5,00	2 250,00
TOTAL RESEAU EP				17 520,00		0,00		17 520,00		17 520,00
RESEAU AEP										
Ouverture tranchée										
Rebêtement tranchée en GNT D/20	ML	98	35,00	3 430,00		0,00	0,00	0,00		0,00
PEHD D423	U	0	960,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Niche pour 4 compteurs y compris fourniture et raccordement	U	1	390,00	390,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Alari compteur pour lot 05										
TOTAL RESEAU AEP				3 820,00		0,00		0,00		0,00
VOIRIE										
Récoestille	ML	260	2,00	520,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Couche de forme voirie et parkings communs en GNT D/60 épaisseur 30cm	M²	148	38,50	5 698,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Couche de finition voirie et parkings communs GNT D/31,5 épaisseur 30cm	M²	78	42,00	3 276,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fourniture et pose de bordure T2 haute	M²	137	32,00	4 384,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	M²	8	25,00	200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Fourniture et pose de DALLE PRE	m³	38	115,00	4 370,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Gravillon 3/8 ou 4/6 pour remplissage de la alvéolaire	M³	523	3,00	1 569,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Décaissement accès lot 05	M³	679	6,75	4 542,75		0,00	0,00	0,00		0,00
Profilage en GNT D/20	M²	1065	19,50	20 767,50		0,00	0,00	0,00		0,00
Enroblés D/10										
TOTAL VOIRIE				45 327,25		0,00		0,00		0,00
DOSSIER ADMINISTRATIF										
Etudes d'exécution	ft	1	850	850,00		0,00	1,00	850,00	1,00	850,00
Elaboration du DOE	ft	1	250	250,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Recensement - Réalisé par un Géomètre expert	ft	1	1200	1 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Reseau EU - AEP norme Montpellier Métropole Méditerranée	ft	1	650,00	650,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF				2 950,00		0,00		850,00		850,00
MONTANT HT				135 193,55		0,00		64 732,00		64 732,00