


PAYE	COMPTABILISE
LE	18-57492
PAR	
DE	

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"					
MAITRE D'OUVRAGE		SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES			
ENTREPRISE		TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers			
SITUATION n°1 au 29/07/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	126 602.15	25 320.43		126 602.15
TOTAL HT	466 741.90	126 602.15			
TOTAL TTC	560 090.28	151 922.58			
Avancement Travaux en %		27.12%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		126 602.15		-	126 602.15
TVA 20 %		25 320.43		-	25 320.43
TOTAL TRAVAUX TTC		151 922.58		-	151 922.58
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	4596,13			
Garantie Bancaire TTC	28 004.51			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		151 922.58	144 326,45 €	-	151 922.58
TOTAL SITUATION A PAYER					151 922.58
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : TPSONERM			151 922.58
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE Situation établie le 01/08/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 08/08/2022		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Pour accord Jérôme 22 AOÛT 2022		

1261

144326,45 €



FACTURE N° 222070339

SITUATION N°1

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides

Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominitiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Tréviers, le 29 juillet 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	75.00	0.75	5 000.00	3 750.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	66.00	0.66	2 850.00	1 881.00
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	33.00	28.05	27.00	757.35
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			62.97			6 388.35
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	95.00	503.50	16.50	8 307.75
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	175.00	95.00	166.25	18.00	2 992.50
2.1.3	Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	95.00	95.00	18.00	1 710.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	10.00	17.00	12.00	204.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	95.00	123.50	12.00	1 482.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	90.00	5 464.80	2.00	10 929.60
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	66.00	49.50	18.00	891.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			86.12			26 516.85
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00			34.00	
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00			38.00	
3.1.3	Stationnements privés - ép=0.30	m3	81.00			38.00	
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00			42.00	
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00			48.00	

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajaveslgne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222070339

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	6 388.35
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	26 516.85
4 - MURS ET GRILLAGE	
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	71 910.00
6 - RESEAU PLUVIAL	
7 - MURS TECHNIQUES	19 644.45
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 142.50

MONTANT TOTAL H.T.

126 602.15 €

MONTANT T.V.A. 20 %

25 320.43 €

MONTANT T.T.C.

151 922.58 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 13/09/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants

34270 ST MATHIEU DES TREVIERS

Tel: 04 67 55 13 44 / Fax: 04 67 55 13 60

Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° SIRET: 319 658 159 000 29

Page 5 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Gufflaumont, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z


SUITE FACTURE N° 222070339

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
7.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	25.00	1.25	910.00	1 137.50
7.1.2	RMT450	u	3.00	25.00	0.75	1 025.00	768.75
7.1.3	RMBT600	u	1.00	25.00	0.25	945.00	236.25
Total MURS TECHNIQUES				25.00			2 142.50
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1.00			2 200.00	
8.2	Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF							



SUITE FACTURE N° 222070339

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.1	Montpellier Métropole Méditerranée						
	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisatlon EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisatlon, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxl	ML	107.00	90.00	96.30	143.00	13 770.90
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	90.00	76.50	130.00	9 945.00
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	90.00	207.00	65.00	13 455.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	33.00	1.32	1 180.00	1 557.60
5.3	Branchement y/c bolte, tampon 40x40						
5.3.1	bolte Ø 315	u	9.00	33.00	2.97	345.00	1 024.65
5.3.2	bolte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	33.00	0.33	395.00	130.35
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	90.00	0.90	385.00	346.50
5.5	Poste de relevage	F	1.00	90.00	0.90	35 200.00	31 680.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			84.49			71 910.00
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisatlon EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisatlon, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	90.00	130.50	88.00	11 484.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	20.00	15.60	92.00	1 435.20
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	90.00	25.20	102.00	2 570.40
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	90.00	15.30	125.00	1 912.50
6.2	Protection mécanique des canalisatlon	m3	1.00			165.00	
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	33.00	1.98	720.00	1 425.60
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	33.00	0.99	825.00	816.75
6.4	Caniveau grille	ml	6.20			425.00	
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00			350.00	
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00			550.00	
	Total RESEAU PLUVIAL			54.93			19 644.45
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						



SUITE FACTURE N° 222070339

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.3 Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1 Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00			19.00	
3.3.2 Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00			21.00	
3.3.3 Parkings prlvatifs ép=0.05 m	m²	252.00			21.00	
3.3.4 Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5 Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00			21.00	
3.4 Stabilisé	m²	442.00			17.00	
3.5 Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00			30.00	
3.6 Bordures						
3.6.1 P1	ml	466.00			28.00	
3.6.2 T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00			32.00	
3.6.3 Rondins bois	ml	370.00			25.00	
3.7 Signalisation verticale						
3.7.1 AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2 Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3 C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8 Signalisation horizontale						
3.8.1 Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2 Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3 Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3 Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5 Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9 Dalle podotactile traversée pietonne	ml	3.00			65.00	
3.10 Géotextile - Dalles béton	m²	590.00			1.20	
3.11 Géotextile - Stabilisé	m²	442.00			1.20	
3.12 Mobilier urbain						
3.12.1 Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13 Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00			42.00	
Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
4 MURS ET GRILLAGE						
4.1 Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00			225.00	
4.2 Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00			125.00	
4.3 Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00			43.00	
4.4 Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00			161.00	
4.5 Parement pierres	m²	55.00			235.00	
4.6 Portillon	u	3.00			750.00	
Total MURS ET GRILLAGE						
5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z