

PAYE
LE 16/08/22
PAR Vir
DE 140078,86

07.001

ETAT D'ACOMPTE N° 6

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	32 190.00 €	9 721.50 €	22 468.50 €
1-1 - TERRASSEMENTS	113 196.35 €	97 546.35 €	15 650.00 €
1-2 - VOIRIE	608 874.15 €	115 905.80 €	492 968.35 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	126 771.40 €	69 088.20 €	57 683.20 €
1-4 - EAUX USEES	102 638.50 €	82 764.23 €	19 874.27 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	101 197.30 €	74 834.70 €	26 362.60 €
2-1 - TELEPHONIE	46 798.75 €	18 209.08 €	28 589.67 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	75 701.95 €	11 922.42 €	63 779.53 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	64 029.80 €	25 682.81 €	38 346.99 €
Travaux supplémentaires			- €
MONTANTS H.T.	1 271 398.20 €	505 675.09 €	765 723.11 €

Déduction situation précédente 388 942.71 €

MONTANT MENSUEL H.T. 116 732.38 €

T.V.A. 20 % 23 346.48 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 140 078.86 €

Retenue de garantie 5%

caution fournie

MONTANT DU T.T.C. 140 078.86 €

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	140 078.86 €
Sous-traitant	
Sous-traitant	
Totaux	140 078.86 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 6

en date du : 28-juil-22

Fait à Orange, le

29-juil-22

29/07/2022

Le Maître d'œuvre

Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux

SELARI CABINET COURBI
Sté de Géomètres Experts Forcier - OGE n° 2013C200003
364, Avenue Charles de Gaulle - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57 - Fax : 04 90 51 13 77
Mail : cabinet.courbi@wanadoo.fr
RCS Avignon n° 20130272 - Siret 521 025 734 00018

ENVOL
75 21 Portes Domitienne
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
Tél. 04 67 99 84 83
Siret : 831 828 011 00015