

51613
complan ok

PAYE
COMPTABILISE
08

Certificat de Paiement n° :

2

Objet du Marché :

SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :

HECTARE
URBANISME DURABLE

Lot n° : 1

Intitulé du lot : Voirie - Terrassements

Tranche : -

Notification : 01/06/22

Entreprise titulaire : TP CARBONNE
12 chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	05/07/2022	41 746,44 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		41 746,44 €

Montant HT du marché de base :	252 422,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	252 422,00 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	41 484,70 €	16,43%
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	41 484,70 €	
TVA 20 %	8 296,94 €	
Montant total TTC	49 781,64 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	41 484,70 €	49 781,64 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	41 484,70 €	49 781,64 €

Acomptes à déduire (Précédent)	34 788,70 €	41 746,44 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	34 788,70 €	41 746,44 €

Montant HT de l'acompte	6 696,00 €
dont TVA (20%)	1 339,20 €
Montant TTC de l'acompte	8 035,20 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	8 035,20 €
-----------------------------	-------------------

Soit HUIT-MILLE-TRENTE-CINQ-EUROS-ET-VINGT-CENTIMES TTC

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	210 937,30 €
Solde marché TTC :	253 124,76 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) :				
TP CARBONNE	6 696,00 €	8 035,20 €	- €	8 035,20 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 01/09/2022
Le Maître d'œuvre

Signature
2au
TP CARBONNE
12 Chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE
Tél : 05 34 34 34 34 - Fax : 05 34 34 34 34

A Labège
Le Maître d'ouvrage

, le 05-08-2022

HECTARE
URBANISME DURABLE
ZAC de la Grande Borda
45 rue Garance
31670 LABÈGE
05 34 34 34 34
08121 331 638 660



12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

FACTURE SITUATION N°2

HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitienne

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9H0000

NUMERO

20220807

DATE

30 août 2022

Selon Devis N° 220508 du 10 mai 2022

Chantier N° : 220504

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon LOT 1 : Voirie - Terrassements Variante Traitement

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
5 Lot n°1 : Terrassements - Voirie						
5.1 INSTALLATION DE CHANTIER						
100 Installation de chantier	F	1.00	20.00	0.20	2 250.00	450.00
103 Implantation - Marquage piquetage - Recherche et implantation des réseaux à risques existants, non référencés ou dont la position est approximative dans le périmètre de l'opération	F	1.00	50.00	0.50	1 000.00	500.00
104 Etude d'exécution	F	1.00	50.00	0.50	1 250.00	625.00
105 Dossier de récolement	F	1.00			400.00	
Sous-Total 5.1			32.14			1 575.00
5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES						
200 Sciage de chaussée et / ou trottoir	ML	97.00			5.00	
201 Démolition de bordures de trottoirs et / ou caniveaux	ML	38.00			10.00	
204 Démolition de chaussée et / ou trottoir	M2	185.00			9.00	
Sous-Total 5.2						
5.3 TERRASSEMENTS						
300 Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation	M3	864.00	95.00	820.80	4.00	3 283.20
303 Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer	M3	420.00	95.00	399.00	14.50	5 785.50
308 Réglage et compactage du fond de forme	M2	2 000.00	95.00	1 900.00	1.00	1 900.00
313 Curage de fossé	ML	166.00			7.00	
Sous-Total 5.3			86.31			10 968.70
5.4 VOIRIE						
404 Couche de fondation en 0/80 sur chaussée	M3				30.00	
404.2 Variante : Traitement de sol à la chaux 2% sur 50cm (sous réserve analyse d'aptitude au	M2	2 000.00	95.00	1 900.00	9.00	17 100.00

Page 1 / 3



SUITE FACTURE N° 20220807

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
405 traitement) Couche de base en 0/20 sur chaussée	M3	170.00	30.00	51.00	45.00	2 295.00
407 Enduit de scellement	M2	842.00			1.50	
410 Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0.06 m sur chaussée	M2	842.00			14.00	
417 Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings	M3	190.00	30.00	57.00	50.00	2 850.00
418 Couche de roulement en béton bitumineux 0/6 ép. 0.06 m sur accès garages et parkings	M2	83.00			16.00	
421 Couche de roulement en béton désactivé fibré C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier de Garonne - Ciment Gris	M2				58.00	
421.1 Couche de roulement en béton désactivé fibré C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier de Garonne - Ciment Blanc	M2	305.00			63.00	
421.2 Couche de roulement en béton balayé fibré ép. 0.15m sur parkings du midi	M2				35.00	
421.2 Couche de roulement en béton balayé fibré "Ciment Blanc et Granulats Clairs" ép. 0.15m sur parkings du midi	M2	405.00			48.50	
424 Couche de roulement en dalles gazon béton ép. 0.10 m sur accès garages et parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0.75m	M2				75.00	
424.2 Couche de roulement en nib d'abeille type Nid d'abeille Evergreen, remplissage en caillou de couleur	M2	110.00			45.00	
428 Couche de base en grave 0/20 sous trottoir	M3	115.00			50.00	
433 Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)	M2	20.00			25.00	
434 Trottoir en stabilisé ocre (ép. 0.08 m)	M2	140.00			10.00	
435 Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép. 0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Gris	M2				52.00	
435-1 Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép. 0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Blanc	M2	268.00			56.00	
446 Bordure trottoir T2	ML	554.00			24.00	
448 Caniveau CS1	ML	183.00			20.00	
450 Bordure trottoir P1	ML	41.00			22.00	
459 Bloc plein avec fondation 50 x 50 ferrailée	ML	52.00	95.00	49.40	40.00	1 976.00
460 Mur de soubassement hauteur 0.65m y compris chaperon et enduit	ML	118.00	25.00	29.50	160.00	4 720.00
461 Muret technique pour lot individuel y compris chaperon et enduit et boîtes aux lettres	U	15.00			500.00	
461.1 Muret technique pour macro-lot y compris chaperon et enduit	U	1.00			450.00	
465 Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale	M3	864.00			6.50	
469 Mise en place d'une colonne enterré pour container	U	3.00			9 500.00	
473 Mise à la côte des ouvrages existants conservés	F	1.00			500.00	
474 Muret de présentation de l'opération avec soubassement + habillage galets hourdés	U	1.00			1 000.00	
475 Clôture panneaux rigides hauteur 1.80m	ML	20.00			46.50	
476 Clôture à barreaudage verticale aléatoire hauteur 1.00m	ML	118.00			180.00	
478 Fosse d'arbre mélange terre-pierre 2.00 x 2.00 x 1.50	U	6.00			350.00	
Sous-Total 5.4			13.00			28 941.00



SUITE FACTURE N° 20220807

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
5.5 SIGNALISATION - MOBILIER						
500 Bande podotactile	ML	4.00			65.00	
501 Bande de guidage ou de séparation en pépite largeur 0.15m	ML	15.00			15.00	
504 Marquage place de parking	U	16.00			10.00	
505 Passage piéton	U	1.00			500.00	
506 Enduit pour travaux spéciaux	M2	6.00			25.00	
507 Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage	ML	7.00			6.50	
510 Panneau de police	U	3.00			275.00	
511 Fourniture et pose de potelet	U	5.00			130.00	
512.1c Fourniture et pose de Banquette MonoBloc Blanc, finition lisse, aspect glacé, L=2m l=0.55m H=0.45m	U	1.00			1 380.00	
512.3b Fourniture et pose de Galet Super Cell large couleur Blanc, Ø160 h=43cm	U	1.00			1 550.00	
512.3c Fourniture et pose de Galet Super Cell small couleur Gris Clair, Ø90 h=43cm	U	2.00			1 150.00	
513b Fourniture et pose d'appui de vélo suivant modèle (AV100, sans option, 156014)	U	3.00			350.00	
514b Fourniture et pose de corbeille suivant nouveau modèle (New-York avec porte sac 056009)	U	1.00			540.00	
Sous-Total 5.5						
Total 5			16.43			41 484.70

Montant Total H.T. 41 484.70 €

A déduire situation précédente 34 788.70 €

Montant situation H.T. 6 696.00 €

Montant T.V.A. 20 % 1 339.20 €

Montant T.T.C. 8 035.20 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



Bon à payer le 05-08-2022
Laurent Bonnassie

