

Maître d'Ouvrage :

SAS HECTARE

75, ZI Les Portes Domitienne

RN 113 - BP 30020

34170 Castelnau le Lez

Réf dossier : 2016-250



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.

Lotissement "Les Orjouls"

Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

1

Facture N°045

Date certificat :

08/09/2022

Date facture :

06/07/2022



Entreprise :

SASU AMG PRO BAT

Lot n° : 3

Adresse :

67, rue Joe Dassin

34000 MONTPELLIER

Type de Garantie Initiale :

Caution bancaire non

Garantie à 1ère demande non

Retenue de garantie oui

Montant du Marché Initial

Montant des Avenants

Montant du Marché Total

Facturés Marché HT

Facturés Avenants

TOTAL HT

Montant du présent décompte HT

Montant TVA à 20,00%

Montant du présent décompte TTC

Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 167,15)

Situation nette à payer TTC

MARCHÉ & AVENANTS

Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
111 430,00	133 716,00	0,00
0,00	0,00	0,00
111 430,00	133 716,00	0,00

CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
16 714,50	0,00	16 714,50
0,00	0,00	0,00
16 714,50	0,00	16 714,50

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

16 714,50

3 342,90

20 057,40

1 002,87

19 054,53

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : SASU AMG PRO BAT	15 878,78	3 175,76	19 054,53
Païement direct :			
TOTAL	15 878,78	3 175,76	19 054,53



Geometris Ingénierie
bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Ouvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 08/09/2022


le



2021 pour accord Jérôme

08 SEP 2022

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG
		(TTC)
Certificat n°1	20 057,40	1 002,87
Certificat n°2		
Certificat n°3		
Certificat n°4		
Cumul	20 057,40	1 002,87



Montpellier, Le 06 Juillet 2022

SITUATION 1

AMG PRO-BAT
67 RUE Joe Dassin 34080 MONTPELLIER SIRET 843 712 746 00018