

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PRADES
LOTISSEMENT L'ANDANTE**

Maître d'Ouvrage : HECTARE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1

50

LOT N° 2 Réseaux secs

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

MARCHE n°:

en Date du :

4 août 2022

DATES N° MONTANT (HT)

MONTANT LOT 1:

76 000,00 Euros Hors Taxes

91 200,00 Euros T.T.C.

AGEC TP

TOTAL DU MARCHE :

76 000,00 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : AGECE TP
1, rue de l'Industrie
66 240 SAINT ESTEVE
Compte :

Titulaire

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **réseaux secs** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

45 130,19 €

LOT N° 2 - RESEAUX SECS

AGEC TP

Travaux exécutés à ce jour en réseaux secs

59,38%

45 130,19 €

RABAIS COMMERCIAL sur travaux

à déduire situations précédentes :

Montant exécuté depuis la dernière situation :

45 130,19 €

Actualisation :

0,00 €

Retenue de Garantie

CAUTION BANCAIRE FOURNIE

Montant Hors Taxes

45 130,19 €

T.V.A.

20,00%

9 026,04 €

TOTAL T.T.C.

54 156,23 €

Règlement des travaux exécutés par

Réseaux Secs

45 130,19 €

H.T.

45 130,19

T.T.C.

54 156,23

HECTARE

UNDAJOURNABLE
3 Avenue de la Coupe
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

T. Jaisse

02/09/2022

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur AGECE TP la somme de

54 156,23 € TTC

Cinquante-quatre mille cent cinquante-six euros et vingt-trois centimes

Perpignan le 4-août-2022

Le Maître d'Ouvre,





AGECE TP

1 rue de l'Industrie

66240 SAINT ESTEVE

Tél : 0468344803- email : contact@entreprises-agece.fr

Facture

Editée à SAINT ESTEVE, le 26 juillet 2022

Référence : 00001134

Conçue le : mardi 26 juillet 2022

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 59%

Objet :

SAS HECTARE

1 bd Kennedy

66100 PERPIGNAN

Lotissement "Andante" - Hectare - Prades - Lot 03 Réseaux secs Luminaire INDICE de chez ECLATEC

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
<u>LOT 03 - RESEAUX SECS</u>									
<u>Voie sud ouest / Nord est</u>									
<u>Réseau d'électricité</u>									
Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.			60,00	0,60	Ft	349,06		209,44	1
Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire			95,00	0,95	Ft	109,70		104,22	1
Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25			95,00	0,95	Ft	603,37		573,20	1
IC + marquage piquetage des réseaux existants			50,00	0,25	U	299,19		74,80	1
Ouverture de tranchée 0,50/0,80 en terrain toute nature y/c			90,00	180,00	ml	6,98		1 256,40	1
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites sur les lots			90,00	72,00	m3	11,97		861,84	1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage			90,00	16,20	m3	37,73		611,23	1
Remblai en concassé de carrière 0/20			90,00	55,80	m3	37,90		2 114,82	1
Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge			90,00	180,00	ml	0,40		72,00	1
Fourniture et pose Enveloppe béton de			95,00	1,90	u	209,40		397,86	1

BANQUE POPULAIRE ST ESTEVE - IBAN FR76 1660 7000 2048 1213 4957 252 - BIC CCBPFRPPPPG

Eurl au capital de 8000 euros - SIRET : 80313110100021 - APE : 4312A - TVA Intracommunautaire : FR33803131101

Page 1

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
protection pour REMBT 600									
Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450			95,00	0,95	U	209,42		198,95	1
Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300			95,00	2,85	U	164,56		469,00	1
Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE			95,00	10,45	U	149,60		1 563,32	1
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis			65,00	1,30	u	344,07		447,29	1
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis			65,00	0,65	u	279,25		181,51	1
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis			65,00	1,95	u	194,47		379,22	1
Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)			65,00	7,15	u	94,74		677,39	1
Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)			90,00	5,40	U	74,80		403,92	1
Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm			95,00	38,00	MI	3,49		132,62	1
Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+ 1x115mm² (type H-M24)			90,00	50,40	MI	26,43		1 332,07	1
Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+ 1x95mm² (type H-M24)			90,00	54,00	MI	19,95		1 077,30	1
Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+ 1x50mm² (type H-M24)			90,00	51,30	MI	14,26		731,54	1
Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)			90,00	148,50	MI	11,17		1 658,75	1
Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)			65,00	22,10	u	78,79		1 741,26	1
Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération			95,00	0,71	Ft	109,70		77,89	1
Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé -					U	698,11			1
Sous-total Réseau d'électricité			81,67					17 347,84	
Réseau de télécommunication									
Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain			90,00	202,50	ml	6,98		1 413,45	1

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
toute nature									
Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sur chemin existant (parcelle au Nord du lot3)					MI	9,97			1
Plus value pour tranchée sous chaussée et réfection de tranchée revêtement à l'identique y/c sciage					ml	32,91			1
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs sur les lots			70,00	72,80	M3	11,97		871,42	1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage			70,00	14,00	m3	37,90		530,60	1
Remblai en concassé de carrière 0/20			70,00	58,80	m3	37,90		2 228,52	1
Fourniture et pose de grillage avertisseur vert			70,00	241,50	MI	0,40		96,60	1
Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée)			90,00	184,50	MI	2,39		440,96	1
Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)			70,00	182,00	ml	8,23		1 497,86	1
Construction de chambre de tirage L0T tampon 250daN			60,00	1,20	U	204,45		245,34	1
Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN			85,00	3,40	U	383,96		1 305,46	1
Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN			85,00	3,40	U	483,69		1 644,55	1
Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN SANS FOND					u				
Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN					u				
Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse y/c scellement			60,00	12,00	u	64,82		777,84	1
Raccordement sur chambre existante et sur réseau existant					u	149,60			1
Raccordement et reprise du branchement du Mas (y/c démarche auprès d'Orange)			95,00	0,95	u	349,06		331,61	1
Obtention bon pour accord ORANGE					u	329,11			1
Câblage du réseau créé effectué par Orange					u				
Dépose de ligne Orange y/c les poteaux					u	3,49			1
Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT					u	398,92			1
Sous-total Réseau de télécommunication			58,42					11 384,21	

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
<u>Réseau d'éclairage public</u>									
Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature			90,00	94,50	ml	6,98		659,61	1
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs sur les lots			90,00	22,50	m3	11,97		269,33	1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage			90,00	8,10	m3	37,90		306,99	1
Remblai en concassé de carrière 0/20			90,00	14,40	m3	37,90		545,76	1
Fourniture et mise en place de grillage avertisseur			90,00	94,50	ml	0,40		37,80	1
Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm			90,00	116,10	ml	1,40		162,54	1
Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)					ml	8,98			1
Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre			90,00	116,10	MI	3,64		422,60	1
Candélabre type Indice (Eclatec) validée par la mairie H=6m ou similaire			65,00	3,25	u	1 685,45		5 477,71	1
Candélabre type Indice (Eclatec) validée par la mairie H=5m ou similaire			65,00	0,65	U	1 625,61		1 056,65	1
Potelet, éclairage bas					u				
Enveloppe béton S20			90,00	0,90	u	164,56		148,10	1
Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP					U	947,44			1
Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé (consuel)					u	762,94			1
Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé					u	249,33			1
Sous-total Réseau d'éclairage public			57,68					9 087,09	
Sous-total Voie sud ouest / Nord est			66,96					37 819,14	
<u>Voie en impasse</u>									
<u>Réseau d'électricité</u>									
IC + marquage piquetage des réseaux existants					U	299,19			1
Ouverture de tranchée 0,50/0,80 en terrain toute nature y/c					ml	6,98			1
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites sur les lots					m3	11,97			1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage					m3	37,90			1

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
Remblai en concassé de carrière 0/20					m3	37,90			1
Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge					ml	0,40			1
Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600					u				
Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450			75,00	1,50	u	209,43		314,15	1
Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300					u				
Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE			75,00	2,25	u	149,60		336,60	1
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis					u				
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis					u	279,25			1
Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis					u				
Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)					u	94,74			1
Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)					u	74,80			1
Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm					ml				
Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+ 1x95mm² (type H-M24)			75,00	35,25	MI	19,95		703,24	1
Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)			75,00	30,00	ml	10,07		302,10	1
Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)					U	78,79			1
Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération					Ft	109,70			1
Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé -					U	698,11			1
Sous-total Réseau d'électricité			29,57					1 656,09	

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
<u>Réseau de télécommunication</u>									
Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature					ml	6,98			1
Plus value pour tranchée sous chaussée et réfection de tranchée revêtement à l'identique y/c sciage					ml				
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs sur les lots					m3	11,97			1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage					m3	37,90			1
Remblai en concassé de carrière 0/20					M3	37,90			1
Fourniture et pose de grillage avertisseur vert					ml	0,40			1
Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée)					ml	2,39			1
Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée)					MI	8,23			1
Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN					u				
Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN					u				
Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN SANS FOND			65,00	0,65	u	543,53		353,29	1
Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN			65,00	0,65	u	518,60		337,09	1
Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse y/c scellement			65,00	2,60	U	64,82		168,53	1
Raccordement sur chambre existante et sur réseau existant					U	149,60			1
Raccordement et reprise du branchement du Mas (y/c démarche auprès d'Orange)					u				
Obtention bon pour accord ORANGE					u				
Câblage du réseau créé effectué par Orange					u				
Dépose de ligne Orange y/c les poteaux					u				
Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT					u	398,92			1
Sous-total Réseau de télécommunication			24,28					858,91	
<u>Réseau d'éclairage public</u>									
Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature					ml	6,98			1

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	% Rem	Montant HT	TVA
			%	qté					
Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs sur les lots					m3	11,97			1
Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage					m3	37,90			1
Remblai en concassé de carrière 0/20					m3	37,90			1
Fourniture et mise en place de grillage avertisseur					ml	0,40			1
Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm					ml	1,40			1
Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16 ² (Cu)					ml	8,98			1
Fourniture et pose de câble cuivre nu 25 ² mm terre					ml	3,64			1
Candélabre type Indice (Eclatec) validée par la mairie H=6m ou similaire			70,00	2,10	u	1 685,45		3 539,45	1
Candélabre type Indice (Eclatec) validée par la mairie H=5m ou similaire					u				
Potelet, éclairage bas			70,00	2,10	U	598,38		1 256,60	1
Enveloppe béton S20					u				
Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP					u				
Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé (consuel)					u	762,94			1
Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé					u	249,33			1
Sous-total Réseau d'éclairage public			46,21					4 796,05	
Sous-total Voie en impasse			37,46					7 311,05	
Sous-total LOT 03 - RESEAUX SECS			59,38					45 130,19	

Montant des travaux	45 130,19
Total H.T.	45 130,19
TVA₁ : 20,00 %	9 026,04
Total T.T.C.	54 156,23
Net à payer (Euro)	54 156,23

Assurance professionnelle : responsabilité décennale et civile souscrite auprès de Axa assurances, 2 espaces Méditerranée 66001 Perpignan Cedex - Couverture géographique : travaux réalisés en France métropolitaine.

Règlement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0 %.

Comptant

: 54 156,23€

BANQUE POPULAIRE ST ESTEVE - IBAN FR76 1660 7000 2048 1213 4957 252 - BIC CCBPFRPPPPG
Eurl au capital de 8000 euros - SIRET : 80313110100021 - APE : 4312A - TVA Intracommunautaire : FR33803131101

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 26/07/2022		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
LOT 03 - RESEAUX SECS	1,00			59,38	1,00	ENS	45 130,19	45 130,19
Voie sud ouest / Nord est	1,00			66,96	1,00	Ens	37 819,14	37 819,14
Réseau d'électricité	1,00			81,67	1,00	Ens	17 347,84	17 347,84
Réseau de télécommunication	1,00			58,42	1,00	Ens	11 384,21	11 384,21
Réseau d'éclairage public	1,00			57,68	1,00	Ens	9 087,09	9 087,09
Voie en impasse	1,00			37,46	1,00	Ens	7 311,05	7 311,05
Réseau d'électricité	1,00			29,57	1,00	Ens	1 656,09	1 656,09
Réseau de télécommunication	1,00			24,28	1,00		858,91	858,91
Réseau d'éclairage public	1,00			46,21	1,00	Ens	4 796,05	4 796,05