

Cautin non  
marché pour

|           |              |
|-----------|--------------|
| PAYE      | COMPTABILISE |
| LE .....  | 07           |
| PAR ..... |              |
| DE .....  |              |

Opale

Maître d'ouvrage : HETARE S.A.

Opération : Construction d'un lotissement de 11 lots "Au Temps des Coquelicots" - Commune de Sallèles d'Aude

Entreprise : Bouygues Energie & Services ; demeurant : 120 rue Georges Onslow - 34 070 Montpellier

| SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 31/07/2022                                                                                                                                                                                                     |                                           | CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N° 1                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Montant MARCHE € HT                                                                                                                                                                                                                        | 58 767,10 €                               | Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que, vu la situation de travaux du 31/07/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à : |        |
| Montant sous-traité HT                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 €                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>SITUATION FINANCIERE</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           | <b>TRAVAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| N°                                                                                                                                                                                                                                         | Certificats antérieurs HT<br>Date Montant | Travaux cumulés HT 40 135,10 €                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Travaux supplémentaires HT 0,00 €                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Avenants HT                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Révision de prix HT                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | ENSEMBLE HT 40 135,10 €                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>A DEDUIRE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| AVANCE FORFAITAIRE HT                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 €                                    | Situations précédentes HT                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 € |
| Totaux certificats antérieurs HT                                                                                                                                                                                                           | 0,00 €                                    | Remboursement avance HT                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 € |
| Montant du présent certificat HT                                                                                                                                                                                                           | 40 135,10 €                               | MONTANT HT 40 135,10 €                                                                                                                                                                                                                          |        |
| TOTAL A CE JOUR HT                                                                                                                                                                                                                         | 40 135,10 €                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>AVANCEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                           | <b>APPROVISIONNEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Marché global                                                                                                                                                                                                                              | 68,30%                                    | MONTANT HT 40 135,10 €                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Signature Maître d'Ouvrage                                                                                                                                                                                                                 |                                           | CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 04/08/2022                                                                                                                                                                                                 |        |
| <br>02/09/2022                                                                                                                                          |                                           | MONTAL HT 40 135,10 €                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | TVA 20 % 8 027,02 €                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | TOTAL TTC 48 162,12 €                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Retenue de garantie HT (5%) 0,00 €                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Caution bancaire 3 526,03 €                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Signature Maître d'Œuvre                                                                                                                                                                                                                   |                                           | MONTANT TOTAL ACOMPTE TTC 48 162,12 €                                                                                                                                                                                                           |        |
| <br>OPALE<br>CONSEIL ET INGENIERIE<br>ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel<br>Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73<br>Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B |                                           | Paiement DIRECT à Bouygues en € HT 48 162,12 €                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |

**Donneur d'ordre**

Société  
HECTARE SA  
BP 30020  
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES  
34740 VENDARGUES

**Facturé à**

Société  
HECTARE SA  
BP 30020  
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES  
34740 VENDARGUES

Date de facture 31.07.2022  
Nos références 10911942/848X.622L01  
Vos réf. commande Lot 2 Rx Secs  
HECTARE - SALLELES AUDE AU TPS COQUELICO  
Opération SALLELES D'AUDE - AU TPS DES COQUELIC  
Demandeur KASPRZAK Remi  
Rédacteur v.altet@bouygues-es.com

Pour recevoir la facture sous format PDF,  
Contacter acsi.byes@Bouygues-es.com  
Références à rappeler lors du règlement

Facture N° 1196101947  
Donneur d'ordre HECTARE SA  
Nos références 10911942/848X.622L01

N° d'identification TVA client FR24351338660  
Client 159847/HECTARE SA

Devise : EUR

Facture N° 1196101947

Page 1 / 1

Sallèles d'Aude  
Au Temps des Coquelicots  
Lot 2 Rx Secs

Situation selon AE et situation validée jointes

Facture adressée mail à m.cuxac@opale-ingenierie.fr

| Désignation                                                           | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Montant Hors Taxe |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------|
| 848X.622L01 / SALLELES D'AUDE - AU TPS DES COQUELICOTS<br>Situation 1 | 1,00     | U     | 40.135,10        | 40.135,10         |

| BASES     | TAUX    | TVA      |
|-----------|---------|----------|
| 40.135,10 | 20,00 % | 8.027,02 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Total HT  | 40.135,10 |
| Total TVA | 8.027,02  |
| Total TTC | 48.162,12 |

Date d'échéance : 30.09.2022

Mode de règlement : VIREMENT CLIENT

IBAN : FR76 3148 9000 1000 2216 4965 647 BIC : BSUIFRPP -Bouygues Energies & Services - Challenger SCT / ATL 11 - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

Facture régie par nos conditions générales de vente, consultables sur <http://www.bouyguesenergieservices.com/conditions-generales-de-vente>.

Aucun escompte n'est pratiqué en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : marché privé, taux de refinancement BCE + 10%, sauf disposition contractuelle contraire / marché public, intérêt moratoire au taux prévu par la loi. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros.

Facture validée  
par mes  
services

OPALE  
CONSEIL ET INGENIERIE  
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL  
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73  
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

120 Rue Georges Onslow - 34070 Montpellier  
Tel : 04 67 91 78 78 Fax : 04 67 84 29 23

Bouygues Energies & Services - SAS au capital de 61 936 288€  
1, avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT - France  
775 664 873 RCS VERSAILLES - Siret 77566487304147  
Code APE 4321 A - TVA Intracommunautaire FR 36 775 664 873