

28/02

**MEDITRAG**

9 AV DU 3EME MILLENAIRE
ZAC LE CAUSSE CS 3501
34630 SAINT THIBERY

Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr

PAYE	COMPTABILISE
LE 07/03/21	01.105
PAR SMC	
DE 102298,49	

Situation

Editée à SAINT THIBERY, le 24 janvier 2022

Référence : F0009054

Conçue le : lundi 24 janvier 2022

Numéro sit : 1 Avt. moyen : 95%

Affaire : M1166

Objet :

HECTARE

75 Z.I LES PORTES DOMITIENNES
BP30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Désamiantage suivant repérage amiante avant travaux

CLARET les Corolles

	Rappel marché	Situation cumulée	Situations précédentes	Situation mois
Total marché HT	90 000,00	85 248,74		85 248,74
Total TVA (20.00%)		17 049,75		17 049,75
Total TTC		102 298,49		102 298,49
Net à payer				102 298,49

"Bon pour accord"

le 27/01/2022

- SIRET : 51282569600044 - APE : 4299Z - TVA Intracommunautaire : FR64512825696 - RCS : 512825696

Siège social : 9 avenue du troisième millénaire - CS 3501 - 34630 SAINT THIBERY - Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74 - email : contact@meditrag.fr

Etablissement secondaire : 11 rue Jean Bonieol - 34500 BEZIERS - Tél : 04 67 00 84 60 - Fax : 04 67 00 79 74

Désignation	Pas de Sit précédent		Sit du 24/01/2022		U.	Prix unitaire	Montant HT	TVA
			%	qté				
FORMALITES ADMINISTRATIVES								
Réalisation Plan de retrait amiante et envoi au service de l'administration			100,00	1,00	ENS	1 068,44	1 068,44	1
Sous-total FORMALITES ADMINISTRATIVES			100,00				1 068,44	
Désamiantage des branchements en amiante ciment compris descellement								
Mise en palce d'un groupe électrogène 63 kVA			100,00	1,00	Ens	1 250,99	1 250,99	1
Installation de chantier amiante comprenant fermeture et signalétique et unité de décontamination			100,00	1,00	Ens	6 033,94	6 033,94	1
Confinement dynamique et mise en dépression			100,00	1,00	Ens	20 815,05	20 815,05	1
Installation technique			100,00	1,00	Ens	23 298,59	23 298,59	1
Dépose de l'enduit en facade			100,00	1,00	Ens	13 713,46	13 713,46	1
Dépose des plinthes en terrasse			100,00	1,00	Ens	1 359,35	1 359,35	1
Dépose du sol salle de bain			100,00	1,00	Ens	4 417,87	4 417,87	1
Mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air : Mesures sur opérateur et à point fixe réalisé par un laboratoire accrédité COFRAC, respectant la Norme XP X 43-269 et NF X 43-050			95,00	0,95	Ens	7 044,75	6 692,51	1
Chargement, traitement et transport vers un centre de traitement agréé après obtention du Certificat Acceptation Préalable. Transport ADR et traçabilité des déchets au travars du BSDA qui sera remis infine au maitre d'ouvrage			60,00	0,60	Ens	10 997,56	6 598,54	1
Veuillez nous mettre à disposition une puissance électrique nécessaire à nos travaux 63								
Sous-total Désamiantage des branchements en amiante ciment compris descellement			94,67				84 180,30	

Montant des travaux	85 248,74
Total H.T.	85 248,74
TVA₁ : 20,00 %	17 049,75
Total T.T.C.	102 298,49
Net à payer (Euro)	102 298,49

Règlement : Virement

En application de la loi n°92.1442 du 31 décembre 1992, toute somme non payée à échéance légale prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de pénalités de retard égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Relevé d'Identité Bancaire



CAISSE D'ÉPARGNE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Cadre réservé au destinataire du relevé

--	--	--	--

Identification du compte pour une utilisation nationale

13485	00800	08003702901	32
c/Etabl.	c/guichet	n/compte	c/rib

Domiciliation

BIC

CAISSE D'ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	CEPAFRPP348
---------------------------------------	-------------

Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)

FR76	1348	5008	0008	0037	0290	132
------	------	------	------	------	------	-----

Agence
BDR PME CA NIMES

Intitulé du compte
MEDITRAG

10 RUE GUIZOT

ZAC LE CAUSSE
9 AVENUE 3E MILLENAIRE

30000 NIMES
TEL : 04.30.67.51.17

34630 ST THIBERY