

PAYE	COMPTABILISE
LE 13.04.22	05.299
PAR Via	
DE 16.018,35€	

19_535 CLARET "Les Corolles"					
MAITRE D'OUVRAGE		HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex			
ENTREPRISE		SASU AMG PRO-BAT - 67 RUE JOE DASSIN 34000 MONTPELLIER			
SITUATION n°3 au 06/05/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°3	41 650,00	39 567,50	7 913,50	24 990,00	14 577,50
			-		-
TOTAL HT	41 650,00	39 567,50			
TOTAL TTC	49 980,00	47 481,00			
Avancement Travaux en %		95,00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		39 567,50		24 990,00	14 577,50
TVA 20 %		7 913,50		4 998,00	2 915,50
TOTAL TRAVAUX TTC		47 481,00		29 988,00	17 493,00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC					-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5,00%	2 374,05	1 499,40	874,65
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises		%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC			45 106,95	28 488,60	16 618,35
TOTAL SITUATION A PAYER					16 618,35
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : AMG PRO BAT			16 618,35
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
04/07/2022	05/07/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme ✓ 05 JUL. 2022		

