


PAYE	COMPTABILISE
LE 15.01.22	02.2.08
PAR SMC	
DE 30/01/22	

19_535 CLARET "Les Corolles"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°1 au 28/02/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	142 500,00	25 084,60	5 016,92	-	25 084,60
TOTAL HT	142 500,00	25 084,60			
TOTAL TTC	171 000,00	30 101,52			
Avancement Travaux en %		17,60%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		25 084,60		-	25 084,60
TVA 20 %		5 016,92		-	5 016,92
TOTAL TRAVAUX TTC		30 101,52		-	30 101,52
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5,00%			
Garantie Bancaire TTC		8 550,00		-	0,00
Travaux inter entreprises		%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		30 101,52		-	30 101,52
TOTAL SITUATION A PAYER					30 101,52
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : TPSONERM			30 101,52
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE Situation établie le 04/03/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 17/03/2022		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 83 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 18 MARS 2022		



FACTURE N° 222020080

SITUATION N°1

CLARET - LOTISSEMENT LES COROLLES

Selon Devis N° D22108281 du 30 août 2021

Suivi par : Fabrice PIERROUX

Chantier N° : 22171043

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 28 février 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	20.00	0.20	3 850.00	770.00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1.00	95.00	0.95	750.00	712.50
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, arbres, élagage y/c évacuation (de part et d'autre de la voie et au niveau des accès sur les parcelles	F	1.00	95.00	0.95	4 500.00	4 275.00
1.4	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.4.1	Enrobé	m²	68.00			7.00	
1.5	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.5.1	Bordures P,T...	ml	13.00			10.00	
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			59.32			5 757.50
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Décapage de la terre végétale y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure	m3	100.00	95.00	95.00	8.00	760.00
2.2	Déblais en terrain de toute nature						
2.2.1	Décaissement voiries (chaussée, parking, trottoir)	m3	570.00	90.00	513.00	9.00	4 617.00
2.2.2	Décaissement bassin de rétention	m3	460.00	40.00	184.00	12.00	2 208.00
2.3	Evacuation des déblais	m3	1 030.00	65.00	669.50	9.00	6 025.50
2.4	Remblais divers						
2.4.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)	m3	100.00			12.00	
2.5	Préparation de l'assise	m²	1 110.00			2.50	
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			55.11			13 610.50
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.3m	m3	355.00			36.00	
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.15m	m3	178.00			38.00	

Page 1 / 4

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajaveslgne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Séde social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z


SUITE FACTURE N° 222020080

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.2.2	Trottoir hors emprise de l'opération ep 0.05m	m3	6.00			38.00	
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface ep 0.05m						
3.3.1	Chaussée 0/10	m²	733.00			16.50	
3.3.2	Parkings 0/10	m²	97.00			18.00	
3.3.3	Trottoir 0/10	m²	275.00			18.00	
3.3.4	Trottoir 0/10 hors emprise de l'opération	m²	106.00			18.00	
3.4	Bordures						
3.4.1	P3 avec 0 cm de vue	ml	200.00			28.00	
3.4.2	T2 haute avec 2 ou 14cm de vue	ml	211.00			30.00	
3.5	Signalisation horizontale						
3.5.1	Parking-bande de rive	ml	58.00			2.00	
3.6	Essais de plaque	F	1.00			550.00	
3.7	Pose des socles des murs techniques fournis par le Lot 2	u	11.00			190.00	
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
4	MURS						
4.1	Mur de clôture H=1m par rapport à la voie	m²				135.00	
4.2	Enduit gratté blanc cassé pour mur de H=1m	m²				23.00	
	Total MURS						
5	CLOTURES						
5.1	Clôture grillagée panneaux rigides RAL7016 H=0.8m à sceller sur mur de clôture	ml				33.00	
5.2	Clôture grillagée panneaux rigides RAL 7016 H=1.8m	ml				42.00	
	Total CLOTURES						
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 ou PEHD	ml	67.00			90.00	
6.1.2	DN 400 BA 135 ou PEHD	ml	34.00			96.00	
6.2	Regard y compris mise à la côte						
6.2.1	Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)	u	1.00			850.00	
6.2.2	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00			650.00	
6.2.3	Regard pour raccordement sur réseau existant	u	1.00			880.00	
6.3	Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	u	1.00			5 445.50	
6.4	Ouvrage de tête						
6.4.1	Pour buses DN 300 arrivant dans bassin	u	3.00			380.00	
	Total RESEAU PLUVIAL						
7	RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON						

Page 2 / 4

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajaveslgne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222020080

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
7.1 LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL						
Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisatlon, remblaiement et toutes sujétions						
7.1.1 Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.5 m maxi	ml	106.00	20.00	21.20	108.00	2 289.60
7.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	75.00	20.00	15.00	104.00	1 560.00
7.2 Regard de visite y compris mises à la côte						
7.2.1 Ø 800	u	3.00	20.00	0.60	1 100.00	660.00
7.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
7.3.1 boîte Ø 315	u	11.00	20.00	2.20	385.00	847.00
7.4 Raccordement sur réseau existant	u	1.00			450.00	
Total RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL			19.67			5 356.60
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1 Etudes d'exécution	F	1.00	20.00	0.20	1 800.00	360.00
8.2 Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert	F					
8.3.1 Recolement volrie	F	1.00			700.00	
8.3.2 Réseaux EU - EP	F	1.00			1 200.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			8.57			360.00



SUITE FACTURE N° 222020080

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	5 757.50
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	13 610.50
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	
4 - MURS	
5 - CLOTURES	
6 - RESEAU PLUVIAL	
7 - RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL	5 356.60
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	360.00

MONTANT TOTAL H.T. 25 084.60 €

MONTANT T.V.A. 20 % 5 016.92 €

MONTANT T.T.C. 30 101.52 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 12/04/2022

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants

34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60

Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° SIRET: 319 658 159 000 29