

10/11/2022

ON JOURS

PAYE	COMPTABILISE
LE	
PAR	
DE	

Maître d'Ouvrage :

SAS HECTARE

75, ZI Les Portes Domitienne

RN 113 - BP 30020

34170 Castelnau le Lez

Réf dossier : 2016-250

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.****Lotissement "Les Orjous"**

Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°**2****Facture N°054****Date certificat :****19/09/2022****Date facture :****11/09/2022**

Entreprise :

SASU AMG PRO BATLot n° : **3**

Adresse :

**67, rue Joe Dassin
34000 MONTPELLIER****Type de Garantie Initiale :**Caution bancaire **non**Garantie à 1ère demande **non**Retenue de garantie **oui****MARCHÉ & AVENANTS**

	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	111 430,00	133 716,00	0,00
Montant des Avenants	0,00	0,00	0,00
Montant du Marché Total	111 430,00	133 716,00	0,00

	CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
Facturés Marché HT	58 036,00	16 714,50	41 321,50
Facturés Avenants	0,00	0,00	0,00
TOTAL HT	58 036,00	16 714,50	41 321,50

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT	41 321,50
Montant TVA à 20,00%	8 264,30
Montant du présent décompte TTC	49 585,80
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 413,22)	2 479,29
Situation nette à payer TTC	47 106,51

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : SASU AMG PRO BAT	39 255,43	7 851,09	47 106,51
Paiement direct :			
TOTAL	39 255,43	7 851,09	47 106,51

**Geometris Ingénierie**

bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Ouvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 19/09/2022

le



Bon pour accord Jérôme

19 SEP. 2022

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)
Certificat n°1	20 057,40	1 002,87
Certificat n°2	49 585,80	2 479,29
Certificat n°3		
Certificat n°4		
	69 643,20	3 482,16

