

30/09/2022

PAYE	COMPTABILISE
LE 20/09/22	07 195
PAR SNC	
DE 175 414,80€	

SAS HECTARE							
COMMUNE DE CAZEDARNES							
LOTISSEMENT L'ECHAPPEE							
Travaux Exécutés par							
TP BESSIERE							
Montant Total du Marché H.T		564 065,50 €				Soc Marseillaise de Crédit	
Travaux sup HT							
TVA : 20%		112 813,10 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		Acte 462	
Montant Total du Marché T.T.C		676 878,60 €		MONTANT DE LA CAUTION :		33 843,93	
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02							
LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES				Suivant Marché du 27/10/2021			
				Facture n° FC22/01037 du 19/07/2022			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION		RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION	
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
MONTANT TOTAL		417 347,50 €	0,00 €	0,00 €	417 347,50 €	83 469,50 €	500 817,00 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						500 817,00 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 500 817,00 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : ##### Reste dû à l'entreprise : 175 774,80 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : TP BESSIERE La somme de : CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

26/07/2022

Solde restant 406€

Régul 175 414,80€

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°2

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 19/07/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01037 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echappée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides
Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 19/07/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	VOIRIE											
	Constitution de voirie											
	TRANCHE 1											
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	01
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,200 €	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,000 €	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	01
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,000 €	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	01
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,000 €	15 580,00 €	200,0000	52,63	8 200,00 €	80,0000	21,05	3 280,00 €	01
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,000 €	3 936,00 €	40,0000	41,67	1 640,00 €	40,0000	41,67	1 640,00 €	01
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,000 €	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €	01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 19/07/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €				5,0000	50,00	325,00 €	5,0000	50,00	325,00 € 01
180	Etablissement mur de contrebutée 1 agгло plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,500 €	13 200,00 €	380,0000	79,17	10 450,00 €	100,0000	20,83	2 750,00 €	480,0000	100,00	13 200,00 € 01
185.3	Fourniture et pose de bordure béton normalisée													
190	Bordure type A2.	ML	450,0000	25,000 €	11 250,00 €	120,0000	26,67	3 000,00 €	330,0000	73,33	8 250,00 €	450,0000	100,00	11 250,00 € 01
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €				0,7500	75,00	1 125,00 €	0,7500	75,00	1 125,00 € 01
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,500 €	35 150,00 €									01
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,000 €	14 880,00 €				480,0000	100,00	14 880,00 €	480,0000	100,00	14 880,00 € 01
233	Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,000 €	7 700,00 €	70,0000	100,00	7 700,00 €				70,0000	100,00	7 700,00 € 01
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,000 €	6 483,00 €				1,0000	100,00	6 483,00 €	1,0000	100,00	6 483,00 € 01
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,000 €	255,00 €									01
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,500 €	135,00 €									01
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,000 €	250,00 €									01
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,000 €	225,00 €									01
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
TRANCHE 2														
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	0,8000	80,00	2 000,00 €				0,8000	80,00	2 000,00 € 01
102	Débroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,200 €	2 600,00 €	10 000,0000	76,92	2 000,00 €	3 000,0000	23,08	600,00 €	13 000,0000	100,00	2 600,00 € 01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 € 01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,000 €	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €				800,0000	100,00	8 800,00 € 01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 19/07/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,000 €	12 250,00 €				350,0000	100,00	12 250,00 €	350,0000	100,00	12 250,00 €
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,000 €	11 480,00 €									
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,000 €	2 870,00 €									
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,000 €	3 600,00 €				1 800,0000	100,00	3 600,00 €	1 800,0000	100,00	3 600,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €									
180	Etablissement mur de contrebutée 1 aggro plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	275,0000	27,500 €	7 562,50 €									
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée													
185.3	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	60,0000	22,000 €	1 320,00 €									
190	Bordure type A2.	ML	290,0000	25,000 €	7 250,00 €									
200	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €									
233	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,500 €	25 900,00 €									
215	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,000 €	5 775,00 €									
410	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,500 €	4 725,00 €									
411	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,500 €	315,00 €									
412	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,000 €	325,00 €									
592	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,000 €	200,00 €									
495	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,000 €	150,00 €									
OPT	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert. Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
	Plantations et clôtures	M²		19,500 €			100,00						100,00	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 19/07/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
804	TRANCHE 2 Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,000 €								01
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,000 €		100,00					100,00	01
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,950 €		100,00					100,00	01
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,000 €		100,00					100,00	01
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,000 €		100,00					100,00	01
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,000 €		100,00					100,00	01
863	Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML			254 191,50 €	100,00		55 833,00 €			100,00	140 198,00 €
RESEAUX HUMIDES												
Réseau eaux pluviales												
TRANCHE 1												
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €			1,0000	1 000,00 €
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €			1,0000	650,00 €
Buse BCA série 135A												
Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.												
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	173,0000	95,000 €	16 435,00 €	146,0000	84,39	13 870,00 €		27,0000	173,0000	16 435,00 €
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,000 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €			56,0000	4 648,00 €
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,000 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €			62,0000	6 324,00 €
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,000 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €			68,0000	9 520,00 €
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,000 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €			7,0000	5 670,00 €
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,000 €	9 720,00 €	10,0000	83,33	8 100,00 €		2,0000	12,0000	9 720,00 €
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabia ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	1,0000	50,00	450,00 €		1,0000	2,0000	900,00 €
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,000 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €			3 500,0000	38 500,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 19/07/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,0000	18,000 €	630,00 €									
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	6 550,000 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €
589	Clôture maille rigide 230 mi+ portail d'accès	ENS		10 760,000 €			100,00						100,00	
596	RESEAU EP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
	TRANCHE 2													
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €			1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €
	Buse BCA série 135A													
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,0000	85,000 €	9 180,00 €			9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,0000	83,000 €	8 300,00 €			8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,0000	68,000 €	2 380,00 €			2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,000 €	3 240,00 €			3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,000 €	4 860,00 €			4 860,00 €	4,0000	66,67	3 240,00 €	4,0000	66,67	3 240,00 €
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabia ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €				15,0000	16,67	315,00 €	15,0000	16,67	315,00 €
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,0000	21,000 €	1 890,00 €									
551	Création de fossé en V	ML	100,0000	25,000 €	2 500,00 €									
596	RESEAU EP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
	Réseaux eaux usées													
	TRANCHE 1													
601	PVC Ø 200 CR16	ML	200,0000	69,000 €	13 800,00 €	200,0000	100,00	13 800,00 €				200,0000	100,00	13 800,00 €
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.													
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	8,0000	61,54	6 480,00 €				8,0000	61,54	6 480,00 €
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,0000	775,000 €	10 850,00 €	12,0000	85,71	9 300,00 €				12,0000	85,71	9 300,00 €
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,000 €		1,0000		650,00 €				1,0000		650,00 €
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,000 €	2 123,00 €	0,5000	50,00	1 061,50 €				0,5000	50,00	1 061,50 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 19/07/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €									01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
601	TRANCHE 2 PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,000 €	17 250,00 €				250,0000	100,00	17 250,00 €	250,0000	100,00	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €				7,0000	53,85	5 670,00 €	7,0000	53,85	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,000 €	13 175,00 €				14,0000	82,35	10 850,00 €	14,0000	82,35	01
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,000 €	2 508,00 €									01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €									01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
	Réseau adduction d'eau potable													
	TRANCHE 1													
702	FORTE PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN												01
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,000 €	19 800,00 €	250,0000	94,70	18 750,00 €	14,0000	5,30	1 050,00 €	264,0000	100,00	01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €									01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	01
720.1	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	14,0000	295,000 €	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	14,0000	100,00	01
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO		1 250,000 €	1 250,00 €	1,0000		1 250,00 €	1,0000		1 250,00 €	1,0000		01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	01
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,500 €			100,00						100,00	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 19/07/2022		
			Quantité	P.VU	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,000 €	1 056,00 €	250,0000	94,70	1 000,00 €	14,0000	5,30	56,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,000 €	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €				330,0000	100,00	30 690,00 €
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals TRANCHE 2 FONTE PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT, DN 150mm.	U	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €				1,0000	100,00	750,00 €
702.2	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	ML	169,0000	75,000 €	12 675,00 €				169,0000	100,00	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €
711	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €				1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €
712	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €				0,8000	80,00	1 080,00 €	0,8000	80,00	1 080,00 €
713	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	17,0000	295,000 €	5 015,00 €				2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €				17,0000	100,00	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €
741	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,000 €	455,00 €				0,5000	50,00	227,50 €	0,5000	50,00	227,50 €
743	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,000 €	1 220,00 €									
795	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
796	Total RESEAUX HUMIDES				309 874,00 €			186 503,50 €			90 646,00 €			277 149,50 €
Récapitulatif					564 065,50 €			270 868,50 €			146 479,00 €			417 347,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/09/22

Montant HT Initial	417 347,50 €
Situations Précédentes	-270 868,50 €
Montant HT Final	146 479,00 €
Tva 20 % (01)	29 295,80 €
Montant TTC	175 774,80 €