

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par
TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup HT			
TVA : 20%	112 813,10 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	676 878,60 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01072 du 29/08/2022

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
MONTANT TOTAL		452 219,00 €	0,00 €	0,00 €	452 219,00 €	90 443,80 €	542 662,80 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

542 662,80 €

HECTARE

3 Avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

F. Jussier

12/09/2022

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

542 662,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

#####

Reste dû à L'entreprise :

41 845,80 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

TP BESSIERE

La somme de :

QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

05/09/2022



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°3

Éditée à : THEZAN LES BEZIERES, le 29/08/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01072 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides

Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 29/08/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	VOIRIE													
	Constitution de voirie													
	TRANCHE 1													
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	01		
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,200 €	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	01		
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01		
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,000 €	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	01		
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,000 €	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	01		
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,000 €	15 580,00 €	280,0000	73,68	11 480,00 €	280,0000	73,68	11 480,00 €	01		
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,000 €	3 936,00 €	80,0000	83,34	3 280,00 €	80,0000	83,34	3 280,00 €	01		
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,000 €	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €	01		

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 29/08/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €	5,0000	50,00	325,00 €	5,0000	50,00	10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,500 €	13 200,00 €	480,0000	100,00	13 200,00 €	480,0000	100,00	480,0000	100,00	13 200,00 €
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée												
185.3	Bordure type A2.	ML	450,0000	25,000 €	11 250,00 €	450,0000	100,00	11 250,00 €	450,0000	100,00	450,0000	100,00	11 250,00 €
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	0,7500	75,00	1 125,00 €	0,7500	75,00	0,7500	75,00	1 125,00 €
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,500 €	35 150,00 €				900,0000	47,37	900,0000	47,37	16 650,00 €
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,000 €	14 880,00 €	480,0000	100,00	14 880,00 €	480,0000	100,00	480,0000	100,00	14 880,00 €
233	Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,000 €	7 700,00 €	70,0000	100,00	7 700,00 €	70,0000	100,00	70,0000	100,00	7 700,00 €
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,000 €	6 483,00 €	1,0000	100,00	6 483,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	6 483,00 €
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,000 €	255,00 €								
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,500 €	135,00 €								
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,000 €	250,00 €								
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,000 €	225,00 €								
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €								
	TRANCHE 2												
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	0,8000	80,00	2 000,00 €	0,8000	80,00	0,8000	80,00	2 000,00 €
102	Débroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,200 €	2 600,00 €	13 000,0000	100,00	2 600,00 €	13 000,0000	100,00	13 000,0000	100,00	2 600,00 €
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	650,00 €
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,000 €	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €	800,0000	100,00	800,0000	100,00	8 800,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 29/08/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,000 €	12 250,00 €	350,0000	100,00	12 250,00 €			350,0000	100,00	12 250,00 €
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,000 €	11 480,00 €								
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,000 €	2 870,00 €								
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,000 €	3 600,00 €	1 800,0000	100,00	3 600,00 €			1 800,0000	100,00	3 600,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €								
180	Etablissement mur de contrebutée 1 aggio plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	275,0000	27,500 €	7 562,50 €				170,0000	61,82	170,0000	61,82	4 675,00 €
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée												
185.2	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	60,0000	22,000 €	1 320,00 €								
185.3	Bordure type A2.	ML	290,0000	25,000 €	7 250,00 €								
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €								
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,500 €	25 900,00 €								
233	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,000 €	5 775,00 €								
215	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,500 €	4 725,00 €								
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,500 €	315,00 €								
411	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,000 €	325,00 €								
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,000 €	200,00 €								
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,000 €	150,00 €								
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €								
OPT	Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette	M²		19,500 €			100,00					100,00	
Plantations et clôtures													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 29/08/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	TRANCHE 2											
804	Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,000 €								01
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, méliá, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,000 €			100,00			100,00		01
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,950 €			100,00			100,00		01
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,000 €			100,00			100,00		01
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,000 €			100,00			100,00		01
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,000 €			100,00			100,00		01
863	Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML					100,00			100,00		01
	Total VOIRIE				254 191,50 €			140 198,00 €			161 848,00 €	
	RESEAUX HUMIDES											
	Réseau eaux pluviales											
	TRANCHE 1											
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01
	Buse BCA série 135A											
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.											
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	173,0000	95,000 €	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,000 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,000 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	01
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,000 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,000 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,000 €	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabia ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	01
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,000 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 29/08/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,0000	18,000 €	630,00 €							01
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	6 550,000 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	01
589	Clôture maille rigide 230 ml+ portail d'accès	ENS		10 760,000 €			100,00			100,00		01
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
	TRANCHE 2											
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
	Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.											
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,0000	85,000 €	9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,0000	83,000 €	8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,0000	68,000 €	2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,000 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,000 €	4 860,00 €	4,0000	66,67	3 240,00 €	4,0000	66,67	3 240,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabia ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €			450,00 €	1,0000	50,00	450,00 €	01
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,0000	21,000 €	1 890,00 €	15,0000	16,67	315,00 €	75,0000	83,33	1 575,00 €	01
551	Création de fossé en V	ML	100,0000	25,000 €	2 500,00 €	100,0000		2 500,00 €	100,0000	100,00	2 500,00 €	01
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
	Réseaux eaux usées											
	TRANCHE 1											
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	200,0000	69,000 €	13 800,00 €	200,0000	100,00	13 800,00 €	200,0000	100,00	13 800,00 €	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	8,0000	61,54	6 480,00 €	3,0000	23,08	2 430,00 €	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,0000	775,000 €	10 850,00 €	12,0000	85,71	9 300,00 €	2,0000	14,29	1 550,00 €	01
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,000 €		1,0000		650,00 €			650,00 €	01
695	RESEAU EU Hydrocuvrage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,000 €	2 123,00 €	0,5000	50,00	1 061,50 €	0,5000	50,00	1 061,50 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 29/08/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €				6,0000	100,00	6,0000	100,00	450,00 €
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €								
	TRANCHE 2												
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,000 €	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €	250,0000	100,00	250,0000	100,00	17 250,00 €
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	7,0000	53,85	5 670,00 €	3,0000	23,08	10,0000	76,93	8 100,00 €
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,000 €	13 175,00 €	14,0000	82,35	10 850,00 €	1,0000	5,88	15,0000	88,23	11 625,00 €
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,000 €	2 508,00 €								
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €								
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €								
	Réseau adduction d'eau potable												
	TRANCHE 1												
702	Fontaine PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN											
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,000 €	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €	264,0000	100,00	264,0000	100,00	19 800,00 €
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	955,00 €
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €								
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	2,0000	100,00	250,00 €
720.1	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	14,0000	295,000 €	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	14,0000	100,00	14,0000	100,00	4 130,00 €
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO	1 250,000 €	1 250,000 €		1,0000		1 250,00 €	1,0000		1,0000		1 250,00 €
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	2 155,00 €
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,500 €			100,00					100,00	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 29/08/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,000 €	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,000 €	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	01
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals	U	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	01
	TRANCHE 2											
	FontE PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
702.2	DN 150mm.	ML	169,0000	75,000 €	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €	0,8000	80,00	1 080,00 €	0,8000	80,00	1 080,00 €	01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)											
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	17,0000	295,000 €	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	0,5000	50,00	1 077,50 €	0,5000	50,00	1 077,50 €	01
743	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,000 €	455,00 €	0,5000	50,00	227,50 €	0,5000	50,00	227,50 €	01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,000 €	1 220,00 €							01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
	Total RESEAUX HUMIDES				309 874,00 €			277 149,50 €			13 221,50 €	290 371,00 €
	Récapitulatif				564 065,50 €			417 347,50 €			34 871,50 €	452 219,00 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/10/22

Montant HT Initial	452 219,00 €
Situations Précédentes	-417 347,50 €
Montant HT Final	34 871,50 €
Tva 20 % (01)	6 974,30 €
Montant TTC	41 845,80 €