

19_325 ST DREZERY "Le domaine de Courbessac"

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	ALLEZ & Cie ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350 34400 SAINT-JUST				
SITUATION n°1 au 19/05/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	11 990,00	10 497,50	2 099,50	-	10 497,50
			-		-
TOTAL HT	11 990,00	10 497,50			
TOTAL TTC	14 388,00	12 597,00			
Avancement Travaux en %		87,55%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		10 497,50		-	10 497,50
TVA 20 %		2 099,50		-	2 099,50
TOTAL TRAVAUX TTC		12 597,00		-	12 597,00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5,00%	629,85		629,85
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises		%		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		11 967,15		-	11 967,15
TOTAL SITUATION A PAYER					11 967,15
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : ALLEZ & Cie			11 967,15
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
18/07/2022	20/07/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 07 OCT. 2022		



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL22050007 du 19/05/22

N° affaire : PL210128

Interlocuteur : DAGUEBERT Karine

HECTARE

75 Les Portes Domitiennes
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation N° 1

Objet : ST DREZERY LOT DOMAINE COURBESSAC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
PLDV202111-0503-A ST DREZERY DOMAINE DE COURBESSAC LOT 5 LOTS	11 990.00	1	U	11 990.00	0.88	10 497.50		10 497.50
Total marché				11 990.00	87%	10 497.50		10 497.50

Total EUR HT	10 497.50
TVA 20%	2 099.50
Montant TTC	12 597.00

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
DOUZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 03/07/22

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

LOTISSEMENT - CHEMIN DE COURBESSAC

SITUATION N°1 MAI 2022

PROJET 34 SAINT DREZERY- 5 LOTS
DATE 09/11/2020
Indice A 26/11/2021 PLDV 2021-11-0503-A

17/05/2022

Allez et Cie

DESIGNATION	Unité	Qté	QUANTITE SIT N°1	MONTANT SIT N°1	PU	TOTAL
TERRASSEMENT RESEAUX SECS						
Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur, démolition chape béton vers lot 5 et toutes sujétions						
1.1.1 Réseau primaire et branchements	ml	86	86	4 128,00	48,00	4 128,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				4 128,00		4 128,00
RESEAU BASSE TENSION						
Cables AL y/c téléport	ml	55	55	990,00	18,00	990,00
3*150 mm² + 1*95 mm²	ml	80	80	720,00	9,00	720,00
Branchement particuliers						
Fourniture et pose de coffrets y compris enveloppe						
RMBT 300	U	1	1	694,00	694,00	694,00
RMBT 450	U	1	1	860,00	860,00	860,00
S22 Cibe dont 1 type 2	U	4	2	600,00	300,00	1 200,00
Raccordement sur existant - Remontées sur PBA	U	1			250,00	250,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION				3 864,00		4 714,00
RESEAU FT. FIBRE						
PVC D25/28	ML	68	68	408,00	6,00	408,00
PVC 42/45	ML	24	24	240,00	10,00	240,00
Chambre L2C	U	1	1	800,00	800,00	800,00
Regard Interface	U	5	5	625,00	125,00	625,00
Raccordement sur existant - coudes contre poteau	FFT	1	1	120,00	120,00	120,00
TOTAL RESEAU FIBRE				2 193,00		2 193,00
DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
Etude exécution - Article - Récolement - DOE	U	1	1	312,50	625,00	625,00
Récolement BT + FT	U	1			330,00	330,00
TOTAL ETUDE ET RECOLEMENT				312,50		955,00

MONTANT HT SITUATION N°1 10 497,50 €

TVA 20% 2 099,50

MONTANT TTC SITUATION N°1 12 597,00 €



MONTANT HT	11 990,00
TVA 20.00 %	2 398,00
MONTANT TTC	14 388,00

Allez et Cie 1 ZAC des Cabanettes - Chemin du Mas de Figuières - CS 50350 - 34404 LUNEL Cedex - Tel 04 67 83 22 70 - Fax 04 67 83 04 30 - accueil.lunel@allez.fr
Siret 572 201 549 00225 - APE 4222Z - RCS Paris 8 572 201 549 - Dom. Banc. Société Bordelaise de C.I.C. Béziers N° 00014012001 - N° Ident. TVA : FR 24 572 201 549
Clause de réserve de propriété. De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement.
Ceci conformément aux termes de la loi n°80-335 du 12.05.1980. En cas de litige, seule la compétence du Tribunal de Commerce de Béziers sera retenue.

NOTA: Ajout démolition chape béton sur accès lot 5, Ajout RMBT sur lot 2, modification des longueurs de réseau et branchement Elec, modif suite à inversion des longueurs sur Branchements et réseau Télécom Fibre, Ajout des regards interface

NOS PRIX SONT ETABLIS SUR LA BASE DES IMPOTS ET TAXES EN VIGUEUR A LA DATE DE NOTRE OFFRE. TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE DE CES IMPOTS OU TAXES SERA REPERCUTÉE SUR LES PRIX.

Offre valable 6 mois, délais d'intervention environ 2 mois à réception de la commande, délai d'approvisionnement du matériel d'éclairage environ 3 mois hors congés été et Noël - Jour de l'an.

Les D.T. et les éventuelles recherches d'amiante dans les revêtements enrobés sont à Charge du Maître d'ouvrage. La démolition et l'évacuation de revêtements enrobés comportant de l'amiante n'est pas comprise dans cette offre, la prestation si elle a lieu d'être, sera à réaliser par une entreprise habilitée.