

19_325 ST DREZERY "Le domaine de Courbessac"

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	ALLEZ & Cie ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350 34400 SAINT-JUST				
SITUATION n°2- ~~DCB~~ au 25/07/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	11 990.00	11 989.75	2 397.95	10 497.50	1 492.25
Avenant n°1	2 997.85	2 997.85	599.57	-	2 997.85
TOTAL HT	14 987.85	14 987.60			
TOTAL TTC	17 985.42	17 985.12			
Avancement Travaux en %		100.00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		14 987.60		10 497.50	4 490.10
TVA 20 %		2 997.52		2 099.50	898.02
TOTAL TRAVAUX TTC		17 985.12		12 597.00	5 388.12
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%	899.26	629.85	269.41
Garantie Bancaire TTC				-	0.00
Travaux inter entreprises		%		-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		17 085.86		11 967.15	5 118.71
TOTAL SITUATION A PAYER					5 118.71
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ & Cie				5 118.71
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE Situation établie le 25/07/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 10/10/2022		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 11 OCT. 2022		

DEVIS

PLDV 2022-05-0018-B

Indice B	Domaine de Courbessac			allez et Cie	
03/05/22	Chemin de Courbessac à Saint Drézéry			PRIX DE VENTE HT	
	DESIGNATION	U	Q T	UNITAIRE	TOTAL
	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				
	Massif pour mat 5 ml	u	1	250,00	250,00
	Candél. h: 5,00 m + lanterne Solaire Autonome	u	1	2 747,60	2 747,60
	SOUS TOTAL - ECLAIRAGE PUBLIC				2 997,60
	MONTANT NET HORS TAXES EN EURO				2 997,60
	ECO CONTRIBUTION		1	0,25	0,25
	MONTANT TOTAL NET HORS TAXES EN EURO				2 997,85
	MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00% EN EURO				599,57
	MONTANT TOTAL T.T.C. EN EURO				3 597,42

Délai de livraison matériel 8 à 12 semaines après la commande



Les délais prévus dans le présent devis sont donnés à titre indicatif compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des informations en notre possession ; ils n'engagent pas contractuellement notre société et pourront être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales

Bon pour accord le 04/05/2022


HECTARE
 URSAULT & ASSOCIÉS
 75 ZI les Portes Domitiennes
 CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
 04 67 79 84 83
 SIREN 351 338 660



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL22070023 du 25/07/22

N° affaire : PL210128

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE

75 Les Portes Domitiennes
BP 30020
34740 VENDARGUES

DGD

Objet : ST DREZERY LOT DOMAINE COURBESSAC

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
PLDV202111-0503-A ST DREZERY DOMAINE DE COURBESSAC LOT 5 LOTS	11 990.00	1	U	11 990.00	1.00	11 989.75	10 497.50	1 492.25
marché de base				11 990.00	100%	11 989.75	10 497.50	1 492.25
Avenant N° 1 AVENANT 1								
CANDELABRE SOLAIRE	2 997.85	1	U	2 997.85	1.00	2 997.85		2 997.85
Avenant N° 1 AVENANT 1				2 997.85	100%	2 997.85		2 997.85
Total marché				14 987.85	100%	14 987.60	10 497.50	4 490.10

Total EUR HT	4 490.10
TVA 20%	898.02
Montant TTC	5 388.12

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS DOUZE CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 08/09/22

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

LOTISSEMENT - CHEMIN DE COURBESSAC

DGD JUILLET 2022

PROJET 34 SAINT DREZERY- 5 LOTS
DATE 09/11/2020
Indice A 26/11/2021 PLDV 2021-11-0503-A

25/07/2022

Allez et Cie

DESIGNATION	Unité	Qté	QUANTITE DGD	MONTANT DGD	PU	TOTAL
TERRASSEMENT RESEAUX SECS Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur, démolition chape béton vers lot 5 et toutes sujétions 1.1.1 Réseau primaire et branchements	ml	86	86	4 128,00	48,00	4 128,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				4 128,00		4 128,00
RESEAU BASSE TENSION Cables AL y/c téléreport 3*150 mm² + 1*95 mm² Branchement particuliers Fourniture et pose de coffrets y compris enveloppe RMBT 300 RMBT 450 S22 Cibe dont 1 type 2 Raccordement sur existant - Remontées sur PBA	ml ml U U U U	55 80 1 1 4 1	55 80 1 1 4 1	990,00 720,00 694,00 860,00 1200,00 250,00	18,00 9,00 694,00 860,00 300,00 250,00	990,00 720,00 694,00 860,00 1 200,00 250,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION				4 714,00		4 714,00
RESEAU FT. FIBRE PVC D25/28 PVC 42/45 Chambre L2C Regard Interface Raccordement sur existant - coudes contre poteau	ML ML U U FFT	68 24 1 5 1	68 24 1 5 1	408,00 240,00 800,00 625,00 120,00	6,00 10,00 800,00 125,00 120,00	408,00 240,00 800,00 625,00 120,00
TOTAL RESEAU FIBRE				2 193,00		2 193,00
DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS Etude exécution - Article - Récolement - DOE Récolement BT + FT	U U	1 1	1 1	625,00 330,00	625,00 330,00	625,00 330,00
TOTAL ETUDE ET RECOLEMENT				955,00		955,00
RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC Massif pour mat 5 m Candél h:5.00m + lanterne Solaire Autonome	u u	1 1	1 1	250,00 2747,60	250,00 2 747,60	250,00 2 747,60
SOUS TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC				2997,60		2 997,60

MONTANT TOTAL HT DGD 14 987,60 €

DEDUCTION SITUATION N°1 10 497,50

MONTANT HT DGD 4 490,10

TVA 20% 898,02

MONTANT TTC DGD 5 388,12 €

Allez et Cie
15/07/2022 - 14h30
C. BÉZERS - 07 67 83 04 30
Siret 572 201 549 00225 - APE 4222Z - RCS Paris 8 572 201 549 - Dom. Banc. Société Bordelaise de C.I.C. Béziers N° 00014012001 - N° Ident. TVA : FR 24 572 201 549
Siret 15420-1000001-APE 4222Z

MONTANT HT	11 990,00
TVA 20.00 %	2 398,00
MONTANT TTC	14 388,00

Allez et Cie 1 ZAC des Cabanettes - Chemin du Mas de Figuières - CS 50350 - 34404 LUNEL Cedex - Tel 04 67 83 22 70 - Fax 04 67 83 04 30 - accueil.lunel@allez.fr
Siret 572 201 549 00225 - APE 4222Z - RCS Paris 8 572 201 549 - Dom. Banc. Société Bordelaise de C.I.C. Béziers N° 00014012001 - N° Ident. TVA : FR 24 572 201 549
Clause de réserve de propriété: De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement.
Ceci conformément aux termes de la loi n°80-335 du 12.05.1980. En cas de litige, seule la compétence du Tribunal de Commerce de Béziers sera retenue.

NOTA: Ajout démolition chape béton sur accès lot 5, Ajout RMBT sur lot 2, modification des longueurs de réseau et branchement Elec, modif suite à inversion des longueurs sur Branchements et réseau Télécom Fibre, Ajout des regards interface

NOUS PRIX SONT ETABLIS SUR LA BASE DES IMPOTS ET TAXES EN VIGUEUR A LA DATE DE NOTRE OFFRE. TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE DE CES IMPOTS OU TAXES SERA REPERCUTÉE SUR LES PRIX.

Offre valable 6 mois, délais d'intervention environ 2 mois à réception de la commande, délai d'approvisionnement du matériel d'éclairage environ 3 mois hors congés été et Noël - Jour de l'an.

Les D.T. et les éventuelles recherches d'amiante dans les revêtements enrobés sont à Charge du Maître d'ouvrage. La démolition et l'évacuation de revêtements enrobés comportant de l'amiante n'est pas comprise dans cette offre, la prestation si elle a lieu d'être, sera à réaliser par une entreprise habilitée.