

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
 75, ZI Les Portes Domitienes
 RN 113 - BP 30020
 34170 Castelnau le Lez

Réf dossier : 2016-250



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.

Lotissement "Les Orjouls"

Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

3

Facture N°057

Date certificat :

28/10/2022

Date facture :

10/10/2022



Entreprise :

SASU AMG PRO BAT

Lot n° : **3**

Adresse :

**67, rue Joe Dassin
 34000 MONTPELLIER**

Type de Garantie Initiale :

Caution bancaire	non
Garantie à 1ère demande	non
Retenue de garantie	oui

	MARCHÉ & AVENANTS		
	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	111 430,00	133 716,00	0,00
Montant des Avenants	0,00	0,00	0,00
Montant du Marché Total	111 430,00	133 716,00	0,00

Facturés Marché HT

Facturés Avenants

TOTAL HT

CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
84 733,00	58 036,00	26 697,00
0,00	0,00	0,00
84 733,00	58 036,00	26 697,00

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT	26 697,00
Montant TVA à 20,00%	5 339,40
Montant du présent décompte TTC	32 036,40
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 266,97)	1 601,82
Situation nette à payer TTC	30 434,58

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : SASU AMG PRO BAT	25 362,15	5 072,43	30 434,58
Païement direct :			
TOTAL	25 362,15	5 072,43	30 434,58



Geometris Ingénierie
 bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Ouvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 28/10/2022

le



Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG
		(TTC)
Certificat n°1	20 057,40	1 002,87
Certificat n°2	49 585,80	2 479,29
Certificat n°3	32 036,40	1 601,82
Certificat n°4		
Cumul	101 679,60	5 083,98

