

# SAS HECTARE

## COMMUNE DE CAZEDARNES LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par  
**TP BESSIERE**

|                                    |              |                           |                            |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Montant Total du Marché H.T        | 564 065,50 € | :                         | Soc Marseillaise de Crédit |
| Travaux sup AEPHT (devis D22/6394) | 69 722,50 €  |                           |                            |
| Avenant 01 HT                      | 53 554,50 €  |                           |                            |
| Avenant 02 HT                      | 30 134,00 €  |                           |                            |
| TVA : 20%                          | 143 495,30 € | REFERENCE DE LA CAUTION : | Acte 462                   |
| Montant Total du Marché T.T.C      | 860 971,80 € | MONTANT DE LA CAUTION :   | 33 843,93                  |

### CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06

**LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES**

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01116 du 20/10/2022

#### Acomptes Délivrés

| Situation     | Date     | MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION | RETENUE DE GARANTIE                             |                           | PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION |                 |                                    |
|---------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|               |          | Montant HT des Travaux effectués.          | Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués) | Montant TVA 20% sur RG HT | Montant HT                       | Montant TVA 20% | Montant à payer à l'Entreprise TTC |
| 1             | 20/06/22 | 270 868,50 €                               |                                                 |                           | 270 868,50 €                     | 54 173,70 €     | 325 042,20 €                       |
| 2             | 26/07/22 | 146 479,00 €                               |                                                 |                           | 146 479,00 €                     | 29 295,80 €     | 175 774,80 €                       |
| 3             | 05/09/22 | 34 871,50 €                                |                                                 |                           | 34 871,50 €                      | 6 974,30 €      | 41 845,80 €                        |
| 4             | 04/10/22 | 8 832,50 €                                 |                                                 |                           | 8 832,50 €                       | 1 766,50 €      | 10 599,00 €                        |
| 5             | 13/10/22 | 105 203,50 €                               |                                                 |                           | 105 203,50 €                     | 21 040,70 €     | 126 244,20 €                       |
| 6             | 27/10/22 | 73 356,50 €                                |                                                 |                           | 73 356,50 €                      | 14 671,30 €     | 88 027,80 €                        |
| MONTANT TOTAL |          | 639 611,50 €                               | 0,00 €                                          | 0,00 €                    | 639 611,50 €                     | 127 922,30 €    | 767 533,80 €                       |

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

**767 533,80 €**

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 767 533,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -679 506,00 €

**Reste dû à L'entreprise : 88 027,80 €**

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : **TP BESSIERE**

La somme de :

**QUATRE VINGT HUIT MILLE VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTS**

Vu et approuvé :  
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

27/10/2022



**TP BESSIERE**

ZA La Malhauté - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS

Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

## Situation de Travaux N°5

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/10/2022

Suivie par : LARRIEU Thierry ( thierry@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77 )

N° Facture : FC22/01116 Aménagement du Lotissement l'Echappée Tranche 1 et 2

Chantier : CAZEDARNES L'Echappée (462)

Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides

Site Travaux : Lotissement l'Echappée - 34460 CAZEDARNES

| Chantier : CAZEDARNES L'Europe (1997)                    |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|-------------|----|
| Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides            |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| Site Travaux : Lotissement l'Échappée - 34460 CAZEDARNES |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| N° Poste                                                 | Designation                                           | Un  | Marché de Base |             |             | Cumulé Précédent |        |             | Mois en cours |   |         | Cumulé au 20/10/2022 |        |             |    |
|                                                          |                                                       |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité         | %      | Montant     | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant     | T  |
| MARCHE DE BASE                                           |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| VOIRIE                                                   |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| Constitution de voirie                                   |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| TRANCHE 1                                                |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 100                                                      | Installation de Chantier y compris constat d'huissier | F   | 1,0000         | 2 500,000 € | 2 500,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 2 500,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 2 500,00 €  | 01 |
| 102                                                      | Débroussaillage du terrain                            | M²  | 12 000,0000    | 0,200 €     | 2 400,00 €  | 12 000,0000      | 100,00 | 2 400,00 €  |               |   |         | 12 000,0000          | 100,00 | 2 400,00 €  | 01 |
| 109                                                      |                                                       | ENS | 1,0000         | 650,000 €   | 650,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 650,00 €    |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 650,00 €    | 01 |
| 120                                                      | Plan d'exécution de voirie                            | M3  | 1 200,0000     | 11,000 €    | 13 200,00 € | 1 200,0000       | 100,00 | 13 200,00 € |               |   |         | 1 200,0000           | 100,00 | 13 200,00 € | 01 |
| EN TERRAIN DE TOUTE NATURE                               |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| Terrassement en grande masse ( voirie, parking           |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| privatif, espace libre) y compris compactage du fond     |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| de forme et évacuation des déblais en décharge           |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| autorisée.                                               |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 131                                                      | VOIE - Couche de fondation                            | M3  | 475,0000       | 35,000 €    | 16 625,00 € | 475,0000         | 100,00 | 16 625,00 € |               |   |         | 475,0000             | 100,00 | 16 625,00 € | 01 |
| Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les          |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| profils types, plans et conforme au CCTP.                |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 134                                                      | CHAUSSEE - Couche de base                             | M3  | 380,0000       | 41,000 €    | 15 580,00 € | 380,0000         | 100,00 | 15 580,00 € |               |   |         | 380,0000             | 100,00 | 15 580,00 € | 01 |
| Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les          |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| profils types, plans et conforme au CCTP.                |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 138                                                      | TROTTOIR - Couche de base                             | M3  | 96,0000        | 41,000 €    | 3 936,00 €  | 96,0000          | 100,01 | 3 936,00 €  |               |   |         | 96,0000              | 100,01 | 3 936,00 €  | 01 |
| Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les          |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| profils types, plans et conforme au CCTP.                |                                                       |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |

PAGE N° 1 / 11

**SAS HECTARE**  
75 ZI Les Portes Domitienes  
CS 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

| N°Poste          | Désignation                                                                                                                                                                                     | Un  | Marché de Base |             |             |             | Cumulé Précédent |             |            |       | Mois en cours |            |        |             | Cumulé au 20/10/2022 |        |             |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------|---------------|------------|--------|-------------|----------------------|--------|-------------|----|
|                  |                                                                                                                                                                                                 |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité    | %                | Montant     | Quantité   | %     | Montant       | Quantité   | %      | Montant     | Quantité             | %      | Montant     | T  |
|                  |                                                                                                                                                                                                 |     |                |             |             |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             |    |
| 165              | Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².                                                                                                                                          | M²  | 2 600,0000     | 2,00 €      | 5 200,00 €  | 2 600,0000  | 100,00           | 5 200,00 €  |            |       |               |            |        |             | 2 600,0000           | 100,00 | 5 200,00 €  | 01 |
| 167              | Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé)<br>Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme. | UNI | 10,0000        | 65,000 €    | 650,00 €    | 10,0000     | 100,00           | 650,00 €    |            |       |               |            |        |             | 10,0000              | 100,00 | 650,00 €    | 01 |
| 180              | Etablissement mur de contrebutée<br>1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.                                                                                               | ML  | 480,0000       | 27,500 €    | 13 200,00 € | 480,0000    | 100,00           | 13 200,00 € |            |       |               |            |        |             | 480,0000             | 100,00 | 13 200,00 € | 01 |
| 185.3            | Fourniture et pose de bordure béton normalisée<br>Bordure type A2.                                                                                                                              | ML  | 450,0000       | 25,000 €    | 11 250,00 € | 450,0000    | 100,00           | 11 250,00 € |            |       |               |            |        |             | 450,0000             | 100,00 | 11 250,00 € | 01 |
| 190              | Mises à la cote                                                                                                                                                                                 | ENS | 1,0000         | 1 500,000 € | 1 500,00 €  | 1,0000      | 100,00           | 1 500,00 €  |            |       |               |            |        |             | 1,0000               | 100,00 | 1 500,00 €  | 01 |
| 200              | CHAUSSEE<br>Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrique 0/10 épaisseur 0,06.                                                                                                       | M²  | 1 900,0000     | 18,500 €    | 35 150,00 € | 900,0000    | 47,37            | 16 650,00 € | 1 000,0000 | 52,63 | 18 500,00 €   | 1 900,0000 | 100,00 | 35 150,00 € |                      |        |             | 01 |
| 206              | TROTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.                                                                                                                                            | M²  | 480,0000       | 31,000 €    | 14 880,00 € | 480,0000    | 100,00           | 14 880,00 € |            |       |               |            |        |             | 480,0000             | 100,00 | 14 880,00 € | 01 |
| 233              | Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m                                                                                                                             | ML  | 70,0000        | 110,000 €   | 7 700,00 €  | 70,0000     | 100,00           | 7 700,00 €  |            |       |               |            |        |             | 70,0000              | 100,00 | 7 700,00 €  | 01 |
| 250              | Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m                                                                                                     | ENS | 1,0000         | 6 483,000 € | 6 483,00 €  | 1,0000      | 100,00           | 6 483,00 €  |            |       |               |            |        |             | 1,0000               | 100,00 | 6 483,00 €  | 01 |
| 400              | Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.                                                                       | UNI | 1,0000         | 255,000 €   | 255,00 €    |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             |    |
| 410              | Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.                                                                                                                          | ML  | 30,0000        | 4,500 €     | 135,00 €    |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             | 01 |
| 412              | Signalisation fleches                                                                                                                                                                           | ENS | 1,0000         | 250,000 €   | 250,00 €    |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             | 01 |
| 592              | Aire de stockage OM : marquage peinture                                                                                                                                                         | UNI | 3,0000         | 75,000 €    | 225,00 €    |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             | 01 |
| 495              | VOIRIE<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                                                  | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             | 01 |
| <b>TRANCHE 2</b> |                                                                                                                                                                                                 |     |                |             |             |             |                  |             |            |       |               |            |        |             |                      |        |             |    |
| 100              | Installation de Chantier y compris constat d'huissier                                                                                                                                           | F   | 1,0000         | 2 500,000 € | 2 500,00 €  | 1,0000      | 100,00           | 2 500,00 €  |            |       |               |            |        |             | 1,0000               | 100,00 | 2 500,00 €  | 01 |
| 102              | Débroussaillage du terrain                                                                                                                                                                      | M²  | 13 000,0000    | 0,200 €     | 2 600,00 €  | 13 000,0000 | 100,00           | 2 600,00 €  |            |       |               |            |        |             | 13 000,0000          | 100,00 | 2 600,00 €  | 01 |
| 119              | Plan d'exécution de voirie                                                                                                                                                                      | ENS | 1,0000         | 650,000 €   | 650,00 €    | 1,0000      | 100,00           | 650,00 €    |            |       |               |            |        |             | 1,0000               | 100,00 | 650,00 €    | 01 |

| N°Poste | Designation                                                                                                                                                                                               | Un  | Marché de Base |             |             | Cumulé Précédent |        |             | Mois en cours |        |             | Cumulé au 20/10/2022 |        |             | T  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|----------------------|--------|-------------|----|
|         |                                                                                                                                                                                                           |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité         | %      | Montant     | Quantité      | %      | Montant     | Quantité             | %      | Montant     |    |
| 120     | EN TERRAIN DE TOUTE NATURE<br>Terrassement en grande masse ( voie, parking<br>privatif, espace libre) y compris compactage du fond<br>de forme et évacuation des déblais en décharge<br>autorisée.        | M3  | 800,0000       | 11,000 €    | 8 800,00 €  | 800,0000         | 100,00 | 8 800,00 €  |               |        |             | 800,0000             | 100,00 | 8 800,00 €  | 01 |
| 131     | VOIE - Couche de fondation<br>Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les<br>profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                                | M3  | 350,0000       | 35,000 €    | 12 250,00 € | 350,0000         | 100,00 | 12 250,00 € |               |        |             | 350,0000             | 100,00 | 12 250,00 € | 01 |
| 134     | CHAUSSEE - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les<br>profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                                 | M3  | 280,0000       | 41,000 €    | 11 480,00 € | 280,0000         | 100,00 | 11 480,00 € |               |        |             | 280,0000             | 100,00 | 11 480,00 € | 01 |
| 138     | TROTTOIR - Couche de base<br>Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les<br>profils types, plans et conforme au CCTP.                                                                                 | M3  | 70,0000        | 41,000 €    | 2 870,00 €  | 70,0000          | 100,00 | 2 870,00 €  |               |        |             | 70,0000              | 100,00 | 2 870,00 €  | 01 |
| 165     | Fourniture et pose géotextile anticontaminant<br>180g/m².                                                                                                                                                 | M²  | 1 800,0000     | 2,000 €     | 3 600,00 €  | 1 800,0000       | 100,00 | 3 600,00 €  |               |        |             | 1 800,0000           | 100,00 | 3 600,00 €  | 01 |
| 167     | Essais de plaque sur partie supérieure des<br>terrassements par laboratoire agréé ( y compris mise<br>à disposition Véhicule chargé)<br>Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche<br>de forme. | UNI | 10,0000        | 65,000 €    | 650,00 €    | 10,0000          | 100,00 | 650,00 €    |               |        |             | 10,0000              | 100,00 | 650,00 €    | 01 |
| 180     | Etablissement mur de contrebutée<br>1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé<br>à 350Kg.                                                                                                      | ML  | 275,0000       | 27,500 €    | 7 562,50 €  | 250,0000         | 90,91  | 6 875,00 €  | 25,0000       | 9,09   | 687,50 €    | 275,0000             | 100,00 | 7 562,50 €  | 01 |
| 185.2   | Fourniture et pose de bordure béton normalisée                                                                                                                                                            | ML  | 60,0000        | 22,000 €    | 1 320,00 €  | 60,0000          | 100,00 | 1 320,00 €  |               |        |             | 60,0000              | 100,00 | 1 320,00 €  | 01 |
| 185.3   | Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30                                                                                                                                                           | ML  | 290,0000       | 25,000 €    | 7 250,00 €  | 290,0000         | 100,00 | 7 250,00 €  |               |        |             | 290,0000             | 100,00 | 7 250,00 €  | 01 |
| 190     | Bordure type A2.                                                                                                                                                                                          | ENS | 1,0000         | 1 500,000 € | 1 500,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 1 500,00 €  | 1 400,0000    | 100,00 | 25 900,00 € | 1 400,0000           | 100,00 | 25 900,00 € | 01 |
| 200     | Mises à la cote<br>CHAUSSEE<br>Revêtement enrobé dense de type calcaire<br>granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.                                                                                             | M²  | 1 400,0000     | 18,500 €    | 25 900,00 € |                  |        |             |               |        |             | 35,0000              | 100,00 | 5 775,00 €  | 01 |
| 233     | Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur<br>comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.                                                                                                                  | ML  | 35,0000        | 165,000 €   | 5 775,00 €  | 35,0000          | 100,00 | 5 775,00 €  |               |        |             |                      |        |             | 01 |
| 215     | Revêtement stabilisé                                                                                                                                                                                      | M²  | 350,0000       | 13,500 €    | 4 725,00 €  |                  |        |             |               |        |             |                      |        |             | 01 |
| 410     | Marquage au sol bande discontinue stationnement à<br>la peinture blanche.                                                                                                                                 | ML  | 70,0000        | 4,500 €     | 315,00 €    |                  |        |             |               |        |             |                      |        |             | 01 |
| 411     | Signalisation place PMR y compris panneau                                                                                                                                                                 | UNI | 1,0000         | 325,000 €   | 325,00 €    |                  |        |             |               |        |             |                      |        |             | 01 |
| 412     | Signalisation place PMR y compris panneau                                                                                                                                                                 | ENS | 1,0000         | 200,000 €   | 200,00 €    |                  |        |             |               |        |             |                      |        |             | 01 |
| 582     | Signalisation fleches<br>Aire de stockage OM : marquage peinture                                                                                                                                          | UNI | 2,0000         | 75,000 €    | 150,00 €    |                  |        |             |               |        |             |                      |        |             | 01 |

| N° Poste | Désignation                                                                                                                                                         | Un  | Marché de Base |             |             | Cumulé Précédent |   |             | Mois en cours |   |         | Cumulé au 20/10/2022 |   |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|---|-------------|---------------|---|---------|----------------------|---|-------------|
|          |                                                                                                                                                                     |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité         | % | Montant     | Quantité      | % | Montant | Quantité             | % | Montant     |
|          |                                                                                                                                                                     |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| 495      | VOIRIE<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                      | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| OPT      | Option plus valeur pour revêtement enrobé miel sur la placette                                                                                                      | M²  |                | 19,500 €    |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
|          | <b>Plantations et clôtures</b>                                                                                                                                      |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
|          | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                                    |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| 804      | Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres                                                                       | M3  |                | 25,000 €    |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| 819      | Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse. | UNI |                | 210,000 €   |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
| 853      | Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.                                                                                                               | M²  |                | 1,950 €     |             |                  |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
| 860      | Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.                                                                                         | ML  |                | 7,000 €     |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
| 862      | Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.                                                                                             | F   |                | 850,000 €   |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
| 863      | Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.                                                                                           | F   |                | 1 250,000 € |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
| 863      | Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive                                                                                                                          | ML  |                |             |             | 100,00           |   |             |               |   |         | 100,00               |   |             |
|          | <b>RESEAUX HUMIDES</b>                                                                                                                                              |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
|          | <b>Réseau eaux pluviales</b>                                                                                                                                        |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
|          | <b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                                    |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| 100      | Installation de Chantier                                                                                                                                            | F   | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  | 1,0000           |   | 1 000,00 €  |               |   |         | 1,0000               |   | 1 000,00 €  |
| 119      | Plan d'exécution réseaux                                                                                                                                            | ENS | 1,0000         | 650,000 €   | 650,00 €    | 1,0000           |   | 650,00 €    |               |   |         | 1,0000               |   | 650,00 €    |
|          | Buse BCA série 135A                                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
|          | Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.                                                                                                                    |     |                |             |             |                  |   |             |               |   |         |                      |   |             |
| 500,1    | Buse Ø 300mm.                                                                                                                                                       | ML  | 173,0000       | 95,000 €    | 16 435,00 € | 173,0000         |   | 16 435,00 € |               |   |         | 173,0000             |   | 16 435,00 € |
| 500,2    | Buse Ø 400mm.                                                                                                                                                       | ML  | 56,0000        | 83,000 €    | 4 648,00 €  | 56,0000          |   | 4 648,00 €  |               |   |         | 56,0000              |   | 4 648,00 €  |
| 500,3    | Buse Ø 500mm.                                                                                                                                                       | ML  | 62,0000        | 102,000 €   | 6 324,00 €  | 62,0000          |   | 6 324,00 €  |               |   |         | 62,0000              |   | 6 324,00 €  |
| 500,4    | Buse Ø 600mm.                                                                                                                                                       | ML  | 68,0000        | 140,000 €   | 9 520,00 €  | 68,0000          |   | 9 520,00 €  |               |   |         | 68,0000              |   | 9 520,00 €  |
| 510      | Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte                                                                                                                      | UNI | 7,0000         | 810,000 €   | 5 670,00 €  | 7,0000           |   | 5 670,00 €  |               |   |         | 7,0000               |   | 5 670,00 €  |
| 511      | Regard pluvial 800 x 800 mm + grille                                                                                                                                | UNI | 12,0000        | 810,000 €   | 9 720,00 €  | 12,0000          |   | 9 720,00 €  |               |   |         | 12,0000              |   | 9 720,00 €  |
| 547      | Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire.                                                                                          | UNI | 2,0000         | 450,000 €   | 900,00 €    | 2,0000           |   | 900,00 €    |               |   |         | 2,0000               |   | 900,00 €    |

Situation N° FC22/01116

| N°Poste | Désignation                                                                                                                                                                                    | Un  | Marché de Base |              |             | Cumulé Précédent |        |             | Mois en cours |       |          | Cumulé au 20/10/2022 |        |             | T  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|-------|----------|----------------------|--------|-------------|----|
|         |                                                                                                                                                                                                |     | Quantité       | P.V.U        | Montant     | Quantité         | %      | Montant     | Quantité      | %     | Montant  | Quantité             | %      | Montant     |    |
| 585     | EN TERRAIN DE TOUTE NATURE<br>Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions. | M3  | 3 500,0000     | 11,000 €     | 38 500,00 € | 3 500,0000       | 100,00 | 38 500,00 € |               |       |          | 3 500,0000           | 100,00 | 38 500,00 € | 01 |
| 586     | Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du                                                                                                                                               | ML  | 35,0000        | 18,000 €     | 630,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 850,00 €    |               |       |          | 1,0000               | 100,00 | 850,00 €    | 01 |
| 587     | Réalisation d'une rampe d'accès                                                                                                                                                                | ENS | 1,0000         | 850,000 €    | 850,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 6 550,00 €  |               |       |          | 1,0000               | 100,00 | 6 550,00 €  | 01 |
| 588     | Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse                                                                                                                                          | UNI | 1,0000         | 6 550,000 €  | 6 550,00 €  | 1,0000           | 100,00 |             |               |       |          |                      | 100,00 |             | 01 |
| 589     | Cloture maille rigide 230 ml+ portail d'accès                                                                                                                                                  | ENS |                | 10 760,000 € |             |                  |        |             |               |       |          |                      |        |             |    |
| 596     | RESEAU EP<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                                              | ENS | 1,0000         | 1 000,000 €  | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |       |          |                      |        |             |    |
| 100     | <b>TRANCHE 2</b><br>Installation de Chantier                                                                                                                                                   | F   | 1,0000         | 1 500,000 €  | 1 500,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 1 500,00 €  |               |       |          | 1,0000               | 100,00 | 1 500,00 €  | 01 |
| 119     | Plan d'exécution réseaux                                                                                                                                                                       | ENS | 1,0000         | 850,000 €    | 850,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 850,00 €    |               |       |          | 1,0000               | 100,00 | 850,00 €    | 01 |
| 500.1   | Buse BCA série 135A<br>Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.                                                                                                                        | ML  | 108,0000       | 85,000 €     | 9 180,00 €  | 108,0000         | 100,00 | 9 180,00 €  |               |       |          | 108,0000             | 100,00 | 9 180,00 €  | 01 |
| 500.2   | Buse Ø 300mm.                                                                                                                                                                                  | ML  | 100,0000       | 83,000 €     | 8 300,00 €  | 100,0000         | 100,00 | 8 300,00 €  |               |       |          | 100,0000             | 100,00 | 8 300,00 €  | 01 |
| 500.3   | Buse Ø 400mm.                                                                                                                                                                                  | ML  | 35,0000        | 68,000 €     | 2 380,00 €  | 35,0000          | 100,00 | 2 380,00 €  |               |       |          | 35,0000              | 100,00 | 2 380,00 €  | 01 |
| 510     | Buse Ø 500mm.                                                                                                                                                                                  | UNI | 4,0000         | 810,000 €    | 3 240,00 €  | 4,0000           | 100,00 | 3 240,00 €  |               |       |          | 4,0000               | 100,00 | 3 240,00 €  | 01 |
| 511     | Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte                                                                                                                                                 | UNI | 6,0000         | 810,000 €    | 4 860,00 €  | 6,0000           | 100,00 | 4 860,00 €  | 1,0000        | 50,00 | 450,00 € | 2,0000               | 100,00 | 900,00 €    | 01 |
| 547     | Regard pluvial 800 x 800 mm + grille                                                                                                                                                           | UNI | 2,0000         | 450,000 €    | 900,00 €    | 1,0000           | 50,00  | 450,00 €    |               |       |          |                      |        |             |    |
| 550     | Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire.                                                                                                                     | ML  | 90,0000        | 21,000 €     | 1 890,00 €  | 90,0000          | 100,00 | 1 890,00 €  |               |       |          | 90,0000              | 100,00 | 1 890,00 €  | 01 |
| 551     | Curage et reprofilage de fossé.                                                                                                                                                                | ML  | 100,0000       | 25,000 €     | 2 500,00 €  | 100,0000         | 100,00 | 2 500,00 €  |               |       |          | 100,0000             | 100,00 | 2 500,00 €  | 01 |
| 596     | Création de fossé en V                                                                                                                                                                         | ENS | 1,0000         | 1 000,000 €  | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |       |          |                      |        |             |    |
| 601     | RESEAU EP<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                                                              | ENS |                |              |             |                  |        |             |               |       |          |                      |        |             |    |
| 610     | <b>Réseaux eaux usées</b><br><b>TRANCHE 1</b><br>PVC Ø 200 CR16                                                                                                                                | ML  | 200,0000       | 69,000 €     | 13 800,00 € | 200,0000         | 100,00 | 13 800,00 € |               |       |          | 200,0000             | 100,00 | 13 800,00 € | 01 |
| 620     | Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.                                                                                                                                           | UNI | 13,0000        | 810,000 €    | 10 530,00 € | 13,0000          | 100,00 | 10 530,00 € |               |       |          | 13,0000              | 100,00 | 10 530,00 € | 01 |
|         | Regard de visite Ø 800.                                                                                                                                                                        | UNI | 14,0000        | 775,000 €    | 10 850,00 € | 14,0000          | 100,00 | 10 850,00 € |               |       |          | 14,0000              | 100,00 | 10 850,00 € | 01 |
|         | branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).                                                                                                        | UNI |                |              |             |                  |        |             |               |       |          |                      |        |             |    |

| N° Poste                              | Désignation                                                                                                                                     | Un  | Marché de Base |             |             | Cumulé Précédent |        |             | Mois en cours |   |         | Cumulé au 20/10/2022 |        |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|-------------|
|                                       |                                                                                                                                                 |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité         | %      | Montant     | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant     |
|                                       |                                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 636                                   | Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.                                                                                 | CO  |                | 650,000 €   |             | 1,0000           |        | 650,00 €    |               |   |         | 1,0000               |        | 650,00 €    |
| 695                                   | RESEAU EU<br>Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.                                                          | UNI | 1,0000         | 2 123,000 € | 2 123,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 2 123,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 2 123,00 €  |
| 696                                   | RESEAU EU<br>Essais de compactage.                                                                                                              | UNI | 6,0000         | 75,000 €    | 450,00 €    | 6,0000           | 100,00 | 450,00 €    |               |   |         | 6,0000               | 100,00 | 450,00 €    |
| 697                                   | RESEAU EU<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                               | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| <b>TRANCHE 2</b>                      |                                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 601                                   | PVC Ø 200 CR16<br>Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.                                                                          | ML  | 250,0000       | 69,000 €    | 17 250,00 € | 250,0000         | 100,00 | 17 250,00 € |               |   |         | 250,0000             | 100,00 | 17 250,00 € |
| 610                                   | Regard de visite Ø 800.                                                                                                                         | UNI | 13,0000        | 810,000 €   | 10 530,00 € | 13,0000          | 100,01 | 10 530,00 € |               |   |         | 13,0000              | 100,01 | 10 530,00 € |
| 620                                   | branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).                                                         | UNI | 17,0000        | 775,000 €   | 13 175,00 € | 17,0000          | 99,99  | 13 175,00 € |               |   |         | 17,0000              | 99,99  | 13 175,00 € |
| 695                                   | RESEAU EU<br>Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.                                                          | UNI | 1,0000         | 2 508,000 € | 2 508,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 2 508,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 2 508,00 €  |
| 696                                   | RESEAU EU<br>Essais de compactage.                                                                                                              | UNI | 6,0000         | 75,000 €    | 450,00 €    | 6,0000           | 100,00 | 450,00 €    |               |   |         | 6,0000               | 100,00 | 450,00 €    |
| 697                                   | RESEAU EU<br>Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                               | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| <b>Réseau adduction d'eau potable</b> |                                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| <b>TRANCHE 1</b>                      |                                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 702                                   | FONTI PN 16 bars<br>Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.                                                                        | UN  |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 702.2                                 | DN 150mm.                                                                                                                                       | ML  | 264,0000       | 75,000 €    | 19 800,00 € | 264,0000         | 100,00 | 19 800,00 € |               |   |         | 264,0000             | 100,00 | 19 800,00 € |
| 711                                   | Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.                                                                         | UNI | 1,0000         | 955,000 €   | 955,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 955,00 €    |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 955,00 €    |
| 712                                   | Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.                                                                                           | UNI | 1,0000         | 1 350,000 € | 1 350,00 €  |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 713                                   | Plaque pleine AEP                                                                                                                               | UNI | 2,0000         | 125,000 €   | 250,00 €    | 2,0000           | 100,00 | 250,00 €    |               |   |         |                      |        |             |
| 720.1                                 | Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électrique, telecom, et boîte aux lettres) | UNI |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |
| 730                                   | canalisation PE HD Ø 19/25mm.                                                                                                                   | UNI | 14,0000        | 295,000 €   | 4 130,00 €  | 14,0000          | 100,00 | 4 130,00 €  |               |   |         | 14,0000              | 100,00 | 4 130,00 €  |
|                                       | Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.                                                       | CO  |                | 1 250,000 € |             | 1,0000           |        | 1 250,00 €  |               |   |         | 1,0000               |        | 1 250,00 €  |

Situation N° FC2201116

| N°Poste                        | Désignation                                                                                                                                      | Un  | Marché de Base |             |             | Cumulé Précédent |        |             | Mois en cours |   |         | Cumulé au 20/10/2022 |        |             | T  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------------|---------------|---|---------|----------------------|--------|-------------|----|
|                                |                                                                                                                                                  |     | Quantité       | P.V.U       | Montant     | Quantité         | %      | Montant     | Quantité      | % | Montant | Quantité             | %      | Montant     |    |
|                                |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 741                            | Poteau incendie                                                                                                                                  | UNI | 1,0000         | 2 155,000 € | 2 155,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 2 155,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 2 155,00 €  | 01 |
| 750                            | Fourreau en attente pour arrosage                                                                                                                | ML  |                | 19,500 €    |             | 100,00           |        |             |               |   |         | 100,00               |        |             | 01 |
| 795                            | RESEAU AEP<br>Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.                                                                          | ML  | 264,0000       | 4,000 €     | 1 056,00 €  | 264,0000         | 100,00 | 1 056,00 €  |               |   |         | 264,0000             | 100,00 | 1 056,00 €  | 01 |
| 796                            | RESEAU AEP<br>Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                 | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |   |         | 330,0000             | 100,00 | 30 690,00 € | 01 |
| 798                            | Raccordement sur conduite existante chemin des près V/c reprise béton                                                                            | ML  | 330,0000       | 93,000 €    | 30 690,00 € | 330,0000         | 100,00 | 30 690,00 € |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 750,00 €    | 01 |
| 799                            | Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals                                                                                         | U   | 1,0000         | 750,000 €   | 750,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 750,00 €    |               |   |         |                      |        |             |    |
| TRANCHE 2                      |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
|                                | FONTI PN 16 bars                                                                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
|                                | Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.                                                                                             |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 702.2                          | DN 150mm.                                                                                                                                        | ML  | 169,0000       | 75,000 €    | 12 675,00 € | 169,0000         | 100,00 | 12 675,00 € |               |   |         | 169,0000             | 100,00 | 12 675,00 € | 01 |
| 711                            | Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.                                                                          | UNI | 1,0000         | 955,000 €   | 955,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 955,00 €    |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 955,00 €    | 01 |
| 712                            | Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.                                                                                            | UNI | 1,0000         | 1 350,000 € | 1 350,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 1 350,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 1 350,00 €  | 01 |
| 713                            | Plaque pleine AEP                                                                                                                                | UNI | 2,0000         | 125,000 €   | 250,00 €    | 2,0000           | 100,00 | 250,00 €    |               |   |         | 2,0000               | 100,00 | 250,00 €    | 01 |
| 720.1                          | Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (Incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres) | UNI | 17,0000        | 295,000 €   | 5 015,00 €  | 17,0000          | 100,00 | 5 015,00 €  |               |   |         | 17,0000              | 100,00 | 5 015,00 €  | 01 |
| 741                            | canalisation PE HD Ø 19/25mm.                                                                                                                    | UNI | 1,0000         | 2 155,000 € | 2 155,00 €  | 1,0000           | 100,00 | 2 155,00 €  |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 2 155,00 €  | 01 |
| 743                            | Poteau incendie                                                                                                                                  | UNI | 1,0000         | 455,000 €   | 455,00 €    | 1,0000           | 100,00 | 455,00 €    |               |   |         | 1,0000               | 100,00 | 455,00 €    | 01 |
| 743                            | Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.                                               | ML  | 305,0000       | 4,000 €     | 1 220,00 €  | 305,0000         | 100,00 | 1 220,00 €  |               |   |         | 305,0000             | 100,00 | 1 220,00 €  | 01 |
| 795                            | RESEAU AEP<br>Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.                                                                          | ENS | 1,0000         | 1 000,000 € | 1 000,00 €  |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 796                            | RESEAU AEP<br>Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.                                                                                 |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| Total MARCHÉ DE BASE           |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 564 065,50 €                   |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 503 868,00 €                   |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 46 887,50 €                    |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| 550 755,50 €                   |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |
| RESEAUX HUMIDES                |                                                                                                                                                  |     |                |             |             |                  |        |             |               |   |         |                      |        |             |    |

PAGE N° 7 / 11

| N° Poste | Désignation                                                                                                                                      | Un | Marché de Base |             |                    | Cumulé Précédent |        |                    | Mois en cours |        |                    | Cumulé au 20/10/2022 |        |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                  |    | Quantité       | P.V.U       | Montant            | Quantité         | %      | Montant            | Quantité      | %      | Montant            | Quantité             | %      | Montant            |
|          |                                                                                                                                                  |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
| 636      | <b>RESEAU EAUX PLUVIALES</b>                                                                                                                     |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Décaissement toute nature et mise en remblais sur bassin                                                                                         | M3 | 200,0000       | 9,000 €     | 1 800,00 €         | 200,0000         | 100,00 | 1 800,00 €         | 200,0000      | 100,00 | 1 800,00 €         | 200,0000             | 100,00 | 1 800,00 €         |
|          | Plus value BRH (bassin + buses béton)                                                                                                            | M3 | 235,0000       | 28,500 €    | 6 697,50 €         | 235,0000         | 100,00 | 6 697,50 €         | 235,0000      | 100,00 | 6 697,50 €         | 235,0000             | 100,00 | 6 697,50 €         |
|          | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>RESEAU EAUX USEES</b>                                                                                                                         |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.                                                                                  | CO | 1,0000         | 650,000 €   | 650,00 €           | 1,0000           | 100,00 | 650,00 €           | 1,0000        | 100,00 | 650,00 €           | 1,0000               | 100,00 | 650,00 €           |
|          | Plus value BRH                                                                                                                                   | M3 | 160,0000       | 28,500 €    | 4 560,00 €         | 160,0000         | 100,00 | 4 560,00 €         | 160,0000      | 100,00 | 4 560,00 €         | 160,0000             | 100,00 | 4 560,00 €         |
|          | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
| 730      | <b>RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</b>                                                                                                            |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres) |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Realisation d'une enveloppe en aggr                                                                                                              | U  | 14,0000        | 1 125,000 € | 15 750,00 €        | 14,0000          | 100,00 | 15 750,00 €        | 14,0000       | 100,00 | 15 750,00 €        | 14,0000              | 100,00 | 15 750,00 €        |
|          | Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.                                                        | CO | 1,0000         | 1 250,000 € | 1 250,00 €         | 1,0000           | 100,00 | 1 250,00 €         | 1,0000        | 100,00 | 1 250,00 €         | 1,0000               | 100,00 | 1 250,00 €         |
|          | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                 |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Realisation d'une enveloppe en aggr                                                                                                              |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.                                                                                             |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | Plus value brh                                                                                                                                   |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
| 702.2    | DN 150mm.                                                                                                                                        | M3 | 70,0000        | 28,500 €    | 1 995,00 €         | 70,0000          | 100,00 | 1 995,00 €         | 70,0000       | 100,00 | 1 995,00 €         | 70,0000              | 100,00 | 1 995,00 €         |
|          | Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres) | ML | 9,0000         | 75,000 €    | 675,00 €           | 9,0000           | 100,00 | 675,00 €           | 9,0000        | 100,00 | 675,00 €           | 9,0000               | 100,00 | 675,00 €           |
|          | Realisation d'une enveloppe en aggr                                                                                                              |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | RESEAU AEP                                                                                                                                       | UN | 17,0000        | 1 125,000 € | 19 125,00 €        | 17,0000          | 100,00 | 19 125,00 €        | 17,0000       | 100,00 | 19 125,00 €        | 17,0000              | 100,00 | 19 125,00 €        |
|          | Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.                                                                                        | ML | 263,0000       | 4,000 €     | 1 052,00 €         | 263,0000         | 100,00 | 1 052,00 €         | 263,0000      | 100,00 | 1 052,00 €         | 263,0000             | 100,00 | 1 052,00 €         |
|          | <b>Total AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES</b>                                                                                                      |    |                |             | <b>53 554,50 €</b> |                  |        | <b>53 554,50 €</b> |               |        | <b>53 554,50 €</b> |                      |        | <b>53 554,50 €</b> |
|          | <b>AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES</b>                                                                                                            |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES</b>                                                                                                            |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES</b>                                                                                                            |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |
|          | <b>AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES</b>                                                                                                            |    |                |             |                    |                  |        |                    |               |        |                    |                      |        |                    |

| N°Poste          | Désignation                                                                                                                                     | Un | Marché de Base |             |              | Cumulé Précédent |        |              | Mois en cours |        |              | Cumulé au 20/10/2022 |        |              | T  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|--------------|------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|----------------------|--------|--------------|----|
|                  |                                                                                                                                                 |    | Quantité       | P.V.U       | Montant      | Quantité         | %      | Montant      | Quantité      | %      | Montant      | Quantité             | %      | Montant      |    |
| 180              | <b>TERRASSEMENT VOIRIE</b>                                                                                                                      |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
|                  | <b>CONSTITUTION DE VOIRIE</b>                                                                                                                   |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
|                  | <b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
|                  | Etablissement mur de contrebutée<br>1 aggré plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.                                               | ML | -110,0000      | 27,500 €    | -3 025,00 €  | -110,0000        | 100,00 | -3 025,00 €  | -110,0000     | 100,00 | -3 025,00 €  | -110,0000            | 100,00 | -3 025,00 €  | 01 |
|                  | Fourniture et pose de bordure béton normalisée                                                                                                  |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
|                  | Pose bordures T2                                                                                                                                | ML | 115,0000       | 27,000 €    | 3 105,00 €   | 115,0000         | 100,00 | 3 105,00 €   | 115,0000      | 100,00 | 3 105,00 €   | 115,0000             | 100,00 | 3 105,00 €   | 01 |
|                  | Pose bordures T2 bateau entrée de lot                                                                                                           | ML | 70,0000        | 27,000 €    | 1 890,00 €   | 70,0000          | 100,00 | 1 890,00 €   | 70,0000       | 100,00 | 1 890,00 €   | 70,0000              | 100,00 | 1 890,00 €   | 01 |
|                  | Pose bordures P3 pour arrêt béton                                                                                                               | ML | 20,0000        | 22,000 €    | 440,00 €     | 20,0000          | 100,00 | 440,00 €     | 20,0000       | 100,00 | 440,00 €     | 20,0000              | 100,00 | 440,00 €     | 01 |
|                  | Bordure type A2.                                                                                                                                | ML | -220,0000      | 25,000 €    | -5 500,00 €  | -220,0000        | 100,00 | -5 500,00 €  | -220,0000     | 100,00 | -5 500,00 €  | -220,0000            | 100,00 | -5 500,00 €  | 01 |
|                  | Modification trottoir entrée lottissement y compris, dépose des bordures, évacuation des bétons, repose des bordures, et coulage béton trottoir | UN | 1,0000         | 2 500,000 € | 2 500,00 €   | 1,0000           | 100,00 | 2 500,00 €   | 1,0000        | 100,00 | 2 500,00 €   | 1,0000               | 100,00 | 2 500,00 €   | 01 |
| 206              | Mise a la cote tampon existant (zone entrée lottissement)                                                                                       | UN | 1,0000         | 250,000 €   | 250,00 €     | 1,0000           | 100,00 | 250,00 €     | 1,0000        | 100,00 | 250,00 €     | 1,0000               | 100,00 | 250,00 €     | 01 |
|                  | Décroulage voiries entrée lottissement + évacuation des bétons + reprofilage                                                                    | M2 | 125,0000       | 10,000 €    | 1 250,00 €   | 125,0000         | 100,00 | 1 250,00 €   | 125,0000      | 100,00 | 1 250,00 €   | 125,0000             | 100,00 | 1 250,00 €   | 01 |
|                  | TROTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.                                                                                            | M² | -480,0000      | 31,000 €    | -14 880,00 € | -480,0000        | 100,00 | -14 880,00 € | -480,0000     | 100,00 | -14 880,00 € | -480,0000            | 100,00 | -14 880,00 € | 01 |
|                  | TROTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot                                                                            | M2 | 117,0000       | 46,000 €    | 5 382,00 €   | 117,0000         | 100,00 | 5 382,00 €   | 117,0000      | 100,00 | 5 382,00 €   | 117,0000             | 100,00 | 5 382,00 €   | 01 |
|                  | TROTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 12cm sur les trottoirs.                                                                           | M2 | 245,0000       | 37,000 €    | 9 065,00 €   | 245,0000         | 100,00 | 9 065,00 €   | 245,0000      | 100,00 | 9 065,00 €   | 245,0000             | 100,00 | 9 065,00 €   | 01 |
| <b>TRANCHE 2</b> |                                                                                                                                                 |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
| 131              | VOIE - Couche de fondation<br>Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.                         | M3 | 50,0000        | 35,000 €    | 1 750,00 €   | 50,0000          | 100,00 | 1 750,00 €   | 50,0000       | 100,00 | 1 750,00 €   | 50,0000              | 100,00 | 1 750,00 €   | 01 |
| 180              | Etablissement mur de contrebutée<br>1 aggré plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.                                               | ML | -100,0000      | 27,500 €    | -2 750,00 €  | -100,0000        | 100,00 | -2 750,00 €  | -100,0000     | 100,00 | -2 750,00 €  | -100,0000            | 100,00 | -2 750,00 €  | 01 |
| 185.2            | Fourniture et pose de bordure béton normalisée                                                                                                  |    |                |             |              |                  |        |              |               |        |              |                      |        |              |    |
|                  | Pose bordures T2 bateau entrée de lot                                                                                                           | ML | 80,0000        | 27,000 €    | 2 160,00 €   | 80,0000          | 100,00 | 2 160,00 €   | 80,0000       | 100,00 | 2 160,00 €   | 80,0000              | 100,00 | 2 160,00 €   | 01 |
|                  | Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30                                                                                                 | ML | -60,0000       | 22,000 €    | -1 320,00 €  | -60,0000         | 100,00 | -1 320,00 €  | -60,0000      | 100,00 | -1 320,00 €  | -60,0000             | 100,00 | -1 320,00 €  | 01 |
|                  | Pose bordures T2                                                                                                                                | ML | 171,0000       | 27,000 €    | 4 617,00 €   | 171,0000         | 100,00 | 4 617,00 €   | 171,0000      | 100,00 | 4 617,00 €   | 171,0000             | 100,00 | 4 617,00 €   | 01 |

| N°Poste                                                                             | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Un                             | Marché de Base                                                       |                                                                            |                                                                                      | Cumulé Précédent |   |         | Mois en cours                                                     |                                                              |                                                                                      | Cumulé au 20/10/2022                                              |                                                              |                                                                                      | T                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Quantité                                                             | P.V.U                                                                      | Montant                                                                              | Quantité         | % | Montant | Quantité                                                          | %                                                            | Montant                                                                              | Quantité                                                          | %                                                            | Montant                                                                              |                                      |
| 185.3                                                                               | Bordure type A2.<br>TROTTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot<br>TROTTTOIR<br>Revêtement béton balayé épaisseur 12cm sur les trottoirs.<br>Pose protection Incendie<br>Pose 3 rangs d'agglo coté parcelle 23 + fondation sur bande morte largeur 30cm<br>Revêtement stabilisé | ML<br>M2<br><br>UN<br>UN<br>M² | -210,0000<br>30,0000<br><br>65,0000<br>2,0000<br>1,0000<br>-250,0000 | 25,000 €<br>46,000 €<br><br>37,000 €<br>500,000 €<br>950,000 €<br>13,500 € | -5 250,00 €<br>1 380,00 €<br><br>2 405,00 €<br>1 000,00 €<br>950,00 €<br>-3 375,00 € |                  |   |         | -210,0000<br>30,0000<br><br>65,0000<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br><br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | -5 250,00 €<br>1 380,00 €<br><br>2 405,00 €<br>1 000,00 €<br>950,00 €<br>-3 375,00 € | -210,0000<br>30,0000<br><br>65,0000<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br><br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | -5 250,00 €<br>1 380,00 €<br><br>2 405,00 €<br>1 000,00 €<br>950,00 €<br>-3 375,00 € | 01<br>01<br><br>01<br>01<br>01<br>01 |
| <b>RESEAU EAUX PLUVIALES</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| <b>RESEAUX HUMIDES</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| <b>TRANCHE 1</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| Buse BCA série 135A                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 500.1                                                                               | pose caniveaux grille Ø400                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML                             | 3,0000                                                               | 300,000 €                                                                  | 900,00 €                                                                             |                  |   |         | 3,0000                                                            | 100,00                                                       | 900,00 €                                                                             | 3,0000                                                            | 100,00                                                       | 900,00 €                                                                             | 01                                   |
| 500.1                                                                               | Buse Ø 300mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML                             | -30,0000                                                             | 95,000 €                                                                   | -2 850,00 €                                                                          |                  |   |         | -30,0000                                                          | 100,00                                                       | -2 850,00 €                                                                          | -30,0000                                                          | 100,00                                                       | -2 850,00 €                                                                          | 01                                   |
| 510                                                                                 | Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI                            | 4,0000                                                               | 810,000 €                                                                  | 3 240,00 €                                                                           |                  |   |         | 4,0000                                                            | 100,00                                                       | 3 240,00 €                                                                           | 4,0000                                                            | 100,00                                                       | 3 240,00 €                                                                           | 01                                   |
| 511                                                                                 | Regard pluvial 800 x 800 mm + grille                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI                            | 1,0000                                                               | 810,000 €                                                                  | 810,00 €                                                                             |                  |   |         | 1,0000                                                            | 100,00                                                       | 810,00 €                                                                             | 1,0000                                                            | 100,00                                                       | 810,00 €                                                                             | 01                                   |
| Condamnation du puit suivant les regles de l'art, matériaux drainants, béton, et TV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| UN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| Branchement pluvial particulier, longueur <8ml, PVC Ø200 et boîte de branchement    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| UN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 8,0000                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 850,000 €                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 6 800,00 €                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| M2                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 7 000,0000                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 0,850 €                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 5 950,00 €                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 7 000,0000                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 0,850 €                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 5 950,00 €                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| <b>TRANCHE 2</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| Buse BCA série 135A                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 500.1                                                                               | Buse Ø 300mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML                             | -33,0000                                                             | 85,000 €                                                                   | -2 805,00 €                                                                          |                  |   |         | -33,0000                                                          | 100,00                                                       | -2 805,00 €                                                                          | -33,0000                                                          | 100,00                                                       | -2 805,00 €                                                                          | 01                                   |
| 500.2                                                                               | Buse Ø 400mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML                             | 10,0000                                                              | 83,000 €                                                                   | 830,00 €                                                                             |                  |   |         | 10,0000                                                           | 100,00                                                       | 830,00 €                                                                             | 10,0000                                                           | 100,00                                                       | 830,00 €                                                                             | 01                                   |
| 510                                                                                 | Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI                            | 3,0000                                                               | 810,000 €                                                                  | 2 430,00 €                                                                           |                  |   |         | 3,0000                                                            | 100,00                                                       | 2 430,00 €                                                                           | 3,0000                                                            | 100,00                                                       | 2 430,00 €                                                                           | 01                                   |
| 511                                                                                 | Regard pluvial 800 x 800 mm + grille                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI                            | 1,0000                                                               | 810,000 €                                                                  | 810,00 €                                                                             |                  |   |         | 1,0000                                                            | 100,00                                                       | 810,00 €                                                                             | 1,0000                                                            | 100,00                                                       | 810,00 €                                                                             | 01                                   |
| Branchement particulier pluvial                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| UN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 9,0000                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 850,000 €                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 7 650,00 €                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| ML                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 6,0000                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 140,000 €                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |
| 840,00 €                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                  |   |         |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                                                   |                                                              |                                                                                      |                                      |

| N°Poste | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un       | Marché de Base      |                      |                          | Cumulé Précédent |   |                     | Mois en cours |        |                    | Cumulé au 20/10/2022 |        |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|--------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Quantité            | P.V.U                | Montant                  | Quantité         | % | Montant             | Quantité      | %      | Montant            | Quantité             | %      | Montant             |
| 547     | Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire.<br><b>RESEAU EAUX USEES</b><br><b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                                                 | UNI      | -2,0000             | 450,000 €            | -900,00 €                |                  |   |                     | -2,0000       | 100,00 | -900,00 €          | -2,0000              | 100,00 | -900,00 €           |
| 601     | PVC Ø 200 CR16<br>Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT,<br><b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                                                                                 | ML       | 25,0000             | 69,000 €             | 1 725,00 €               |                  |   |                     | 25,0000       | 100,00 | 1 725,00 €         | 25,0000              | 100,00 | 1 725,00 €          |
| 610     | Regard de visite Ø 800.<br><b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | UNI      | -3,0000             | 810,000 €            | -2 430,00 €              |                  |   |                     | -3,0000       | 100,00 | -2 430,00 €        | -3,0000              | 100,00 | -2 430,00 €         |
| 601     | PVC Ø 200 CR16<br>Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT,<br><b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                                                                                 | ML       | -25,0000            | 69,000 €             | -1 725,00 €              |                  |   |                     |               |        |                    |                      |        |                     |
| 610     | Regard de visite Ø 800.                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI      | -4,0000             | 810,000 €            | -3 240,00 €              |                  |   |                     |               |        |                    |                      |        |                     |
| 620     | branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).<br><b>RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</b><br><b>TRANCHE 1</b>                                                                                                                                       | UNI      | 1,0000              | 775,000 €            | 775,00 €                 |                  |   |                     |               |        |                    |                      |        |                     |
| 798     | Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)<br>Raccordement sur conduite existante chemin des près V/c reprise béton<br>Plus value BRH<br><b>Total AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES</b> | ML<br>M3 | 60,0000<br>100,0000 | 93,000 €<br>28,500 € | 5 580,00 €<br>2 850,00 € |                  |   |                     |               |        |                    |                      |        |                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                      | <b>30 134,00 €</b>       |                  |   |                     |               |        | <b>26 469,00 €</b> |                      |        | <b>26 469,00 €</b>  |
|         | <b>Récapitulatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                      | <b>647 754,00 €</b>      |                  |   | <b>557 422,50 €</b> |               |        | <b>73 356,50 €</b> |                      |        | <b>630 779,00 €</b> |

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois  
Echéance le : 30/12/22

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Montant HT Initial     | 630 779,00 €  |
| Situations Précédentes | -557 422,50 € |
| Montant HT Final       | 73 356,50 €   |
| Tva 20 % (01)          | 14 671,30 €   |
| Montant TTC            | 88 027,80 €   |