

Attente OC

PAYE	COMPTABILISE
LE 26/03/22...	04.194
PAR S.H.C.	
DE 66 796,15	

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienes - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES

Maître d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :			
Création du lotissement Lourmette à REVEL		- Situation travaux du marché H.T	55 663,46 €
		- Déduire situation précédente H.T.	18 937,96 €
Marché en date du : 10/03/2022			
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €		
Montant du devis TTC en date du 04/03/2022	1 571 908,75 €		
Montant des travaux des tranches 1&2 (TTC)	769 949,31 €		
Option n°1 : F & P de regard à vanne n°1 (validé par OS n°2 en date du 01/04/2022) (TTC)	9 024,00 €		
Montant des travaux TTC (T1+T2+Options)	778 973,31 €		
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire		- Reste, acompte du mois H.T	36 725,50 €
		- T.V.A 20 %	7 345,10 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	44 070,60 €
Situations			
N°	Date	Montant TTC	
1	06/04/2022	22 725,55 €	
2	29/04/2022	44 070,60 €	
Total TTC		66 796,15 €	
		Situation établie par l'entreprise le 29/04/2022, fournie au MOE le 29/04/22 et envoyée au MOA le 29/04/22	
		- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Quarante-quatre mille soixante-dix euros et soixante cents	
		 HECTARE 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL 05 62 18 71 30 SIREN 551 379 040 F. JACQUES	LE MAITRE D'OUVRAGE Genève Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél. 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992
		Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	
		LE MAITRE D'OUVRAGE	



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2204022

SITUATION N°2

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D220309 du 4 mars 2022

Chantier N° : 220132

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 25 avril 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Préparation de chantier						
1.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.01.2 Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5 Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.01.6 Fourniture et pose d'un panneau de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Préparation de chantier			86.01			6 150.00
1.2 Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1 Terrassements généraux						
1.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	100.0	2 500.00	1.40	3 500.00
1.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régalage des terres sur site 10 cm.ép sur les parcelles	M3	603.00	100.0	603.00	7.00	4 221.00
1.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	342.00	100.0	342.00	7.00	2 394.00
1.02.01.5 Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalage sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	80.00	1 360.00	7.00	9 520.00
Sous-Total Terrassements généraux			75.64			21 532.10
1.2.2 Voirie						
1.02.02.1 Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 400.00	100.0	2 400.00	7.00	16 800.00
Sous-Total Voirie			15.44			16 800.00
Sous-Total Terrassements Généraux -						

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F2204022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Voirie			26.04			38 332.10
1.4 Réseaux Humides						
1.4.1 Réseaux Eaux Usées						
1.03.01.9 Remplacement d'un regard Ø1000mm sur ch du Peyssou y compris signalisation par feux alternant	FT	1.00	100.0	1.00	1 980.00	1 980.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées			5.79			1 980.00
1.4.2 Réseaux Eaux Pluviales						
1.03.02.2 0 Réalisation d'une noue en terre sur réseau busé (ch du Peyssou)	FT	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			3.11			2 500.00
1.4.3 Réseau Eau Potable						
1.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1 2						
1.03.03.0 2.1 F & P de regard à vanne n°1 (voir détail sur plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00	50.00	0.50	7 520.00	3 760.00
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1			50.00			3 760.00
Sous-Total Réseau Eau Potable			7.67			3 760.00
Sous-Total Réseaux Humides			5.04			8 240.00
Total TRANCHE N°1			16.58			52 722.10
2 TRANCHE N°2						
2.1 Préparation de chantier						
2.01.2 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier			32.20			950.00
2.2 Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1 Terrassements généraux						
2.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	50.00	6 563.50	0.10	656.35
2.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	50.00	1 765.00	1.40	2 471.00
Sous-Total Terrassements généraux			20.23			3 127.35
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie			2.34			3 127.35
Total TRANCHE N°2			1.18			4 077.35

SUITE FACTURE N° F2204022

Montant H.T	56 412.96 €
Rabais -2%	-1 135.99 €
Montant Total H.T.	55 663.46 €
- Situation n°1	-18 937.96 €
Montant Situation n°2	36 725.50 €
Montant T.V.A. 20 %	7 345.10 €
Montant T.T.C.	44 070.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 25/06/2022

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."


SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
14150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 637 247 88818 - APE 4211Z