

30108

PAYE	COMPTABILISE
LE 16/08/22	06 267
PAR SMC	
DE 167 409,66 €	

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES

Maître d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT - 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

			DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :				
Création du lotissement Lourmette à REVEL			- Situation travaux du marché H.T	195 171,51 €
			- Déduire situation précédente H.T.	55 663,46 €
Marché en date du : 10/03/2022				
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €			
Montant du devis TTC en date du 04/03/2022	1 571 908,75 €			
Montant des travaux des tranches 1&2 (TTC)	769 949,31 €			
Option n°1 : F & P de regard à vanne n°1 (validé par OS n°2 en date du 01/04/2022) (TTC)	9 024,00 €			
Montant des travaux TTC (T1+T2+Options)	778 973,31 €			
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire			- Reste, acompte du mois H.T	139 508,05 €
			- T.V.A 20 %	27 901,61 €
			- Montant de l'acompte à payer TTC	167 409,66 € ✓
Situations				
N°	Date	Montant TTC	Situation établie par l'entreprise le 29/06/2022, fournie au MOE le 29/06/22 et envoyée au MOA le 30/06/22	
1	06/04/2022	22 725,55 €	- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de	
2	29/04/2022	44 070,60 €	Cent soixante-sept mille quatre cent neuf euros et soixante-six cents	
3	30/06/2022	167 409,66 €		
Total TTC		234 205,81 €	Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	
			LE MAITRE D'OUVRAGE Géomètre Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél/05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992 LE MAITRE D'OUVRAGE HECTARE 3 rue des Fleurs 11150 BRAM 04 68 53 01 02 SIREN 351 338 660	

SITUATION N°3

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D220309 du 4 mars 2022

Chantier N° : 220132

PAYE	COMPTABILISE
LE	06 267
PAR	
DE	

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 27 juin 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	TRANCHE N°1						
1.1	Préparation de chantier						
1.01.1	Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.01.2	Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3	Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5	Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.01.6	Fourniture et pose d'un panneau de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Préparation de chantier			86.01			6 150.00
1.2	Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1	Terrassements généraux						
1.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	100.0	2 500.00	1.40	3 500.00
1.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie y compris régalage des terres sur site 10 cm.ép sur les parcelles	M3	603.00	100.0	603.00	7.00	4 221.00
1.02.01.4	Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	342.00	100.0	342.00	7.00	2 394.00
1.02.01.5	Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalage sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	100.0	1 700.00	7.00	11 900.00
	Sous-Total Terrassements généraux			84.00			23 912.10
1.2.2	Voirie						
1.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 400.00	100.0	2 400.00	7.00	16 800.00
1.02.02.4	Enduit de scellement	M2	1 963.00	100.0	1 963.00	2.50	4 907.50
	Sous-Total Voirie			19.95			21 707.50

SUITE SITUATION N°3

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				30.99			45 619.60
1.4 Réseaux Humides							
1.4.1 Réseaux Eaux Usées							
1.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	185.00	100.0	185.00	16.00	2 960.00
1.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
1.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	135.00	100.0	135.00	14.00	1 890.00
1.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	90.00	100.0	90.00	63.00	5 670.00
1.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	120.00	100.0	120.00	26.00	3 120.00
1.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
1.03.01.9	Remplacement d'un regard Ø1000mm sur ch du Peyssou y compris signalisation par feux alternant	FT	1.00	70.00	0.70	1 980.00	1 386.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				82.41			28 196.00
1.4.2 Réseaux Eaux Pluviales							
1.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	335.00	100.0	335.00	16.00	5 360.00
1.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	818.00	100.0	818.00	6.00	4 908.00
1.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	160.00	100.0	160.00	35.00	5 600.00
1.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	176.00	100.0	176.00	14.00	2 464.00
1.03.02.7	F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	30.00	100.0	30.00	26.00	780.00
1.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	46.00	100.0	46.00	37.00	1 702.00
1.03.02.9	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	30.00	100.0	30.00	44.00	1 320.00
1.03.02.10	F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	89.00	100.0	89.00	57.00	5 073.00
1.03.02.11	F & P de canalisation BA série 135A Ø 800mm	ML	24.00	100.0	24.00	163.00	3 912.00
1.03.02.12	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	70.00	8.40	700.00	5 880.00
1.03.02.13	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.02.20	Réalisation d'une noue en terre sur réseau busé (ch du Peyssou)	FT	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
1.03.02.21	Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales				59.69			47 919.00
1.4.3 Réseau Eau Potable							
1.03.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.01.2	Ouverture de tranchée	ML	183.00	100.0	183.00	16.00	2 928.00
1.03.03.0	Sablage pour lit de pose et enrobage	M3	44.00	100.0	44.00	35.00	1 540.00

Montant H.T	198 018.61 €
Rabais -2%	-3 983.09 €
Montant Total H.T.	195 171.51 €
- Situation n°1	-18 937.96 €
- Situation n°2	-36 725.50 €
Montant Situation n°3	139 508.05 €
Montant T.V.A. 20 %	27 901.61 €
Montant T.T.C.	167 409.66 €

SAS AUDE T.P.
 4, rue des Fleurs - BP 44
 11150 BRAM
 Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
 accueil@au-de-tp.fr
 siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
 4, rue des Fleurs - BP 44
 11150 BRAM
 Tél : 04 68 76 59 38 - Fax : 04 68 76 53 89
 accueil@au-de-tp.fr
 Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

SUITE SITUATION N°3

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.3	canalisation + grillage avertisseur						
1.03.03.0	Remblaiement des tranchées en matériaux	M3	66.00	100.0	66.00	14.00	924.00
1.4	traités à la chaux						
1.03.03.0	F & P de canalisation FonteØ 125mm	ML	108.00	100.0	108.00	63.00	6 804.00
1.5							
1.03.03.0	F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø	ML	75.00	100.0	75.00	20.00	1 500.00
1.6	75mm						
1.03.03.0	F & P de regard à vanne n°2, selon	FT	1.00	70.00	0.70	7 759.00	5 431.30
1.12	prescription du concessionnaire						
1.03.03.0	F & P de robinet vanne Ø110mm	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.13							
1.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1							
1.03.03.0	F & P de regard à vanne n°1 (voir détail sur	FT	1.00	90.00	0.90	7 520.00	6 768.00
2.1	plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire						
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1				90.00			6 768.00
Sous-Total Réseau Eau Potable				54.83			26 895.30
Sous-Total Réseaux Humides				62.99			103 010.7
Total TRANCHE N°1				48.69			154 779.90
2	TRANCHE N°2						
2.1	Préparation de chantier						
2.01.2	Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier				32.20			950.00
2.2	Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1	Terrassements généraux						
2.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	100.0	13 127.00	0.10	1 312.70
2.02.01.2	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	100.0	3 530.00	1.40	4 942.00
2.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie y compris régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	748.00	100.0	748.00	7.00	5 236.00
2.02.01.4	Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.0
Sous-Total Terrassements généraux				88.81			13 730.70
2.2.2	Voirie						
2.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	3 262.00	100.0	3 262.00	7.00	22 834.00
2.02.02.4	Enduit de scellement	M2	2 744.00	100.0	2 744.00	2.50	6 860.00
Sous-Total Voirie				25.07			29 694.00
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				32.43			43 424.70
Total TRANCHE N°2				12.89			44 374.70