

REÇU le 02 NOV. 2022

PAYE	COMPTABILISE
LE	09.
PAR	
DE	

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARGUES

Maître d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4

Marché :

Création du lotissement Lourmette à REVEL

Marché en date du : 10/03/2022

Montant du devis HT en date du 04/03/2022 1 309 923,96 €
 Montant du devis TTC en date du 04/03/2022 1 571 908,75 €
 Montant des travaux des tranches 1&2 (TTC) 769 949,31 €

Option n°1 : F & P de regard à vanne n°1 (validé par OS n°2 en date du 01/04/2022) (TTC) 9 024,00 €

Montant des travaux TTC (T1+T2+Options) 778 973,31 €

Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire

DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
- Situation travaux du marché H.T	366 868,99 €
- Déduire situation précédente H.T.	195 171,51 €
- Reste, acompte du mois H.T	171 697,48 €
- T.V.A 20 %	34 339,50 €
- Montant de l'acompte à payer TTC	206 036,98 €

Situations		
N°	Date	Montant TTC
1	06/04/2022	22 725,55 €
2	29/04/2022	44 070,60 €
3	30/06/2022	167 409,66 €
4	28/10/2022	206 036,98 €
Total TTC		440 242,79 €

Situation établie par l'entreprise le 11/10/2022, fournie au MOE le 11/10/22 et envoyée au MOA le 28/10/22

- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de
 Deux cent six mille trente-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents

LE MAITRE D'OUVRAGE
 VALORIS
 Géomètre/Expert
 3 avenue des Frères Arnaud
 31250 REVEL
 Tél. 05 62 18 71 30
 RCS Toulouse 438 124 992

Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le
 présent certificat arrêté à la somme indiquée
 ci-dessus.



Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations
4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr - Courriel : accueil@aude-tp.fr

SITUATION N°4

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D220309 du 4 mars 2022

Chantier N° : 220132

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 30 septembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Préparation de chantier						
1.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.01.2 Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5 Constat de huissiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.01.6 Fourniture et pose d'un panneau de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Préparation de chantier			86.01			6 150.00
1.2 Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1 Terrassements généraux						
1.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalinge sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	100.0	2 500.00	1.40	3 500.00
1.02.01.3 Terrassement déblais pour voirie y compris régalinge des terres sur site 10 cm.ép sur les parcelles	M3	603.00	100.0	603.00	7.00	4 221.00
1.02.01.4 Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	342.00	100.0	342.00	7.00	2 394.00
1.02.01.5 Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalinge sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	100.0	1 700.00	7.00	11 900.00
Sous-Total Terrassements généraux			84.00			23 912.10
1.2.2 Voirie						
1.02.02.1 Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	2 400.00	100.0	2 400.00	7.00	16 800.00
1.02.02.3 Essai de plaque	FT	1.00	50.00	0.50	1 000.00	500.00
1.02.02.4 Enduit de scellement	M2	1 963.00	100.0	1 963.00	2.50	4 907.50
1.02.02.5 Mise en place de rang d'aggl	ML	316.00	79.11	250.00	26.00	6 500.00

Page 1 / 6

SUITE SITUATION N°4

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.02.02.6	Mise en place de bordure type T2	ML	608.00	41.12	250.00	27.00	6 750.00
1.02.02.7	Mise en place de bordure type CS1 (192.00mlX 20€=3840€)	PM			60.00	20.00	1 200.00
1.02.02.8	Mise en place de bordure type CC1	ML	86.00	69.77	60.00	35.00	2 100.00
1.02.02.9	Mise en place de bordure type P1	ML	211.00	14.22	30.00	23.00	690.00
1.02.02.10	Réalisation de fosse d'arbre	FT	5.00	100.0	5.00	100.00	500.00
Sous-Total Voirie				36.72			39 947.50
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				43.38			63 859.60
1.4	Réseaux Humides						
1.4.1	Réseaux Eaux Usées						
1.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	185.00	100.0	185.00	16.00	2 960.00
1.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	50.00	100.0	50.00	35.00	1 750.00
1.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	135.00	100.0	135.00	14.00	1 890.00
1.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	90.00	100.0	90.00	63.00	5 670.00
1.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	120.00	100.0	120.00	26.00	3 120.00
1.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
1.03.01.9	Remplacement d'un regard Ø1000mm sur ch du Peyssou y compris signalisation par feux alternant	FT	1.00	100.0	1.00	1 980.00	1 980.00
1.03.01.11	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				85.61			29 290.00
1.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
1.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	335.00	100.0	335.00	16.00	5 360.00
1.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	818.00	100.0	818.00	6.00	4 908.00
1.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	160.00	100.0	160.00	35.00	5 600.00
1.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	176.00	100.0	176.00	14.00	2 464.00
1.03.02.6	Remblaiement des tranchées en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø400mm	M3	4.00	100.0	4.00	115.00	460.00
1.03.02.7	F & P de canalisation PVC Ø 200mm	ML	30.00	100.0	30.00	26.00	780.00
1.03.02.8	F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	46.00	100.0	46.00	37.00	1 702.00
1.03.02.9	F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	30.00	100.0	30.00	44.00	1 320.00
1.03.02.10	F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm	ML	89.00	100.0	89.00	57.00	5 073.00
1.03.02.11	F & P de canalisation BA série 135A Ø 800mm	ML	24.00	100.0	24.00	163.00	3 912.00
1.03.02.12	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	83.33	10.00	700.00	7 000.00

SUITE SITUATION N°4

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.03.02.1 3 Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage, culotte de branchement et tabouret 315/200	U	14.00	100.0	14.00	530.00	7 420.00
1.03.02.1 5 Tête de buse Ø400mm	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.03.02.1 6 Tête de buse Ø500mm	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
1.03.02.1 8 Tête de buse Ø800mm	U	1.00	100.0	1.00	950.00	950.00
1.03.02.1 9 Busage fossé Ø400mm Ba série 135A	ML	160.00	12.50	20.00	86.00	1 720.00
1.03.02.2 0 Réalisation d'une noue en terre sur réseau busé (ch du Peyssou)	FT	1.00	100.0	1.00	2 500.00	2 500.00
1.03.02.2 1 Raccordement sur réseau existant laissé en attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			65.99			52 969.00
1.4.3 Réseau Eau Potable						
1.03.03.0 1.1 Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 1.2 Ouverture de tranchée	ML	183.00	100.0	183.00	16.00	2 928.00
1.03.03.0 1.3 Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	44.00	100.0	44.00	35.00	1 540.00
1.03.03.0 1.4 Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	66.00	100.0	66.00	14.00	924.00
1.03.03.0 1.5 F & P de canalisation Fonte Ø 125mm	ML	108.00	100.0	108.00	63.00	6 804.00
1.03.03.0 1.6 F & P de canalisation PVC - PN 16 bars - Ø 75mm	ML	75.00	100.0	75.00	20.00	1 500.00
1.03.03.0 1.9 Fourniture et pose de branchement particulier complet Ø 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	14.00	50.00	7.00	650.00	4 550.00
1.03.03.0 1.10 Fourniture et pose de branchement marcolot complet Ø 75 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 75 - abri-compteur-)	U	1.00	100.0	1.00	1 750.00	1 750.00
1.03.03.0 1.12 F & P de regard à vanne n°2, selon prescription du concessionnaire	FT	1.00	70.00	0.70	7 759.00	5 431.30
1.03.03.0 1.13 F & P de robinet vanne Ø110mm	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.03.03.0 Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1 2						
1.03.03.0 2.1 F & P de regard à vanne n°1 (voir détail sur plan concessionnaire) raccordement non prévu dans notre offre, à la charge du concessionnaire	FT	1.00	90.00	0.90	7 520.00	6 768.00
Sous-Total Option Réseau Eau Potable - Tranche n°1			90.00			6 768.00
Sous-Total Réseau Eau Potable			67.68			33 195.30
Sous-Total Réseaux Humides			70.60			115 454.30
Total TRANCHE N°1			58.34			185 463.90
2 TRANCHE N°2						
2.1 Préparation de chantier						
2.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00

SUITE SITUATION N°4

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.01.2	Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3	Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier				66.10			1 950.00
2.2	Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1	Terrassements généraux						
2.02.01.1	Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	100.0	13 127.00	0.10	1 312.70
2.02.01.2	Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	100.0	3 530.00	1.40	4 942.00
2.02.01.3	Terrassement déblais pour voirie y compris régalaie sur 10cm.ép sur les parcelles	M3	748.00	100.0	748.00	7.00	5 236.00
2.02.01.4	Terrassement remblais pour voirie des terres issues du site traitées à la chaux	M3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
Sous-Total Terrassements généraux				88.81			13 730.70
2.2.2	Voirie						
2.02.02.1	Constitution de la couche de fondation en matériaux traités à la chaux - ép.30cm	M2	3 262.00	100.0	3 262.00	7.00	22 834.00
2.02.02.3	Essai de plaque	FT	1.00	50.00	0.50	1 000.00	500.00
2.02.02.4	Enduit de scellement	M2	2 744.00	100.0	2 744.00	2.50	6 860.00
Sous-Total Voirie				25.49			30 194.00
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie				32.81			43 924.70
2.4	Réseaux Humides						
2.4.1	Réseaux Eaux Usées						
2.03.01.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.01.2	Ouverture de tranchée	M3	594.00	80.00	475.20	16.00	7 603.20
2.03.01.3	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	178.00	80.00	142.40	35.00	4 984.00
2.03.01.4	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	416.00	80.00	332.80	14.00	4 659.20
2.03.01.5	F & Pose de canalisation en Fonte - Ø200mm	ML	246.00	100.0	246.00	63.00	15 498.00
2.03.01.6	F & Pose de canalisation en PVC CR16 - Ø200mm	ML	108.00	44.44	48.00	26.00	1 248.00
2.03.01.7	Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	25.00	60.00	15.00	530.00	7 950.00
2.03.01.8	Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	66.67	8.00	700.00	5 600.00
2.03.01.9	Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le concessionnaire en limite de propriété	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Usées				71.14			48 542.40
2.4.2	Réseaux Eaux Pluviales						
2.03.02.1	Sondage et recherche canalisation	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.02.2	Ouverture de tranchée	M3	404.00	80.00	323.20	16.00	5 171.20
2.03.02.3	Pv pour blindage de tranchée	M2	1 108.00	80.00	886.40	6.00	5 318.40
2.03.02.4	Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage avertisseur	M3	172.00	80.00	137.60	35.00	4 816.00
2.03.02.5	Remblaiement des tranchées en matériaux traités à la chaux	M3	232.00	80.00	185.60	14.00	2 598.40

SUITE SITUATION N°4

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.03.02.6 Remblaiement de tranchée en grave ciment ép.20cm pour protection de canalisation Ø500mm	M3	13.00	50.00	6.50	115.00	747.50
2.03.02.8 F & P de canalisation BA série 135A Ø 300mm	ML	10.00	100.0	10.00	37.00	370.00
2.03.02.9 F & P de canalisation BA série 135A Ø 400mm	ML	128.00	100.0	128.00	44.00	5 632.00
2.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 500mm 0	ML	110.00	100.0	110.00	57.00	6 270.00
2.03.02.1 F & P de canalisation BA série 135A Ø 600mm 1	ML	14.00	100.0	14.00	78.00	1 092.00
2.03.02.1 Branchement complet 200/160, canalisation y 2 compris sablage,culotte de branchement et tabouret 315/200	U	25.00	72.00	18.00	530.00	9 540.00
2.03.02.1 Fourniture & Pose de regard de visite Ø1000 3 en béton y compris mise à la côte	U	12.00	66.67	8.00	700.00	5 600.00
2.03.02.1 Raccordement sur réseau existant laissé en 5 attente en limite de propriété	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Réseaux Eaux Pluviales			67.96			48 155.50
2.4.3 Réseau Eau Potable						
2.03.03.0 Sondage et recherche canalisation 1.1	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
2.03.03.0 Ouverture de tranchée 1.2	ML	296.00	80.00	236.80	16.00	3 788.80
2.03.03.0 Sablage pour lit de pose et enrobage 1.3 canalisation + grillage avertisseur	M3	72.00	80.00	57.60	35.00	2 016.00
2.03.03.0 Remblaiement des tranchées en matériaux 1.4 traités à la chaux	M3	106.00	80.00	84.80	14.00	1 187.20
2.03.03.0 F & P de canalisation Fonte Ø 100mm 1.5	ML	250.00	100.0	250.00	63.00	15 750.00
2.03.03.0 Fourniture et pose de branchement complet Ø 1.8 25 (collier de prise en charge robinet - PE Ø 25 - abri-compteur-)	U	25.00	72.00	18.00	650.00	11 700.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°5, selon 1.10 prescription du concessionnaire	FT	1.00	80.00	0.80	8 510.00	6 808.00
2.03.03.0 F & P de regard à vannes n°8, selon 1.11 prescription du concessionnaire	FT	1.00	80.00	0.80	5 712.00	4 569.60
Sous-Total Réseau Eau Potable			67.71			46 319.60
Sous-Total Réseaux Humides			68.92			143 017.50
Total TRANCHE N°2			54.86			188 892.20

SUITE SITUATION N°4

Montant du Marché initial	1 309 923.96 €
Montant H.T	370 373.01 €
Rabais -2%	-7 487.11 €
Montant Total H.T.	366 868.99 €
- Situation n°1	-18 937.96 €
- Situation n°2	-36 725.50 €
- Situation n°3	-139 508.05 €
Montant Situation n°4	171 697.48 €
Montant T.V.A. 20 %	34 339.50 €
Montant T.T.C.	206 036.98 €

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRÉAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z