



DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES  
COMMUNE de PRADES  
LOTISSEMENT L'ANDANTE

Maître d'Ouvrage : HECTARE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3

ACOMPTE N° 1

LOT N° 1 Voirie, réseaux humides

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

| DATES      | N° | MONTANT (HT) |
|------------|----|--------------|
| FARINES TP |    |              |
| 03/08/2022 | S1 | 110 154,65 € |
| 03/08/2022 | S2 | 55 025,90 €  |

MARCHE n°:

en Date du :

15 mars 2022

MONTANT LOT 1:

355 144,90 Euros Hors Taxes

426 173,88 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

355 144,90 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : FARINES TP  
9, route de Thuir  
66 300 LLUPIA  
Compte :

Titulaire

Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,  
Vu l'état d'avancement des travaux de terrassement, voirie et réseaux humides exécutés  
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

238 648,20 €

LOT N° 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

FARINES TP

Travaux exécutés à ce jour en terrassement, voirie et réseaux humides

67,20%

238 648,20 €

RABAIS COMMERCIAL sur travaux

à déduire situations précédentes :

165 180,55 €

Montant exécuté depuis la dernière situation : .....

73 467,65 €

TOTAL précédent HT.... 165 180,55 €

Montant HT du présent  
certificat 73 467,65 €

L'entreprise aura perçu  
en HT 238 648,20 €

Montant HT du présent  
marché 355 144,90 €

% reçu par rapport au  
marché 67,20%

Actualisation :

0,00 €

Retenue de Garantie

CAUTION BANCAIRE FOURNIE

Montant Hors Taxes

73 467,65 €

T.V.A.

20,00%

14 693,53 €

TOTAL T.T.C. ....

88 161,18 €

Règlement des travaux exécutés par

Voirie+Réseaux Humides

73 467,65 €

H.T.

73 467,65

T.T.C.

88 161,18

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur FARINES TP la somme de .....

88 161,18 € TTC

Quatre-vingt-huit mille cent soixante et un euros et dix-huit centimes

Perpignan le 30-septembre-2022

Le Maître d'Ouvre,





# FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

## Facture

Numéro

FA710197

Date : 30/09/2022

HECTARE

SERVICE COMPTABILITE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

RN 113

BP 30200

34740 VENDARGUES

Code client

Date d'échéance

Mode de règlement

CHECTARE

30/11/2022

N° de TVA Intracom :

FR92 423 362 961

| Code | Description                                                          | Qté  | P.U. HT   | Montant HT | TVA   |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| 2217 | Chantier : LOTISSEMENT ANDATE<br>SITUATION N°3<br>Selon détail joint | 1,00 | 73 467,65 | 73 467,65  | 20,00 |

### Récapitulatif des échéances :

| Date d'échéance | Mode de paiement | Montant de l'échéance | Solde dû    |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2022      | VIREMENT         | 88 161,18 €           | 88 161,18 € |

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

| Taux  | Base HT   | Montant TVA |
|-------|-----------|-------------|
| 20,00 | 73 467,65 | 14 693,53   |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Total HT    | 73 467,65   |
| Total TVA   | 14 693,53   |
| Total TTC   | 88 161,18   |
| Acomptes    | 0,00        |
| Net à payer | 88 161,18 € |

**FTP FARINES T.P.**  
9, route de Thuir - 66300 LLUPIA  
Tél. 04 68 53 05 78 - Fax 04 68 53 05 79

RIB BTP BANQUE FR76 30258100 0008 0160 8858 538

BIC : BAIFFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

**Lotissement "Andante" - PRADES**

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

| Numéro                                       | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unité | Prix unitaire | Quantité | Avancement | Montant            | Quantité | Avancement | Montant            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| <b>1</b>                                     | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 1.01                                         | Installation de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                             | u     | 1 750,00 €    | 0,75     | 75%        | 984,38 €           | 0,25     | 75%        | 328,13 €           |
| 1.02                                         | Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle v/c dépose de la clôture existante, garde corps, des canaux maçonnés ou en pierre, mur en pierre le long des canaux, potelets, ouvrages et dalle béton v/c évacuation v/c poteaux béton, Abbatage d'arbre et de haie (le long de la rue des chênes | m²    | 0,30 €        | 6500,00  | 100%       | 1 950,00 €         | 2500,00  | 100%       | 750,00 €           |
| 1.02a                                        | Constat d'huissier                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fft   | 600,00 €      | 0,75     | 100%       | 450,00 €           | 0,25     | 100%       | 150,00 €           |
| 1.03                                         | Mur en pierre à déposer et reconstruire en limite de la parcelle AD74 le long des lots 16 et 17 avec les pierres extraites du site                                                                                                                                                                   | ml    | 360,00 €      |          |            |                    | 42,00    | 50%        | 7 560,00 €         |
| 1.04                                         | IC + marquage piquetage des réseaux existants                                                                                                                                                                                                                                                        | Fft   | 250,00 €      | 0,50     | 100%       | 125,00 €           | 0,50     | 100%       | 125,00 €           |
| <b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            | <b>3 509,38 €</b>  |          |            | <b>8 913,13 €</b>  |
|                                              | <b>TERRASSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 1.05                                         | Sciage du revêtement existant                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 3,00 €        | 15,00    |            |                    | 15,00    |            |                    |
| 1.06                                         | Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. v/c évacuation                                                                                                                                                                                                                                  | m³    | 3,80 €        | 700,00   | 100%       | 2 680,00 €         | 300,00   | 100%       | 1 140,00 €         |
| 1.07                                         | Evacuation des déblais en décharges                                                                                                                                                                                                                                                                  | m³    | 8,00 €        | 700,00   | 100%       | 5 600,00 €         | 300,00   | 100%       | 2 400,00 €         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            | <b>8 280,00 €</b>  |          |            | <b>3 540,00 €</b>  |
|                                              | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 1.08                                         | Réglage compactage fond de forme pour reprise revêtement                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,20 €        | 1150,00  | 100%       | 230,00 €           | 331,00   | 100%       | 66,20 €            |
| 1.09                                         | Essais à la plaque (1/200m²)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ft    | 850,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| 1.1                                          | Concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30                                                                                                                                                                                                          | m3    | 22,00 €       | 375,00   | 100%       | 8 250,00 €         | 171,00   | 100%       | 3 782,00 €         |
| 1.11                                         | Concassé de carrière calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25                                                                                                                                                                                                      | m3    | 40,00 €       | 325,00   |            |                    | 138,00   |            |                    |
| 1.12                                         | Bordure de type A2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml    | 28,50 €       | 211,00   | 100%       | 5 591,50 €         | 10,00    | 100%       | 285,00 €           |
| 1.13                                         | Bordure de type T2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml    | 28,50 €       |          |            |                    | 20,00    | 100%       | 530,00 €           |
| 1.14                                         | Bordure de type P1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml    | 25,00 €       | 75,00    |            |                    | 32,00    |            |                    |
| 1.15                                         | Caniveau de type CS1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml    | 28,50 €       | 100,00   | 100%       | 2 850,00 €         | 10,00    | 100%       | 285,00 €           |
| 1.16                                         | Caniveau de type CC1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml    | 40,00 €       | 17,00    | 100%       | 680,00 €           | 10,00    | 100%       | 400,00 €           |
| 1.17                                         | Fourniture et pose de 1 rangée de blocs de fondation 20x20x50 pleins v/c redans au droit des arbres et des candélabres                                                                                                                                                                               | ml    | 27,50 €       | 120,00   | 100%       | 3 300,00 €         | 80,00    | 100%       | 2 200,00 €         |
| 1.18                                         | Mise à la côte des ouvrages avant réalisation des enrobés (BàC, regard avec tampon fonte, béton)                                                                                                                                                                                                     | Ft    | 500,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| 1.19                                         | Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 1,50 €        | 1150,00  |            |                    | 331,00   |            |                    |
| 1.20                                         | Piétonnier stabilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 12,50 €       | 43,00    |            |                    | 135,00   |            |                    |
| 1.21                                         | Réalisation d'une résine gravillonnée sur enrobés                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 45,00 €       | 15,00    |            |                    | 15,00    |            |                    |
| 1.22                                         | Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6                                                                                                                                                                                      | m2    | 17,25 €       | 332,00   | 5%         | 286,35 €           | 10,00    | 100%       | 172,50 €           |
| 1.23                                         | Réalisation d'enrobés 120 kg/m² (environ 5 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6 v/c sur rue des chênes verts                                                                                                                                                        | m2    | 18,25 €       | 835,00   |            |                    | 322,00   |            |                    |
| 1.24                                         | Fourniture et pose d'un muret technique maçonné avec emplacement d'une BAL                                                                                                                                                                                                                           | u     | 750,00 €      | 17,00    | 85%        | 10 837,50 €        | 6,00     | 85%        | 3 825,00 €         |
| 1.25                                         | Fourniture et pose de la signalisation verticale (panneau sens unique, interdiction, plateau surélevé + nom de rue)                                                                                                                                                                                  | u     | 270,00 €      | 3,00     |            |                    |          |            |                    |
| 1.26                                         | Potelet amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                     | u     | 150,00 €      |          |            |                    | 2,00     |            |                    |
| 1.27                                         | Marquage peinture pour place de stationnement visiteur affecté à la parcelle                                                                                                                                                                                                                         | Fft   | 30,00 €       | 10,00    |            |                    |          |            |                    |
| 1.28                                         | Marquage peinture pour place de stationnement                                                                                                                                                                                                                                                        | Fft   | 10,00 €       | 6,00     |            |                    | 4,00     |            |                    |
| 1.29                                         | Fourniture et pose du logo handicapé + panneau B8d-M6h                                                                                                                                                                                                                                               | u     | 250,00 €      | 1,00     |            |                    |          |            |                    |
| 1.3                                          | Fourniture et pose plaque nom de rue et support - type commune de                                                                                                                                                                                                                                    | u     | 270,00 €      | 1,00     |            |                    | 1,00     |            |                    |
| 1.31                                         | Fourniture, pose et scellement de Boîtes aux lettres et numéros sur le muret technique                                                                                                                                                                                                               | u     | 90,00 €       | 17,00    | 100%       | 1 530,00 €         | 6,00     | 66%        | 356,40 €           |
| 1.32                                         | Réalisation d'un muret enduit sur 3 faces + fondation H:0,50 v/c redans au droit des candélabres                                                                                                                                                                                                     | ml    | 86,00 €       | 130,00   |            |                    | 75,00    |            |                    |
| 1.33                                         | Mur de soutènement sur chemin piétonnier le long des lots 22 et 23 et sur le lot 1 h moy:0,60m + enduit côté parcelle                                                                                                                                                                                | ml    | 160,00 €      | 27,00    |            |                    | 63,00    | 80%        | 8 064,00 €         |
| 1.34                                         | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                                                                                                                                                                                                                    | Fft   | 750,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| <b>Total VOIRIE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            | <b>33 355,35 €</b> |          |            | <b>19 908,10 €</b> |
| <b>Total TERRASSEMENTS - VOIRIE</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            | <b>45 124,73 €</b> |          |            | <b>32 358,23 €</b> |
|                                              | <b>OPTION N°1 : TROTTOIR LOTS 22 ET 23 avec conservation des bordures existantes</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 1.35                                         | Réglage compactage fond de forme pour reprise revêtement                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,20 €        |          |            |                    | 81,00    |            |                    |
| 1.36                                         | Remblai en concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30 (v/c entre le toit de la structure réservoir et la structure d'échauffée)                                                                                                                     | m3    | 22,00 €       |          |            |                    | 25,00    |            |                    |
| 1.37                                         | Remblai en concassé calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25                                                                                                                                                                                                       | m3    | 40,00 €       |          |            |                    | 21,00    |            |                    |
| 1.38                                         | Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 1,50 €        |          |            |                    | 61,00    |            |                    |
| 1.39                                         | Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6                                                                                                                                                                                      | m2    | 17,25 €       |          |            |                    | 61,00    |            |                    |
| 1.40                                         | Mur de soutènement devant les lots 22 et 23 h moy:1,40m                                                                                                                                                                                                                                              | ml    | 200,00 €      |          |            |                    | 37,00    | 100%       | 7 400,00 €         |
| <b>Total OPTION TROTTOIR LOTS 22 ET 23</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            |                    |          |            | <b>7 400,00 €</b>  |
|                                              | <b>OPTION N°2 : Variante trottoir en béton désactivé (non totalisée)</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 1.41                                         | Moins valeur pour réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) - 0/6                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 18,75 €       | -332,00  |            |                    | -91,00   |            |                    |
| 1.42                                         | Réalisation de béton désactivé (environ 15 cm d'épaisseur) v/c moins valeur pour la suppression de 9cm de GNT                                                                                                                                                                                        | m2    | 35,50 €       | 332,00   |            |                    | 91,00    |            |                    |
| <b>Total OPTION TROTTOIR Béton désactivé</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |          |            |                    |          |            |                    |

**Lotissement "Andante" - PRADES**

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

| Numéro                                                   | Libellé                                                                                                                                                                                                    | Unité          | Prix unitaire | Quantité | Avancement | Montant            | Quantité | Avancement | Montant            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| <b>2</b>                                                 | <b>RESEAU EAUX PLUVIALES</b>                                                                                                                                                                               |                |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 2,01                                                     | Tranchée pour canalisation EPL                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 10,00 €       | 125,00   | 100%       | 1 250,00 €         | 117,00   | 100%       | 1 170,00 €         |
| 2,02                                                     | Evacuation des terres extraites réseau EPL sur les lots                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 5,00 €        | 125,00   | 100%       | 625,00 €           | 117,00   | 100%       | 585,00 €           |
| 2,03                                                     | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 57,00    | 100%       | 1 710,00 €         | 55,00    | 100%       | 1 650,00 €         |
| 2,04                                                     | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 68,00    | 100%       | 2 040,00 €         | 62,00    | 100%       | 1 860,00 €         |
| 2,05                                                     | Sciage du revêtement existant (Tranchée EPL)                                                                                                                                                               | ml             | 3,00 €        | 70,00    | 100%       | 210,00 €           |          |            |                    |
| 2,06                                                     | Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP                                                                                                                                                  | m2             | 18,25 €       | 35,00    | 100%       | 638,75 €           | 8,00     | 100%       | 146,00 €           |
| 2,05                                                     | Grillage avertisseur marron                                                                                                                                                                                | ml             | 1,00 €        | 101,00   | 100%       | 101,00 €           | 97,00    | 100%       | 97,00 €            |
| 2,06                                                     | Canalisation en Ø300 PVC                                                                                                                                                                                   | ml             | 50,00 €       | 99,00    | 100%       | 4 950,00 €         | 15,00    | 100%       | 750,00 €           |
| 2,07                                                     | Canalisation en Ø400 BA                                                                                                                                                                                    | ml             | 55,00 €       | 2,00     | 100%       | 110,00 €           | 24,00    | 100%       | 1 320,00 €         |
| 2,08                                                     | Canalisation en Ø500 BA                                                                                                                                                                                    | ml             | 65,00 €       |          |            |                    | 58,00    | 100%       | 3 770,00 €         |
| 2,09                                                     | Grille avaloir Selecta profil T                                                                                                                                                                            | u              | 650,00 €      | 5,00     | 100%       | 3 250,00 €         | 2,00     | 100%       | 1 300,00 €         |
| 2,1                                                      | Grille avec avaloir fonte profil CC1                                                                                                                                                                       | u              | 430,00 €      | 1,00     | 50%        | 215,00 €           | 1,00     | 100%       | 430,00 €           |
| 2,11                                                     | Réalisation d'un branchement Ø250 sur la conduite EPL à créer avec RV 400X400 tampon béton sur chaque lot (Branchement EPL complet)                                                                        | Ft             | 785,00 €      | 10,00    | 100%       | 7 850,00 €         | 6,00     | 100%       | 4 710,00 €         |
| 2,12                                                     | Tête de Buse Ø300                                                                                                                                                                                          | u              | 390,00 €      |          |            |                    | 2,00     | 100%       | 780,00 €           |
| 2,14                                                     | Siphon v/c plus valeur pour croisement de réseaux                                                                                                                                                          |                | 850,00 €      |          |            |                    | 1,00     | 100%       | 850,00 €           |
| 2,16                                                     | Ctapet anti-retour intégré dans la conduite                                                                                                                                                                | Ft             | 1 750,00 €    |          |            |                    | 1,00     | 100%       | 1 750,00 €         |
| 2,16                                                     | Regard de visite 1000 tampon béton                                                                                                                                                                         | u              | 650,00 €      | 2,00     | 75%        | 975,00 €           | 5,00     | 75%        | 2 437,50 €         |
| 2,17                                                     | Création d'un Fossé avec pente 0.5%. Largeur en queue 1,50m x largeur en base : 0,10m x hauteur 0,75m                                                                                                      | u              | 20,00 €       | 78,00    | 50%        | 780,00 €           |          |            |                    |
| 2,18                                                     | Raccordement sur regard existant ou à créer                                                                                                                                                                | u              | 1 350,00 €    | 1,00     | 100%       | 1 350,00 €         | 1,00     | 100%       | 1 350,00 €         |
| 2,19                                                     | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                                                                                                                          | Ft             | 200,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| <b>Sous total HT des Travaux réseau d'eaux pluviales</b> |                                                                                                                                                                                                            |                |               |          |            | <b>26 054,75 €</b> |          |            | <b>24 955,50 €</b> |
|                                                          | <b>RESEAU EAUX USEES</b>                                                                                                                                                                                   |                |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 2,2                                                      | Tranchée pour canalisation EAUX USEES                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 10,00 €       | 130,00   | 100%       | 1 300,00 €         | 75,00    | 100%       | 750,00 €           |
| 2,21                                                     | Tranchée pour canalisation AEP et EU sous chaussée existante                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 16,00 €       | 11,00    | 100%       | 165,00 €           |          |            |                    |
| 2,22                                                     | Evacuation des terres extraites réseau EU à la charge de l'entreprise                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 8,00 €        | 141,00   | 100%       | 1 128,00 €         | 75,00    | 100%       | 600,00 €           |
| 2,23                                                     | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 74,00    | 100%       | 2 220,00 €         | 59,00    | 100%       | 1 770,00 €         |
| 2,24                                                     | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 67,00    | 100%       | 2 010,00 €         | 16,00    | 100%       | 480,00 €           |
| 2,26                                                     | Grillage avertisseur marron                                                                                                                                                                                | ml             | 1,00 €        | 105,00   | 100%       | 105,00 €           | 80,00    | 100%       | 80,00 €            |
| 2,26                                                     | Canalisation Ø200 Fonte                                                                                                                                                                                    | ml             | 85,00 €       |          | 100%       |                    | 30,00    | 100%       | 2 550,00 €         |
| 2,27                                                     | Canalisation Ø200 PVC                                                                                                                                                                                      | ml             | 25,00 €       | 105,00   | 100%       | 2 625,00 €         | 30,00    | 100%       | 750,00 €           |
| 2,28                                                     | Fourniture et pose de branchement PVC Ø160mm                                                                                                                                                               | u              | 540,00 €      | 17,00    | 95%        | 8 721,00 €         | 2,00     | 95%        | 1 026,00 €         |
| 2,28a                                                    | Fourniture et pose de branchement Fonte Ø150mm                                                                                                                                                             | u              | 690,00 €      |          |            |                    | 4,00     | 95%        | 2 622,00 €         |
| 2,29                                                     | Regard de visite 800 tampon fonte DN400                                                                                                                                                                    | u              | 700,00 €      | 3,00     | 85%        | 1 785,00 €         | 4,00     | 85%        | 2 380,00 €         |
| 2,30                                                     | Raccordement sur regard existant                                                                                                                                                                           | Ft             | 1 500,00 €    | 1,00     | 100%       | 1 500,00 €         | 1,00     | 100%       | 1 500,00 €         |
| 2,31                                                     | Sciage du revêtement existant (Tranchée AEP + EU)                                                                                                                                                          | ml             | 3,00 €        | 10,00    | 100%       | 30,00 €            | 10,00    | 100%       | 30,00 €            |
| 2,32                                                     | Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP                                                                                                                                                  | m2             | 18,25 €       | 8,00     |            |                    | 8,00     |            |                    |
| 2,33                                                     | Essais d'étanchéité à l'eau + camera                                                                                                                                                                       | u              | 750,00 €      | 0,75     | 100%       | 562,50 €           | 0,25     | 100%       | 167,50 €           |
| 2,34                                                     | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                                                                                                                          | Ft             | 200,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| <b>Sous total HT des Travaux réseau d'eaux usées</b>     |                                                                                                                                                                                                            |                |               |          |            | <b>22 151,50 €</b> |          |            | <b>14 705,50 €</b> |
|                                                          | <b>RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                                                                                  |                |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 2,35                                                     | Tranchée pour canalisation EAU POTABLE (0.8 x 0.5) tranchée sous chaussée comprise dans le lot Eaux Usées v/c tranchée sous le piétonnier N-O                                                              | ml             | 6,00 €        | 155,00   | 100%       | 930,00 €           | 29,00    | 100%       | 174,00 €           |
| 2,36                                                     | Evacuation des terres extraites réseau AEP sur les lots                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 6,00 €        | 62,00    | 100%       | 310,00 €           | 12,00    | 100%       | 60,00 €            |
| 2,37                                                     | Lit de sable en fond de fouille + enrobage                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 28,00    | 100%       | 840,00 €           | 6,00     | 100%       | 180,00 €           |
| 2,38                                                     | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 34,00    | 100%       | 1 020,00 €         | 6,00     | 100%       | 180,00 €           |
| 2,39                                                     | Grillage avertisseur bleu                                                                                                                                                                                  | ml             | 1,00 €        | 155,00   | 100%       | 155,00 €           | 29,00    | 100%       | 29,00 €            |
| 2,4                                                      | Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 125mm                                                                                                                                                        | ml             | 50,00 €       | 155,00   | 100%       | 7 750,00 €         |          |            |                    |
| 2,41                                                     | Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 80mm                                                                                                                                                         | ml             | 45,00 €       | 5,00     | 100%       | 225,00 €           | 30,00    | 100%       | 1 350,00 €         |
| 2,42                                                     | Fourniture et pose de canalisation en PE Ø 50mm + Coffret (Branchement du Mas existant) + raccordement sur PE existant                                                                                     | ft             | 1 450,00 €    | 1,00     | 100%       | 1 450,00 €         |          |            |                    |
| 2,43                                                     | Branchement particulier (diam 25 mm)                                                                                                                                                                       | u              | 385,00 €      | 17,00    | 95%        | 6 217,75 €         | 4,00     | 95%        | 1 463,00 €         |
| 2,44                                                     | Branchement particulier (diam 25 mm) sur conduite existante                                                                                                                                                | u              | 800,00 €      |          |            |                    | 2,00     | 95%        | 1 520,00 €         |
| 2,45                                                     | Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (type Abritec) + coffret plastique                                                                                                                    | u              | 210,00 €      | 17,00    | 100%       | 3 570,00 €         | 6,00     | 100%       | 1 260,00 €         |
| 2,46                                                     | Fourniture et pose d'une vanne                                                                                                                                                                             | u              | 320,00 €      | 4,00     | 100%       | 1 280,00 €         |          |            |                    |
|                                                          | Fourniture et pose d'un poteau d'incendie                                                                                                                                                                  | u              | 2 350,00 €    | 1,00     | 100%       | 2 350,00 €         | 1,00     | 100%       | 2 350,00 €         |
| 2,47                                                     | Fourniture et pose d'une plaque pleine                                                                                                                                                                     | u              | 150,00 €      |          |            |                    | 1,00     | 100%       | 150,00 €           |
| 2,48                                                     | Poteau Incendie à déplacer + reprise conduite dans l'emprise du piétonnier + pointe de diamant + vanne + toutes pièces spéciales                                                                           | Ft             | 1 250,00 €    | 1,00     | 100%       | 1 250,00 €         |          |            |                    |
| 2,49                                                     | Raccordement de la conduite à créer sur la conduite existante suivant cahier des charges de la régie                                                                                                       | u              |               | 3,00     |            |                    |          |            |                    |
| 2,5                                                      | Essais de pression, stérilisation, et obtention de la conformité auprès de la régie                                                                                                                        | u              | 685,00 €      | 0,75     | 100%       | 513,75 €           | 0,25     | 100%       | 171,25 €           |
| 2,51                                                     | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                                                                                                                          | Ft             | 200,00 €      | 0,75     |            |                    | 0,25     |            |                    |
| <b>Sous total HT des Travaux réseau d'eau potable</b>    |                                                                                                                                                                                                            |                |               |          |            | <b>27 861,50 €</b> |          |            | <b>8 887,25 €</b>  |
|                                                          | <b>RESEAU ARROSAGE</b>                                                                                                                                                                                     |                |               |          |            |                    |          |            |                    |
| 2,52                                                     | Tranchée pour canalisation ARROSAGE v/c plus valeur pour terrassement dans le talus au niveau du raccordement sur le canal (ainsi que les croisements de canalisation AEP, EU et EPL) (Profondeur moyenne) | m <sup>3</sup> | 10,00 €       | 26,00    | 100%       | 260,00 €           | 10,00    | 100%       | 100,00 €           |
| 2,53                                                     | Evacuation des terres extraites réseau ARROSAGE                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 8,00 €        | 26,00    | 100%       | 208,00 €           | 10,00    | 100%       | 80,00 €            |
| 2,54                                                     | Remblai avec les terres extraites                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 15,00 €       | 8,00     | 100%       | 120,00 €           | 3,00     | 100%       | 45,00 €            |
| 2,55                                                     | Lit de sable en fond de fouille + enrobage (uniquement sous chaussées)                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 18,00    | 100%       | 540,00 €           | 7,00     | 100%       | 210,00 €           |
| 2,56                                                     | Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 30,00 €       | 63,00    | 100%       | 1 890,00 €         | 7,00     | 100%       | 210,00 €           |

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

| Numéro                                      | Libellé                                                                                                                       | Unité | Prix unitaire | Quantité | Avancement | Montant      | Quantité                         | Avancement | Montant     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 2,57                                        | Grillage avertisseur marron                                                                                                   | ml    | 1,00 €        | 55,00    | 100%       | 55,00 €      | 20,00                            | 100%       | 20,00 €     |
| 2,58                                        | Canalisation Ø300 Fie                                                                                                         | ml    | 95,00 €       | 35,00    | 100%       | 3 325,00 €   | 20,00                            | 100%       | 1 900,00 €  |
| 2,59                                        | Canalisation P.V.C. Ø200 - CR8                                                                                                | ml    | 25,00 €       | 20,00    | 100%       | 500,00 €     |                                  |            |             |
| 2,60                                        | Canalisation P.V.C. Ø250 - CR8                                                                                                | ml    | 35,00 €       | 122,00   | 100%       | 4 270,00 €   |                                  |            |             |
| 2,61                                        | Demi-Buse Ø400                                                                                                                | ml    | 65,00 €       | 85,00    | 100%       | 3 575,00 €   |                                  |            |             |
| 2,62                                        | Ouvrage de répartition 80 x 60                                                                                                | u     | 375,00 €      | 3,00     | 100%       | 1 125,00 €   |                                  |            |             |
| 2,63                                        | Fourniture et pose de branchement P.V.C. Ø160mm complet (y/c terrassement, grillage, cheminée et bouchon, conduite 160mm PVC) | u     | 490,00 €      | 7,00     | 100%       | 3 430,00 €   | 2,00                             | 100%       | 980,00 €    |
| 2,64                                        | Regard de visite tampon fonte (cheminée diam 600 avec tampon fonte)                                                           | u     | 635,00 €      | 9,00     | 85%        | 4 857,75 €   |                                  |            |             |
| 2,65                                        | Prise d'eau dans le canal existant + vanne manuelle+ clapet anti retour                                                       | u     | 750,00 €      | 3,00     | 75%        | 1 887,50 €   | 1,00                             | 100%       | 750,00 €    |
| 2,66                                        | Raccordement sur regard à créer dans canal existant                                                                           | u     | 150,00 €      | 1,00     | 100%       | 150,00 €     | 1,00                             | 100%       | 150,00 €    |
| 2,67                                        | Nettoyage et reprofilage du fossé                                                                                             | ml    | 12,50 €       | 56,00    | 100%       | 700,00 €     | 60,00                            | 100%       | 750,00 €    |
| 2,68                                        | Raccordement sur canal existant dans le mas (y/c toutes sujétions)                                                            | u     | 250,00 €      |          |            |              | 1,00                             | 100%       | 250,00 €    |
| 2,67a                                       | Tête de Buse Ø300                                                                                                             | u     | 390,00 €      | 2,00     | 100%       | 780,00 €     | 7,00                             | 100%       | 2 730,00 €  |
| 2,69                                        | Essais d'étanchéité à l'eau + camera                                                                                          | u     | 900,00 €      | 0,70     | 100%       | 630,00 €     | 0,30                             | 100%       | 270,00 €    |
| 2,70                                        | Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A                                                             | Frt   | 200,00 €      | 0,70     |            |              | 0,30                             |            |             |
| Sous total HT des Travaux réseau d'arrosage |                                                                                                                               |       |               |          |            | 28 103,25 €  |                                  |            | 8 445,00 €  |
| Total RESEAUX HUMIDES                       |                                                                                                                               |       |               |          |            | 104 171,00 € |                                  |            | 58 983,28 € |
| Total TERRASSEMENTS - VOIRIE                |                                                                                                                               |       |               |          |            | 45 124,73 €  |                                  |            | 32 359,23 € |
| Total OPTIONS 1 et 2                        |                                                                                                                               |       |               |          |            |              |                                  |            | 7 400,00 €  |
|                                             |                                                                                                                               |       |               |          |            | 149 295,73 € | TOTAL HT CUMULE                  |            | 89 352,48 € |
|                                             |                                                                                                                               |       |               |          |            | 106 282,35 € | DEDUCTION SITUATIONS PRECEDENTES |            | 58 918,20 € |
|                                             |                                                                                                                               |       |               |          |            | 43 033,38 €  | TOTAL HT SITUATION               |            | 30 434,28 € |

SITUATION 3 - Septembre 2022

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| TOTAL HT SITUATION | 73 467,65 € |
| TVA (20,00%)       | 14 693,53 € |
| TOTAL TTC          | 88 161,18 € |

*Ames*