

REÇU le 07 NOV. 2022

PAYE	COMPTABILISE
LE	07
PAR	
DE	

SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par							
JOULIE TP - Rue des Barrys - 34660 COURNONSEC							
Montant Total du Marché H.T	432 638,46 €	:	ATRADIUS				
Travaux sup HT	30 457,53 €						
TVA : 20%	92 619,20 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	AT0001140842				
Montant Total du Marché T.T.C	555 715,19 €	MONTANT DE LA CAUTION :	25958,31				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06							
LOT 01 TERRASSEMENTS VOIRIE RESEAUX HUMIDES		Suivant Marché du 28/10/2021 Facture n°F169A458.22.18002834					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	03/02/22	58 605,00 €	1 172,10 €	1 406,52 €	59 777,10 €	11 955,42 €	71 732,52 €
2	01/03/22	135 155,00 €	2 703,10 €	3 243,72 €	137 858,10 €	27 571,62 €	165 429,72 €
3	05/04/22	45 586,80 €	911,74 €	1 094,09 €	46 498,54 €	9 299,71 €	55 798,25 €
4	07/06/22	108 650,76 €	2 173,02 €	2 607,62 €	110 823,78 €	22 164,76 €	132 988,54 €
5	06/07/22	50 356,80 €	1 007,14 €	1 208,57 €	51 363,94 €	10 272,79 €	61 636,73 €
6	07/11/22	34 015,00 €	680,30 €	816,36 €	34 695,30 €	6 939,06 €	41 634,36 €
MONTANT TOTAL		432 369,36 €	8 647,40 €	10 376,88 €	441 016,76 €	88 203,35 €	529 220,11 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					529 220,11 €		
100% Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 529 220,11 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -487 585,76 € Reste dû à l'entreprise : 41 634,36 € 41 634,36 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : JOULIE TP La somme de : QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET TRENTE SIX CENTS							
0,00 € Certifie qu'il peut être payé au sous-traitant : FTPH La somme de :							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

07/11/2022

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
 Client n° 1410124987
 Commande n° LOT 1
 Facture n° F169A458.22.18002834

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.22.18002834	Date : 29-07-2022
--	--------------------------

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°	Réf. Client
LOT 1	
Situation n° 6 de 07-2022	
N° Chantier A458.MOE2134130	
Nom de chantier MEZE - RES L'AMIRAL	

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX
 France
 N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	MEZE - RES L'AMIRAL	U	1,000		432 369,36
	Mt Cum Actua.% 2,00 %				8 647,40
	Montant cumulé				441 016,76
	Situation précédente à déduire				-398 354,36
	Mt Cum Actua.% des mois précédents 6				-7 967,10
MONTANT TOTAL HORS TAXES					34 695,30
T.V.A au taux de 20.00 %					6 939,06
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					41 634,36

N° TVA FR51428613525
 Date d'échéance 30-09-2022
 Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé
 Taux des pénalités de retard* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
 *Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
 Références bancaires IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX
 N° document interne 5800245411
 SIRET Payeur 35133866000118

Siège Social
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
 82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26
 34670 BAILLARGUES CEDEX
 SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° **F169A458.22.18002834**

Date : **29/07/2022**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	MEZE - RES L'AMIRAL				
	<u>I/CONSTITUTION DE VOIRIE</u>				
100	Installation de chantier	U	1,000	15 000,00	15 000,00
102	Débroussaillage du terrain, y compris abattage des arbres	m2	9 000,000	0,25	2 250,00
103	Abattage et dessouchage d'arbres Ø>0,50m.	u	35,000	250,00	8 750,00
105	Démolition des fondations existantes et abris	ft	1,000	1 500,00	1 500,00
119	Plan d'exécution de voirie et réseaux	ens	1,000	1 500,00	1 500,00
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée."	m3	1 250,000	13,50	16 875,00
126	Purge et Remblai 0/40	m3	1 500,000	25,00	37 500,00
585	"TERRASSEMENT DES LOTS Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions."	m3	980,000	13,50	13 230,00
589	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	90,000	29,00	2 610,00
131	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épaisseur 10 cm.	m3	630,000	34,00	21 420,00
134	"CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	980,000	36,00	35 280,00
138	"TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	165,000	36,00	5 940,00
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m2	2 500,000	2,90	7 250,00
167	"Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme."	u	10,000	150,00	1 500,00
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou I. Bordure type T2/T2 BASSE	ml	745,000	29,00	21 605,00

Facture n° F169A458.22.18002834
Date : 29/07/2022

188.1	Fourniture et pose de bordures-caniveaux ou de caniveaux-béton de type C S ou CC, Caniveau type CC1 / CS1	ml	55,000	42,00	2 310,00
200	"CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 é paisseur 0,06."	m2	1 526,000	17,80	27 162,80
206	"TROTTOIR Revêtement enrobé de type calcaire granulométrie 0/6 épaisseur 0,06."	m2	300,000	27,00	8 100,00
514.1	Caniveau à grille Fonte 450KN - Largeur 40 cm	ml	10,000	250,00	2 500,00
418	Réfection de l'enrobé existant Rue des Amandiers comprenant décroustage, réglage, reprofilage enrobé et ancrage sur existant.	m2	100,000	35,00	3 500,00
Sous-total : I/CONSTITUTION DE VOIRIE					235 782,80
<u>II) RESEAU EAUX PLUVIALES</u>					
22	"Muret enduit taloché fin pour réhausse arase à la cote 13,6 NGF bassin 1 Ce prix rémunère au mètre linéaire les fournitures et la réalisation d'un mur d'une hauteur de 1 m. Il comprend : - la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de toutes les fournitures , - l'implantation et le piquetage , - les terrassements nécessaires à la pose quelle que soit la nature du terrain rencontré , - le réglage et le compactage du fond de forme , - la fourniture et la mise en oeuvre du béton de fondatio	ml	76,000	215,78	16 399,28
585.	TERRASSEMENT Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation de s déblais et toute sujétions.	m3	400,000	27,00	10 800,00
587	Fourniture et pose de Ballast 40/80.	m3	30,000	45,00	1 350,00
508	Fourniture et pose de drain agricole Ø100 perforé.	ml	60,000	19,00	1 140,00
P1	Reprise du Dévoirsoir à 10,85 NGF	ENS	1,000	5 000,00	5 000,00
P1.	Reprise exutoire bassin EP à contre pente D1000 y compris réfection de c haussée à l'identique	ML		350,00	
500.1	"Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT." B use Ø 300mm.	ml	88,000	85,00	7 480,00
500.2	Buse Ø 400mm.	ml	80,000	95,00	7 600,00
500.3	Buse Ø 500mm.	ml	40,000	105,00	4 200,00
520	branchement particulier EP complet en PVC Ø160 sur réseau à créer	u	5,000	800,00	4 000,00

Facture n° F169A458.22.18002834			Date : 29/07/2022		
510.2	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	u	11,000	650,00	7 150,00
512	Bouche d'engouffrement + grille avaloir 700x700 fourniture, réalisation et regard de visite avec décantation	u	5,000	800,00	4 000,00
595	Hydrocurage du réseau EP existant	ml	208,000	9,80	2 038,40
596	Essai sur réseau Pluvial à créer	ml	208,000	1,80	374,40
<u>Sous-total : II) RESEAU EAUX PLUVIALES</u>					71 532,08
<u>III) RESEAU EAUX USEES</u>					
601	"Grés Ø 200 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT."	ml	105,000	129,00	13 545,00
602	Réseau de refoulement EU	ml	128,000	50,00	6 400,00
603	Poste de refoulement conforme CCTP de l'agglomération	ens	1,000	25 000,00	25 000,00
610	Regard de visite Ø 800 (grés)	u	7,000	1 200,00	8 400,00
620	branchement particulier EU complet en grés Ø160 sur réseau à créer	u	14,000	800,00	11 200,00
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	u	1,000	2 500,00	2 500,00
695	"RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV), pénétré et tests d'étanchéité à l'air."	ml	233,000	8,00	1 864,00
<u>Sous-total : III) RESEAU EAUX USEES</u>					68 909,00
<u>IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>					
500C	PVC 110 Fourniture, pose, tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée G.N, marqueur ELIOT y compris toutes sujétions. SUIVANT CCTP	ml	215,000	85,00	18 275,00
502	Vanne de sectionnement sous BâC fourniture, pose et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL	U	5,000	800,00	4 000,00
503	"Abri compteur calorifugé EN ELEVATION Sur réseau à créer confection de branchement particulier complet AEP y compris sable, grillage, MPS 16x2 5, collier de prise en charge, BâC et toutes sujétions SUIVANT CCTP SBL , marqueur ELIOT"	U	14,000	800,00	11 200,00
504	Raccordement sur réseau AEP existant	U	1,000	1 500,00	1 500,00
505	Poteau Incendie fourniture et pose SUIVANT CCTP	U	1,000	2 500,00	2 500,00
506	Fourniture et mise en place d'un branchement d'arrosage en	U	1,000	800,00	800,00

Facture n° F169A458.22.18002834
Date : 29/07/2022

507	attente pour espace vert Fourniture et mise en place d'un pE25 dans fourreau pour arrosage en tra versée de voirie	U	5,000	500,00	2 500,00
508.	Ventouse	U	1,000	800,00	800,00
509	Vidange	U	1,000	1 500,00	1 500,00
795	"RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D."	ml	215,000	3,80	817,00
<u>Sous-total : IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>					43 892,00
<u>IV) PARKING</u>					
120	"EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacua tion des déblais en décharge autorisée."	m3	132,250	13,50	1 785,38
131	Terrassement, Fourniture et mise en place d'un mélange terre-pierres épa isseur 10 cm.	m3	57,500	34,00	1 955,00
134	"CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP."	m3	46,000	36,00	1 656,00
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m2	299,000	2,90	867,10
185.3	Bordure type P1.	ml	79,000	24,00	1 896,00
200	"CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 é paisseur 0,06."	m2	230,000	17,80	4 094,00
<u>Sous-total : IV) PARKING</u>					12 253,48
Total : MEZE - RES L'AMIRAL					432 369,36