

GEOM7
7 rue de Berlin
34200 SETE

HECTARE
75 ZI Les portes Domitiennes
34 741 VENDARGUES

Lotissement de 5 lots.

CERTIFICAT DE PAIEMENT 1

Lotissement Les Ombrelles 2
Lot n°1 - Tranche unique

travaux réalisés au	15/06/2022	sui vant situation du	25/10/2022	reçue le	21/10/2022
titulaire du marché	ESPINAS & FILS 52 Chemin de la Grave 34150 Saint Jean de Fos				
mar ché notifié le	06/06/2022				
montant du marché	84 975.80 € HT soit 101 970.96 € TTC				

désignation	cumul en cours	cumul précédent	mois en cours	cumul des paiements T.T.C	
travaux réalisés	84 975.80 €		84 975.80 €	Av. F	0.00 €
rabais commercial				1	96 872.41 €
actualisation ou révision				2	
pénalités				3	
retenues				4	
montant H.T.	84 975.80 €		84 975.80 €	5	
T.V.A (20.0%)	16 995.16 €		16 995.16 €	6	
total T.T.C.	101 970.96 €		101 970.96 €	7	
retenue de garantie (5%)	5 098.55 €		5 098.55 €	8	
remboursement de la retenue de garantie :				9	
Caution fournie T.T.C = 0.00 €				10	
Part sous traitée =				11	
paiement direct :				12	
remboursement avance forfaitaire :				13	
SOMME A PAYER POUR LA PRESENTE SITUATION (T.T.C)				14	96 872.41 €
dont H.T. :				15	80 727.01 €
T.V.A. :				16	16 145.40 €
en toutes lettres :				17	
quatre-vingt seize mille huit cent soixante douze EUROS et quarante et un cents				18	
compte à créditer :				19	
domiciliation				20	
banque	guichet	n° de compte	clé RIB		
				total :	96 872.41 €

Vérifié, vu, bon à payer :
pour la somme T.T.C. de : **96 872.41 €**

Le Maître d'Ouvrage :

HECTARE

A , le

Le Maître d'œuvre :


GEOM7

A SETE le 25 octobre 2022

Bon pour accord Jérôme

09 NOV. 2022

S.E.L.A.R.L. GEOM 7
Pierre BOULLET
Roland TARROUX
Parc Aquatechnique - 7 rue de Berlin
34200 SETE
Tél. : 04 67 74 07 34
GEOMETRES - EXPERTS ASSOCIES



Facture n° 1419

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Client	Affaire
HECTARE	300726

LOCALISATION DES TRAVAUX

SAS HECTARE

CHEMIN DES PARROS

34230 CAMPAGNAN

Référence

LOTISSEMENT CAMPAGNAN 5 LOTS

ST JEAN DE FOS, Le 15 juin 2022

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant	
PREPARATION GENERALE DU CHANTIER				
Installation et signalisation de chantier	1,000 F	4 300,00	4 300,00	1
DEMANDES DES D.I.C.T.	1,000 F	200,00	200,00	1
Dossier d'exécution et de recolement	1,000 F	750,00	750,00	1
Total PREPARATION GENERALE DU CHANTIER			5 250,00	
LIBERATION DES EMPRISES				
DEBROUSSAILLAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES	2 200,000 M2	1,00	2 200,00	1
Déplacement et repose du calvaire	1,000 F	1 500,00	1 500,00	1
Total LIBERATION DES EMPRISES			3 700,00	
TERRASSEMENTS				
DECAPAGE DE TERRE VEGETALE (Ep.= 0.20 m)	50,000 M3	6,00	300,00	1
EXTRACTION DE DEBLAIS RIPPABLES DE 1ERE CATEGORIE	255,000 M3	22,00	5 610,00	
Evacuation et mise en décharge si déblais impropres	255,000 M3	11,50	2 932,50	1
à la remise sur parcelles PRIX NON COMPRIS DANS LE TOTAL				
MISE EN MODELE PAYSAGER DE DEBLAIS ET DE TERRE VEGET	50,000 M3	4,92	246,00	1
COUCHE DE FORME EN GNT 0/60	120,000 M3	45,00	5 400,00	1

A Reporter : 17 828,50

Facture n° 1419

Date
15/06/2022Client
HECTAREAffaire
300726

Report : 17 828,50

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
Fourniture et mise en place de géotextille	560,000 M2	2,20	1 232,00
Total TERRASSEMENTS			10 110,50
ADDUCTION D'EAU POTABLE			
Poteau incendie	1,000 U	2 500,00	2 500,00
Total ADDUCTION D'EAU POTABLE			2 500,00
EAUX USEES			
CANALISATION PVC Ø160 y/c tranchée, sablage, grillage avertisseur et remblais en TV	25,000 ML	105,00	2 625,00
Raccordement	1,000 U	400,00	400,00
Regard de branchement	2,000 U	460,00	920,00
Total EAUX USEES			3 945,00
CHAUSSÉE			
GRAVE NON TRAITEE (GNT)			
Couche de fondation en GNT 0/31,5	60,000 M3	45,00	2 700,00
Couche de base en GNT 0/315	60,000 M3	45,00	2 700,00
REVETEMENTS			
BETON BITUMINEUX SEMI-GRENU chaussée et trottoir	385,000 M2	22,83	8 789,55
REVETEMENT PARKING VISITEUR EN BETON BITUMINEUX	50,000 M2	22,83	1 141,50
BORDURES TROTTOIR			
Bordures type T2 basse	34,000 ML	34,00	1 156,00
Bordures type T2	39,000 ML	32,00	1 248,00
Bordures type P1	6,000 ML	25,00	150,00
CHAUSSÉE			
ESSAIS SUR CHAUSSÉE	1,000 U	400,00	400,00
REFECTION DE CHAUSSÉE			
Reprofilage du support en GNT et réalisation d'un tri-couche	280.000 M2	13,39	3 749,20
Total CHAUSSÉE			22 034,25

A Reporter : 47 539,75

Facture n° 1419	Date 15/06/2022	Client HECTARE	Affaire 300726
------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Report : 47 539,75

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
EQUIPEMENTS DIVERS			
MUR DE SOUTÈNEMENT de 1.60m + 0.20m hors gel + enduit blanc cassé	49,000 ML	514,87	25 228,63
Matériaux drainant y compris le drain Ø160 et géotextile	49,000 ML	114,00	5 586,00
Mur bahut de 1.60m enduit blanc cassé	27,000 ML	217,46	5 871,42
Total EQUIPEMENTS DIVERS			36 686,05
SIGNALISATION			
MARQUAGE PASSAGES PIETONS + AXE VOIRIE	1,000 F	750,00	750,00
Total SIGNALISATION			750,00

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA
1	84 975,80	20,00	16 995,16

Total H.T.	84 975,80 €
Total T.V.A.	16 995,16 €
Total T.T.C.	101 970,96 €
Net à payer	101 970,96 €

Règlement par Virements

Echéance au 30/08/2022

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro

Bon par accord par le règlement de 96 872,41€ T.T.C.
retenue de garantie de 5% déduite.

