

Maître d'Ouvrage :

SAS HECTARE

75, ZI Les Portes Domitienne

RN 113 - BP 30020

34170 Castelnau le Lez

Réf dossier : 2016-250



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.

Lotissement "Les Orjouis"

Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

2

Facture N°1459

Date certificat :

04/11/2022

Date facture :

20/07/2022

Entreprise :

ESPINAS & Fils



Lot n° : 1

Adresse :

BP 16 Place Maréchal Foch

34150 GIGNAC

Type de Garantie Initiale :

Cautions bancaires non

Garantie à 1ère demande non

Retenue de garantie oui

MARCHÉ & AVENANTS

	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	422 418,69	506 902,43	0,00
Montant des Avenants	0,00	0,00	0,00
Montant du Marché Total	422 418,69	506 902,43	0,00

Facturés Marché HT

Facturés Avenants

TOTAL HT

CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
266 928,50	155 376,53	111 551,97
0,00	0,00	0,00
266 928,50	155 376,53	111 551,97

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT	111 551,97
Montant TVA à 20,00%	22 310,39
Montant du présent décompte TTC	133 862,36
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 1115,52)	6 693,12
Situation nette à payer TTC	127 169,24

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : ESPINAS & Fils	105 974,37	21 194,87	127 169,24
Paiement direct :			
TOTAL	105 974,37	21 194,87	127 169,24



Geometris Ingénierie
bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Ouvre

Vu, l'Ordonnateur

A Clermont L'Hérault

A

le 04/11/2022


le



Bon pour accord Jérôme

09 NOV. 2022

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)
Certificat n°1	186 451,84	9 322,59
Certificat n°2	133 862,36	6 693,12
Certificat n°3		
Certificat n°4		
Cumul	320 314,20	16 015,71



Espinas & Fils

Travaux Publics Carrière Terre Végétale

Facture n° 1459

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113 B.P.30020
34741 VENDARGUES

Client

HECTARE

Affaire

300712

LOCALISATION DES TRAVAUX

LOTISSEMENT LES ORJOULS

LE VILLAGE RD N°4 ET RD N°114

34150 SAINT JEAN DE FOS

Référence

ST N°2 Lotissement les ORJOULS

ST JEAN DE FOS, Le 20 juillet 2022

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
ZONE A - 100% HECTARE	1,000 U	77 667,97	77 667,97 1
ZONE B - 60% HECTARE / 40% RAMBIER	1,000 U	29 820,00	29 820,00 1
ZONE C - 20% HECTARE / 80% RAMBIER	1,000 U	4 064,00	4 064,00 1

Facture n° 1459**Date**
20/07/2022**Client**
HECTARE**Affaire**
300712

Report : 111 551,97

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
-------------	----------	------------	---------

Code	Bases HT	Taux	Montant TVA
1	111 551,97	20,00	22 310,39

Total H.T.	111 551,97 €
Total T.V.A.	22 310,39 €
Total T.T.C.	133 862,36 €
R.G. 5,00 %	-6 693,12 €
Net à payer	127 169,24 €

Règlement par Virements

Echéance au 15/10/2022

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro