

REÇU le 17 NOV. 2022

PAYE	COMPTABILISE
LE	05.
PAR	
DE	


SAS HECTARE							
COMMUNE DE MEZE							
LOTISSEMENT L'AMIRAL							
Travaux Exécutés par							
SEEP - 10 ZA Mas de Klé - 34110 FRONTIGNAN							
Montant Total du Marché H.T	60 995,50 €	:	BTP BANQUE				
TS Reprise bcht CA 108 HT	2 354,10 €						
TVA : 20%	12 669,92 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	E694908				
Montant Total du Marché T.T.C	76 019,52 €	MONTANT DE LA CAUTION :	3659,73				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02							
LOT 02 RESEAUX SECS		Suivant Marché du 28/10/2021					
		Selon situation 2 du 23/05/2022					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	ACTUALISATION		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Actualisation HT	Actualisation TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	28/04/22	26 380,00 €			26 380,00 €	5 276,00 €	31 656,00 €
2	17/11/22	33 639,60 €			33 639,60 €	6 727,92 €	40 367,52 €
MONTANT TOTAL		60 019,60 €	0,00 €	0,00 €	60 019,60 €	12 003,92 €	72 023,52 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					72 023,52 €		
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 72 023,52 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -31 656,00 € Reste dû à L'entreprise : 40 367,52 € 40 367,52 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : SEEP La somme de : TRENTE ET UN MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

17/11/2022



ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
INSTALLATION B.T.M.T. - INDUSTRIE
ECLAIRAGE PUBLIC - CHAUFFAGE
POMPAGE - TELEPHONE



SOCIETE D'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

HECTARE Terrains à Bâtir

M. LEDOUX Jérôme
Z.I. Les Portes Domitiennes
RN 113
34741 VENDARGUES

Frontignan, le 23 mai 2022

Maître d'œuvre :

C.E.A.U. (M. MARMU Grégory)
Chemin de l'Escouladou
B.P. 25
34140 MEZE

Lotissement L'AMIRAL

Commune de MEZE

Réseaux secs

Basse Tension - Eclairage Public - Téléphone

Affaire 62366 - Situation n°2

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU marché	QU réalisée	PU (euros)	TOTAL marché HT (euros)
I) RESEAU BASSE TENSION						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU		PU	TOTAL HT
	Câble 3x240 + 95 alu					
100	Fourniture, pose, terrassements, câble, raccords,sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	330	330	44,00 €	14 520,00 €
	Câble 4 x 35 alu					
104	Fourniture, pose, terrassements, câble, raccords,sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	221	221	12,50 €	2 762,50 €
120	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	5	5	800,00 €	4 000,00 €
123	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	650,00 €	650,00 €
115	Coffret CIBE	u	11	11	330,00 €	3 630,00 €
116	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	330,00 €	330,00 €
150	Réalisation dossier administratif , essais et recolement	ens	1		1 400,00 €	- €
140	Raccordement sur réseau ENEDIS	u	1		ENEDIS	
SOUS TOTAL €.H.T						25 892,50 €

II) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
	Candélabre cylindro conique hauteur 6m type FA équipé de 1 lanterne type LED ORITRAM de chez RAGNI- l'ensemble thermolaqué					
202	Fourniture, pose y compris massif d'ancrage, mise à la terre, raccordement au réseau et toutes sujétions ...	u	10	10	1 540,00 €	15 400,00 €
	Réalisation du réseau d'alimentation de l'éclairage public : Fourniture et pose cable 4x10 sous gaine TPC Ø 60 + cablette terre (Tranchée, sable, grillage,remblais de tranchée, raccords et toutes sujétions)					
210		ml	340	340	12,80 €	4 352,00 €
212	Raccordement sur réseau existant : terrassements en tranchée , sable, grillage, remblais de tranchée, réfection de chaussée et toutes sujétions.	u	1	1	300,00 €	300,00 €
213	Etablissement dossier administratif et certificat de controle pour CONSUEL	u	1		600,00 €	- €
SOUS TOTAL €.H.T						20 052,00 €

III) RESEAU TELEPHONE						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
	3 fourreaux PVC Ø 45					
301	Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton...et toutes sujétions	ml	310	310	15,30 €	4 743,00 €
	2 fourreaux PVC Ø 28 : pénétration chez l'abonné					
303	Terrassements, fourniture, pose, grillage, remblais des tranchée, sable, regard interface béton...et toutes sujétions)	u	14	14	135,00 €	1 890,00 €
304	regard interface en fonte pour chaque lot	u	14	14	42,00 €	588,00 €
316	Chambre de tirage type L2C (400 KN) fourniture et pose	u	6	6	750,00 €	4 500,00 €
320	PV pour raccordement sur réseau existant	FT	1		330,00 €	- €
340	Plan de récolement, essais, dossiers administratifs	ens	1		1 400,00 €	- €
Total Téléphone						11 721,00 €

Montant Total €.H.T. Travaux réalisés	57 665,50 €
Montant Total €.H.T. SITUATION 1	-
Montant Total €.H.T. SITUATION 2	31 285,50 €
TVA 20%	6 257,10 €
Montant Total €.T.T.C SITUATION 2	37 542,60 €

AVENANT

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU marché	PU (euros)	TOTAL marché HT (euros)	
I) RESEAU BASSE TENSION						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU	Qu réalisée	PU	TOTAL HT
	Câble 4 x 35 alu					
104	Fourniture, pose, terrassements, câble, raccords,sable, grillage, remblais de tranchées, recolement et toutes sujétions	ml	33	33	12,50 €	412,50 €
115	Coffret CIBE	u	1	1	330,00 €	330,00 €
116	Coffret CIBE Type2 pour brt Long	u	1	1	330,00 €	330,00 €
PN1	Reprise liaison abonné	Ens	1	1	420,00 €	420,00 €
SOUS TOTAL €.H.T					1 492,50 €	

III) RESEAU TELEPHONE						
Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	QU		PU	TOTAL HT
	3 fourreaux PVC Ø 45					
301	Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton...et toutes sujétions	ml	42	42	15,30 €	642,60 €
	2 fourreaux PVC Ø 28 : pénétration chez l'abonné					
303	Terrassements, fourniture, pose, grillage, remblais des tranchée, sable, regard interface béton...et toutes sujétions)	u	1	1	135,00 €	135,00 €
304	regard interface en fonte pour chaque lot	u	2	2	42,00 €	84,00 €
	Total Téléphone				861,60 €	

Montant Total €.H.T.	2 354,10 €
TVA 20%	470,82 €
Montant Total €.T.T.C	2 824,92 €

Montant Total €.T.T.C SITUATION 2 + avenant	40 367,52 €
--	--------------------

SEEP
 BP 672- ZA MAS DE L'ILE
 34110 FRONTIGNAN
 Tél 04 67 43 90 24 Fax 04 67 43 02 05
 seep@orange.fr