

huel

huel

Ech Fin octobre

PAYE	COMPTABILISE
LE 12/10/22	08.236
PAR BECM	
DE 47 717,69 €	

OK Total
OK Sini

MAITRE D'OUVRAGE: SAS HECTARE 75, ZI Les Portes Domitienne CS 30020 34741 VENDARGUES CEDEX		CERTIFICAT DE PAIEMENT	
OPERATION :		LOTISSEMENT "VIA CELESTA" Chemin de Montaudran - Rue des Saules à BAZIEGE (31450)	
LOT N° : 1			
Désignation du lot : Préparation-Terrassement-Voirie-Petite maçonnerie-Equipements			
NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE: FTPL			
Lieu-dit Au Baron - 32600 L'ISLE JOURDAIN			
Montant global du marché HT :	240 000,00 €	Certificat de paiement n° : 6 MOIS : août-22	
Montant avenant 1 (traitement arase) :	11 500,00 €		
Montant marché + Avenants HT :	251 500,00 €		
Montant marché + Avenants TTC :	301 800,00 €		

% AVANCEMENT	82,30%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		195 486,59	156 296,85	39 189,74
TRX SUPPLEMENTAIRES		11 500,00	11 500,00	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		206 986,59	167 796,85	39 189,74
TVA 20,00%		41 397,32	33 559,37	7 837,95
SOUS-TOTAL T.T.C		248 383,91	201 356,22	47 027,69
(-) si retenues	PENALITES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	ATTENTE FINITION TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	PRORATA TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	AUTRES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	RG 5 % TTC	8 016,15	7 326,15	690,00
Zone cumul	Montant caution bancaire	690 + 14 400,00		
(+) AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
(-) RESORPTION AVANCE DE DEMARRAGE		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		256 400,06	208 682,37	47 717,69

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs					
SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			256 400,06	208 682,37	47 717,69

LE MAITRE D'OEUVRE	LE MAITRE D'OUVRAGE
Date Signature et Tampon	Date Signature et Tampon
06-09-2022	15-09-22
Yontris	Laurent Bonhassie
Geometres-Experts	
142 rue Bonnat - 31400 TOULOUSE	
Tel : 05 61 52 62 55	
contact@yantris.fr	

Restitution
R.G OK

HECTARE
ZAC de la Grande Borne
45 rue Garance
31620 LABEGE
05 34 34 34 00
092N 321 638 660