

LOTISSEMENT "TERRE DES GALLINES" - REDESSAN (30)

CERTIFICAT DE PAIEMENT

LOT N° 04 - RESEAUX SECS
Entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES
Situation N° 01

MARCHE Notifié le : 31/05/2022
MONTANT DU MARCHE HT: 117 000.00 € H.T.
TVA 20% : 23 400.00 €
TOTAL MARCHE TTC : 140 400.00 € T.T.C.

L'INGENIEUR CONSEIL, chargé de la direction des travaux :

Vu l'état d'avancement des travaux exécutés par les Entreprises :
du 31/05/2022 au 30/06/2022

Lequel état d'avancement présente une dépense de :

		% travaux facturés
Situation N° 1 - HORS TAXES	8 286.00	#REF!
TVA au Taux de 20%	1 657.20	
Situation N° 1 - T.T.C.	9 943.20	
<u>dont sont cautionnés :</u> Cauton bancaire 5%	0.00	
RESTE A COMPTER TTC	9 943.20	
A déduire : sans objet	0.00	

RESTE DU T.T.C

9 943.20 (*)

Certifie qu'il peut payer à la société :

Sur les budgets de l'opération la somme de :

Neuf mille neuf cent quarante trois Euros vingt Cts

* TVA 20% : 1 657.20
H.T. : 8 286.00

le 30/06/2022
Le Directeur des travaux

Bon pour accord Jérôme

14 SEP. 2022

Comptes à créditer

Selon répartition fournie ci après

Pour l'entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES SAS

Montant TTC 9 943.20

Banque : BNP PARIBAS

Intitulé du compte : SANTERNE CAMARGUES SAS

BIC : BNPAFRPPMEE

IBAN: FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

Vu et arrêté par nous :

le présent certificat à la somme de :

SA HECTARE

Neuf mille neuf cent quarante trois Euros vingt Cts

A: Nîmes le

Mr

S. Wi

Attention Saisie en
provisoire

Il faut la passer en
définitive

ABH
ETUDES ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
Zone Euro 8000
8, Rue Grande Terre
30132 FAISSARGUES
Tel 04 66 04 04 08
Fax 04 66 04 04 19
RCS Nîmes B 418 868 204
SIRET 418 868 504 00045 - APE 7112 9

LOT 04 - RESEAUX SECS - ELECTRICITE / TELECOM / ECLAIRAGE

Número	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
	PRESTATIONS COMMUNES				0,00
5.7.1.1.1	Installation de chantier / Signalisation	ens		500,00	0,00
5.7.2.1.1	Réalisation d'un article 2	U		350,00	0,00
5.7.2.2.1	Plans de récolement ENEDIS et réception	U		1 417,00	0,00
5.7.2.3.1	Dossier administratif FT	U		200,00	0,00
5.7.2.4.1	Plans de récolement France télécom et réception	O		1 004,00	0,00
	ELECTRICITE				0,00
5.7.4.1.1	Fourreaux TPC Ø- 75 Couleur rouge	ml		16,00	0,00
5.7.4.1.2	Fourreaux TPC Ø-110 Couleur rouge	ml		18,00	0,00
5.7.4.1.3	Fourreaux TPC Ø-160 Couleur rouge	ml		20,00	0,00
5.7.4.2.1	Câbles BTA 3x150 ² + 70 ² Alu	ml		28,00	0,00
5.7.4.2.2	Câbles BTA 3x240 ² + 70 ² Alu	ml		33,00	0,00
5.7.4.2.3	Câbles BTA 4x35 ²	ml		14,00	0,00
5.7.4.3.1	Dalle poste ENEDIS y compris raccordement 4 câbles 240 ² et terres	ens		2 107,00	0,00
5.7.4.4.1	Coffrets RMBT	U		785,00	0,00
5.7.4.4.2	Coffrets S22 CIBE	I		283,00	0,00
5.7.4.4.3	Comptage triphasé dans S20 poste ENEDIS	U		431,00	0,00
	TELECOM				0,00
5.7.5.1.1	Raccordement de fourreaux TPC 42/45 sur poteau béton existant	U		60,00	0,00
5.7.5.2.1	Chambres de tirage type L2T tampon fonte 250 kN ou L2C 400 kN	U		724,00	0,00
5.7.5.3.1	1 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml		13,00	0,00
5.7.5.4.1	3 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml		18,00	0,00
5.7.5.5.1	Regard individuel France télécom	U		100,00	0,00
5.7.5.5.2	L1C 400 kN pour collectif	U		360,00	0,00
	ECLAIRAGE				8 286,00
5.7.6.1.1	Fourreaux TPC Ø-63 + câblette cuivre	ml		14,00	0,00
5.7.6.2.1	Câble RO2V 4 x 10 ²	ml		8,00	0,00
5.7.6.3.1	Massif préfabriqué pour candélabres	U		180,00	0,00
5.7.6.4.1	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 4m avec 1 luminaire HAPILED	U	1	672,00	672,00
5.7.6.4.2	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 6m avec 1 crosse KC 5° saillie 500 et 1 luminaire TECEO	U	9	846,00	7 614,00
5.7.6.4.3	Armoire commande EP dans S20 poste ENEDIS équipée 2 départs triphasés et 1 horloge astronomique	U		540,00	0,00
5.7.6.5.1	Plans de récolement	U		840,00	0,00
5.7.6.6.1	Contrôle du réseau par organisme agréé	U		591,00	0,00
TOTAL HT					8 286,00
TVA 20%					1 657,20
TOTAL TTC					9 943,20