

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitienne 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	"S.A.S. BONDON Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX"				
SITUATION n°1 au 19/10/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	66 425.50	19 162.05	3 832.41		19 162.05
Raccordement extérieur	16 750.40				
TOTAL HT	83 175.90	19 162.05			
TOTAL TTC	99 811.08	22 994.46			
Avancement Travaux en %		23.04%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		19 162.05		-	19 162.05
TVA 20 %		3 832.41		-	3 832.41
TOTAL TRAVAUX TTC		22 994.46		-	22 994.46
RETENUES TTC			Cumul Actuel		
Pénalités de retard					
TOTAL DES RETENUES TTC			-		
DIVERS			Cumul Actuel		
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		4 990.55			
Travaux inter entreprises		%			
TOTAL SITUATION TTC		22 994.46			
TOTAL SITUATION A PAYER			22 994.46		
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : BONDON			22 994.46
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
19/10/2022	28/11/2022		Bon pour accord Jérôme		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		28 NOV. 2022		



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005

34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>

Electricité générale
Industrie V.R.D.
Réseaux : MT,BT,GAZ,PTT
Éclairage Public, Signalisation
Poste de Transformation

HECTARE
ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N° FA LB 10 22 371

Lattes, le 19 octobre 2022

SITUATION N° 1

Pour la période : oct-22

Descriptif des travaux :

ZAC DES PLANS TRANCHE 4

Lot n°2: Modifications sur réseau éclairage, prise en compte du raccordement bt extérieur à l'assiette

COMMUNE DE RESTINCLIERES

Montant hors taxes : 19 162,05 €

Raccordement extérieur: 0,00 €

Montant hors taxes : 19 162,05 €

Total Hors Taxes : 19 162,05 €

TVA 20% 3 832,41 €

Montant T.T.C. : 22 994,46 €

45 Jours fin de mois

Échéance : 31/12/2022

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

BBASS
206, AVENUE DES GARDIANS
34160 CASTRIES

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA lintra Communautaire : FR 79 327 730 495

Dupuy De Parseval - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières LOT 2 : RESEAUX SECS					DPGF SEPTEMBRE 2022	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix.€	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	30	950,00	285,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	285,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	150,00	95	85,00	12 112,50
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	180,00		58,00	0,00
22.1.3	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml			14,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	12 112,50
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	98,00	95	26,00	2 420,60
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml			25,00	0,00
23.1.3	Branchements	ml	80,00		18,00	0,00
23.3	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					0,00
23.3.1	RMBT300	u			684,00	0,00
23.3.2	RMBT450	u	3		684,00	0,00
23.3.3	RMBT600	u			684,00	0,00
23.3.4	S22/Cibe	u	6		240,00	0,00
23.3.4.1	S22/Cibe Type 2 y/c enveloppe béton	u	5		380,00	0,00
23.3.4.2	S22/Cibe poste de refoulement	u	1		340,00	0,00
23.3.4.3	C400/P200 y/c enveloppe béton (macrolot)	u	1		680,00	0,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1		890,00	0,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	2 420,60
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	85,00	80	14,00	952,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) y/c raccordement sur mur technique	ml	192,00	80	9,00	1 382,40
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	2	30	948,00	568,80
24.2.2	Chambre L2t (Tampon 250 kN)	u	1	30	490,00	147,00
24.2.3	Chambre L1t (Tampon 250 kN) macrolot	u	2	30	350,00	210,00
24.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)					
24.3.1	Tampon fonte	u	4		130,00	0,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	1		416,00	0,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	2 903,20

25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
25.1					
25.1.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	339	50	8,50
25.1.2	Câble U1000 Ro 2V 5G10 Cu (Depuis candélabre Marie)	ml	339		14,00
25.1.3	Candélabre LEDS				
25.1.4	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 16 LEDS	u	7		1890,00
25.1.4.2	Candélabre mat H=6.00 RAL 7016 y/c massif de fondation + Luminaire XTO 32 LEDS	u	1		1980,00
25.1.5	Raccordement sur réseau (Candélabre Marie)	fft	1		290,00
25.1.6	Contrôle réception par organisme agréé	fft	1		450,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				H.T.	1 440,75
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	1		978,00
26.2	Recolements BT & FT	F	1		690,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	0,00
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF					
n°	Désignation		H.T. €	T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS		285,00	57,00	342,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS		12 112,50	2 422,50	14 535,00
23	RESEAU BASSE TENSION		2 420,60	484,12	2 904,72
24	RESEAUX F.T. FIBRE		2 903,20	580,64	3 483,84
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC		1 440,75	288,15	1 728,90
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS		0,00	0,00	0,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS			19 162,05	3 832,41	22 994,46

ZAC "Les Plans tranche 4" à Restinclières						
LOT 2 : RESEAUX SECS RACCORDEMENT BT EXTERIEUR						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1		950,00	0,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	0,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml			85,00	0,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	110,00		58,00	0,00
	Fouille de raccordement compris démolition désactivé	u	1,00		1 320,00	0,00
	Plus value intervention camion aspiratrice	fft	0,50		2 200,00	0,00
	Reprise désactivé devant poste transformation	fft	1,00		1 500,00	0,00
22.1.3	Démolition et réfection du revêtement y/c évacuation	ml	80,00		14,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	0,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² + 1 x 95mm²	ml	115,00		26,00	0,00
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml			25,00	0,00
23.1.3	Branchements	ml			18,00	0,00
23.3	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					0,00
23.3.1	RMBT300	u			684,00	0,00
23.3.2	RMBT450	u			684,00	0,00
23.3.3	RMBT600	u			684,00	0,00
23.3.4	S22/Cibe	u			240,00	0,00
23.3.4.1	S22/Cibe Type 2 y/c enveloppe béton	u			380,00	0,00
23.3.4.2	S22/Cibe poste de refoulement	u			340,00	0,00
23.3.4.3	C400/P200 y/c enveloppe béton (macrolot)	u			680,00	0,00
23.4	Raccordement sur réseau existant	u	1		890,00	0,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	0,00
26 DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F	0,30		978,00	0,00
26.2	Recolements BT & FT	F	0,30		690,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T.	0,00
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	0,00		0,00		0,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	0,00		0,00		0,00
23	RESEAU BASSE TENSION	0,00		0,00		0,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	0,00		0,00		0,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00		0,00		0,00
26	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	0,00		0,00		0,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		0,00		0,00		0,00

ATRADIUS CREDITO Y CAUTION

Département caution

159 RUE ANATOLE FRANCE

CS 50118

92592 LEVALLOIS PERRET

ATTESTATION DE MAINLEVÉE

Nous soussignés, **HECTARE**,
situé à ZI LES PORTES DOMINITIENNES BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
immatriculée au RCS de sous le numéro
représentée par
agissant en qualité de
ou par délégation le(s) signataire(s) de la présente, dûment habilités à cet effet,

Rappelons que ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, a délivré en date du 20/10/2022
pour son client ENT BONDON
une garantie / ou caution n°: 332127 / 298530 / 726
d'un montant de 4 990.60 EUR
vis-à-vis de HECTARE .

Déclarons par les présentes donner mainlevée pleine, entière et définitive à ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de la garantie / ou caution susvisée.

En conséquence de cette mainlevée, à compter de ce jour, la Société HECTARE ne pourra plus y faire appel, tant pour le passé que pour l'avenir.

Pour valoir ce que de droit.

Fait à le

Signature de la personne habilitée + cachet social

La signature numérique qui suit est garantie de l'authenticité du présent document :
LcQWnNsq6c/Wo6UpNcOZkdMDN1FUzW7IWIU1b15yl6L-gw4HoxHArVdYgJcQM6pTSh38Nj3K1/aF4XNTckLFzQjiHhTpZXUnQAAzCgM1qs1z9WOv0qwY-y/7xbhD2ksUCFZcfe/anloIs(VDHQsWkR2eswThavvVTqC/OA7aFfm3cVrFaFTmXsdWUCXuaMqsr13MkKaUrF91OnVXcEPnEKg7xVKt-koqJlP8YRrTPDQfi0b74Fp4cot/Zh8ooTY1fifuWA8v9Rg4BnZiODRCshoB52KOfc56P-w71A169U1A1XNsM986jvntU4VdAneRoiUH: UCK0A==
OU = Class 3 Public Primary Certification Authority, O = DigiCert Inc, Inc., C = US, Numéro de série : 0E383D8D2D850A BF33E1C5E319C78004
Ceci est un duplicata, l'original unique est conservé sur support numérique par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS conformément aux articles 1366 et suivants du Code Civil, En se prévalant du présent duplicata, le Bénéficiaire est définitivement réputé avoir accepté les dispositions et conséquences des dispositions figurant aux articles 1, 2, 3, 5 & 6 des conditions générales et particulières figurant dans l'avenant « ECRIT ELECTRONIQUE ET EDITION DEPORTEES » au même titre que le Client du Fournisseur Garant.
Cette page est la page 3 sur 3.
Vous pouvez vérifier les informations de ce document en vous connectant au : <https://online.atradius.com/extracaudi>
n° de client 332127, n° deq. N4jxEWYnso1v31 I-2022, Bénéficiaire: HECTARE

Caution
Assurance-credit
Recouvrement

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
159, rue Anatole France - CS50118
92592 Levallois Perret Cedex

Tél. +33 (0)1 41 05 84 84
RCS Nanterre
Siren 823 646 252
TVA FR 53 823 646 252

Banque Société Générale
Compagnie Magenta
FR76 30003 00670 00020040485-05
SWIFT : SOGEFRPP

Registre du commerce
Madrid M-171 144
www.atradius.fr

Siège Social Paseo de la Castellana 4
28046 Madrid (Espagne)
Capital social : 24 869 770 65 euros