

LOTISSEMENT "TERRE DES GALLINES" - REDESSAN (30)

CERTIFICAT DE PAIEMENT

LOT N° 04 - RESEAUX SECS
Entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES
Situation N° 02

MARCHE Notifié le :

31/05/2022

MONTANT DU MARCHE HT :

119 000.00 € H.T.

TVA 20% :

23 800.00 €

TOTAL MARCHE TTC :

142 800.00 € T.T.C.

L'INGENIEUR CONSEIL, chargé de la direction des travaux :

Vu l'état d'avancement des travaux exécutés par les Entreprises
du 31/05/2022 au 12/10/2022

Lequel état d'avancement présente une dépense de :

% travaux facturés

Situation N° 2 - HORS TAXES 67 895.00

57.05%

TVA au Taux de 20% 13 579.00

Situation N° 1 - T.T.C. 81 474.00

dont sont cautionnés : Caution bancaire 5% 0.00

RESTE A COMPTER TTC 81 474.00

A déduire : Situation 01 9 943.20

RESTE DU T.T.C

71 530.80 ⁽¹⁾

Certifie qu'il peut payer à la société :

Sur les budgets de l'opération la somme de :

soixante onze mille cinq cent trente Euros quatre-vingt Cts

* TVA 20% : 11 921.80
H.T. : 59 609.00

le 26/10/2022

Le Directeur des travaux

ABH
ETUDES ET CONSEIL EN ENVIRONNEMENT
Zone Euro 2000
8, Rue Grande Terre
30132 CAISSARGUES
Tél. 04 66 04 04 03
Fax 04 66 04 04 19
RCS Nîmes B 418 868 204
SIRET 418 868 204 00045 - APE 7119 B

Comptes à créditer Selon répartition fournie ci après

Pour l'entreprise CITEOS SANTERNE CAMARGUES SAS

Montant TTC 71 530.80

Banque : BNP PARIBAS

Intitulé du compte : SANTERNE CAMARGUES SAS

BIC : BNPAFRPPMEE

IBAN: FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

Vu et arrêté par nous :

le présent certificat à la somme de :

SA HECTARE

soixante onze mille cinq cent trente Euros quatre-vingt Cts

A: Nîmes le

Mr

Bon pour accord Jérôme

29 NOV. 2022

LOT 04 - RESEAUX SECS - ELECTRICITE / TELECOM / ECLAIRAGE

Numéro	Désignation	Unité	Quantité Marché	Quantité Situ 2	Prix unitaire	Total
	PRESTATIONS COMMUNES					2 502,60
5.7.1.1.1	Installation de chantier / Signalisation	ens	1	1	500,00	500,00
5.7.2.1.1	Réalisation d'un article 2	U	1	1	350,00	350,00
5.7.2.2.1	Plans de récolement ENEDIS et réception	U	1	0,6	1 417,00	850,20
5.7.2.3.1	Dossier administratif FT	U	1	1	200,00	200,00
5.7.2.4.1	Plans de récolement France télécom et réception	O	1	0,6	1 004,00	602,40
	ELECTRICITE					33 996,80
5.7.4.1.1	Fourreaux TPC Ø- 75 Couleur rouge	ml	35	21	16,00	336,00
5.7.4.1.2	Fourreaux TPC Ø-110 Couleur rouge	ml	0		18,00	0,00
5.7.4.1.3	Fourreaux TPC Ø-160 Couleur rouge	ml	25	15	20,00	300,00
5.7.4.2.1	Câbles BTA 3x150 ² + 70 ² Alu	ml	490	294	28,00	8 232,00
5.7.4.2.2	Câbles BTA 3x240 ² + 70 ² Alu	ml	335	201	33,00	6 633,00
5.7.4.2.3	Câbles BTA 4x35 ²	ml	485	291	14,00	4 074,00
5.7.4.3.1	Dalle poste ENEDIS y compris raccordement 4 câbles 240 ² et terres	ens	1		2 107,00	0,00
5.7.4.4.1	Coffrets RMBT	U	17	10,2	785,00	8 007,00
5.7.4.4.2	Coffrets S22 CIBE	I	26	15,6	283,00	4 414,80
5.7.4.4.3	Comptage triphasé dans S20 poste ENEDIS	U	1		431,00	0,00
AVT1	Travaux supplémentaires chemin Mr DUREPAIRE suite à dégradation ligne BT selon devis 22 / 387	U	1	1	2 000,00	2 000,00
AVT2	Travaux supplémentaires HTA : ouverture et fermeture tranchée selon devis 22 / 423	ml	65		44,00	0,00
	TELECOM					17 733,60
5.7.5.1.1	Raccordement de fourreaux TPC 42/45 sur poteau béton existant	U	1	0,6	60,00	36,00
5.7.5.2.1	Chambres de tirage type L2T tampon fonte 250 KN ou L2C 400 kN	U	9	5,4	724,00	3 909,60
5.7.5.3.1	1 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml	760	456	13,00	5 928,00
5.7.5.4.1	3 x Fourreaux PVC Ø-42/45	ml	460	276	18,00	4 968,00
5.7.5.5.1	Regard individuel France télécom	U	41	24,6	100,00	2 460,00
5.7.5.5.2	L1C 400 kN pour collectif	U	2	1,2	360,00	432,00
	ECLAIRAGE					13 662,00
5.7.6.1.1	Fourreaux TPC Ø-63 + câblette cuivre	ml	580	348	14,00	4 872,00
5.7.6.2.1	Câble RO2V 4 x 10 ²	ml	500		8,00	0,00
5.7.6.3.1	Massif préfabriqué pour candélabres	U	14		180,00	0,00
5.7.6.4.1	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 4m avec 1 luminaire HAPILED	U	2	1	672,00	672,00
5.7.6.4.2	Mat d'éclairage + éclairage Led hauteur 6m avec 1 crosse KC 5° saillie 500 et 1 luminaire TECEO	U	12	9	846,00	7 614,00
5.7.6.4.3	Armoire commande EP dans S20 poste ENEDIS équipée 2 départs triphasés et 1 horloge astronomique	U	1		540,00	0,00
5.7.6.5.1	Plans de récolement	U	1	0,6	840,00	504,00
5.7.6.6.1	Contrôle du réseau par organisme agréé	U	1		591,00	0,00
TOTAL HT						67 895,00
TVA 20%						13 579,00
TOTAL TTC						81 474,00

Facture N° 4790007232

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

12.10.2022

Vos réf

AE marché du 04.04.2022

Correspondant

Mme ARMELLE BRIOT / armelle.briot@citeos.com

Responsable d'affaire

M. ALAIN POIRIER / alain1.poirier@citeos.com

Commande

7118331

Version

Original

Client

106957

Affaire

P.0113637.1.72

N° TVA Client

FR24351338660

N° TVA Entreprise

FR92439487950

HECTARE SA

75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

FR-34741 VENDARGUES CEDEX

France

REDESSAN - LOTISSEMENT LES GALLINES
LOT N°4

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
	Marché initial : 117 000,00 € Avenant n°1 : 2 000,00 €			
	Facturation cumulée : 67 895,00 € - déduction sit. préc. : 8 286,00 €			
	Rappel Montant HT de la commande			119 000
10/10	Situation 2 - Octobre 2022 Total Réseaux secs	100,00 %	59.609,00	59.609,00 59.609,00
Désignation		Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant Total de la situation de travaux		59.609,00		
Taxe collectée à 20,0 %		59.609,00	11.921,80	71.530,80
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE		59.609,00	11.921,80	71.530,80

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le **26.11.2022****TVA SUR ENCAISSEMENT**

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

Caution bancaire ref BNP001218547 fournie.

Caution complémentaire BNP001328649 fournie.

Attention aux tentatives de fraudes.**Ne modifiez pas nos coordonnées bancaires sans une vérification préalable auprès de votre contact habituel.**

Domiciliation bancaire :

BNPPARB MEDITERRANEE EST (02811)

RIB : 30004 00644 00010180754 28

IBAN : FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

BIC : BNPAFRPPMEE

Santerne Camargue Siège Social :

5 Rue Pierre Bautias, 30128 GARONS

Tél : 04 66 70 60 30 Fax : 04 66 70 60 31

SASU au capital de 310 000 euros

SIRET : 439 487 950 00024

RCS NIMES B 439 487 950 - APE : 4222Z

TVA Intracom : FR92 439 487 950

www.santerne-camargue.com