

HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30000 NIMES

CERTIFICAT DE PAIEMENT

DATE:	7 octobre 2022
-------	----------------

Entreprise Ritulaire :

CITEOS
5 rue Pierre Baultas
30128 GARONS

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €
Montant de l'avenant :	-	- €	-

Montant total des Travaux

Montant de l'avenant

Montant des travaux déjà facturés

Montant total des travaux restant dus à ce jour

HT	TVA	TTC
18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €
« €	« €	« €
« €	« €	« €
18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHE

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHE	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Rester à payer	MT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	176,40 €	100%	176,40 €	176,40 €	0,00 €	176,40 €	35,28 €	211,68 €
II - Tranchée réseaux surs	3 276,00 €	100%	3 276,00 €	3 276,00 €	0,00 €	3 276,00 €	655,20 €	3 931,20 €
III - Réseau Génie Civil Télécom (lot 1 à 5)	2 668,50 €	100%	2 668,50 €	2 668,50 €	0,00 €	2 668,50 €	533,70 €	3 202,20 €
IV - Réseau Basse Tension (lots 1 à 5)	6 022,80 €	100%	6 022,80 €	6 022,80 €	0,00 €	6 022,80 €	1 204,56 €	7 227,36 €
V - Réseau Éclairage Public	4 656,60 €	100%	4 656,60 €	4 656,60 €	0,00 €	4 656,60 €	931,32 €	5 587,92 €
VI - Contrôle / Réception	1 199,70 €	100%	1 199,70 €	1 199,70 €	0,00 €	1 199,70 €	239,94 €	1 439,64 €
TOTAL LOT 3	18 000,00 €	100%	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €

***GARANTEE**

CAUTION: Non usare l'incendio in nessuna situazione. RNR N° 1 178 826 del 14/03/2022

Retours de Garantie de 5% conformément au CCAP

^aSituations déjà réglées

Situation 1		+ €	= €
Situation 2		+ €	= €
Situation 3		+ €	= €
Situation 4		+ €	= €
Situation 5		+ €	= €
Total situations realized	+ €	+ €	= €

6 : total après déduction

TOTAL SITUATION

18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €
-------------	------------	-------------

7. Répartition sous traitant / mandataire

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3541 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA. E-mail: shawn.wagner@ucsd.edu

I.I.C.

Signature MOE:

PO, Philippe Bédard
Grand de la Cour d'Innocence
SARL
LA PRODIGE
1000 Ave. de la Cour d'Innocence
St-Jovite, QC J0L 1A0
514-381-1111
M. DELBECQ Comité
Secrétaire Trésorier

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

1

la présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)
vingt et un mille six cents euros

21 600.00 euro TTC

Bon pour accord Jérôme

01 DEC. 2022



NIMES

5 Rue Pierre Bautias - 30128 GARONS

Facture N° 4790007196

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

06.10.2022

Vos réf

AE du 06.01.2022

Correspondant

Mme ARMELLE BRIOT / armelle.briot@citeos.com

Responsable d'affaire

M. ALAIN POIRIER / alain1.poirier@citeos.com

Commande

6635072

Version

Original

Client

106957

Affaire

P.0113637.1.87

N° TVA Client

FR24351338660

N° TVA Entreprise

FR92439487950

HECTARE SA

75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

FR-34741 VENDARGUES CEDEX

France

MARGUERITES - LOTISSEMENT LE MILLENAIRE

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
	Rappel Montant HT de la commande			20 000,00
10/10	Situation 1 - Octobre 2022	90,00 %	20.000,00	18.000,00
	Total Réseaux secs			18.000,00
	Désignation	Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
	Montant Total de la situation de travaux	18.000,00		
	Taxe collectée à 20,0 %	18.000,00	3.600,00	21.600,00
	MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE	18.000,00	3.600,00	21.600,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le 20.11.2022

TVA SUR ENCAISSEMENT

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

MOE : CAP INGE

Attention aux tentatives de fraudes.**Ne modifiez pas nos coordonnées bancaires sans une vérification préalable auprès de votre contact habituel.**

Domiciliation bancaire :

BNPPARB MEDITERRANEE EST (02811)

RIB : 30004 00644 00010180754 28

IBAN : FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

BIC : BNPAFRPPMEE

Santerne Camargue Siège Social :

5 Rue Pierre Bautias, 30128 GARONS

Tél : 04 66 70 60 30 Fax : 04 66 70 60 31

SASU au capital de 310 000 euros

SIRET : 439 487 950 00024

RCS NIMES B 439 487 950 - APE : 4222Z

TVA Intracom : FR92 439 487 950

www.santerne-camargue.com



1950 Avenue du Maréchal Juin
Le Polygone Bâtiment A
30900 NÎMES
Tél : 04 66 68 19 76
Fax : 09 70 06 13 02
Email : contact@cap-ingé.fr



DEPARTEMENT DU GARD

Commune de MARGUERITES

Avenue du Millénaire - Rue des Rachalants

Lotissement "Le Millénaire" de 8 Lots

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - LOT 3

<u>RESEAUX SECS</u>

Version Février 2021

Les quantités sont données à titre d'information, elles doivent être recalculées par l'entreprise qui soumissionne (colonne Quantité Entreprise)

Lotissement "Le Millénaire" de 8 Lots à MARGUERITES - Avenue du Millénaire - Rue des Rachalants

N° PRIX	DÉSIGNATION	Quant. MO	Quant. Entr.	PU	Unité	Prix total
LOT 3						
I. Préparation du Chantier						
	Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier (barrières Héras clôture de l'accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10... (sortie camion) sur ch communal, balisage fouilles, travaux... à maintenir pendant toute la durée du chantier					
I.1		1,00		Inclus dans l'offre	f	
I.2	Fourniture et réalisation des Plans d'exécution réseaux EPC et GC TEL + Plan ART 2 ENEDIS	1,00	0,9	196,00 €	f	176,40 €
Sous total HT prix I						176,40
II. Tranchée réseaux secs						
II.1	Tranchée pour 3 réseaux 0,60m (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais/31,5, compactage...)	60,00	54,00	37,00 €	ml	1 998,00 €
II.2	Tranchée : 2 réseaux 0,40m (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais/31,5, compactage...)	35,00	31,50	32,00 €	ml	1 008,00 €
II.3	Réfection en enrobé de la partie extérieure Rue rachalan y/c découpe existant	15,00	4,50	60,00 €	ml	270,00 €
Sous total HT prix II						3 276,00
III. Réseau Génie Civil Telecom (lots 1 à 5)						
	(Hypothèse avant avis du concessionnaire)					
III.1	Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø42/45 (réseau)	110,00	99,00	2,00 €	ml	198,00 €
III.2	Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø25/28 (branchement)	220,00	180,00	2,00 €	ml	360,00 €
III.3	Fourniture et pose de chambre L2C sans fond	1,00	0,90	1 086,00 €	u	977,40 €
III.4	Fourniture et pose de chambre L2C	2,00	0,80	784,00 €	u	705,60 €
III.5	Fourniture et pose d'un regard pavillonnaire en matériaux synthétique armé fibre de verre pour branchement apticulier	5,00	4,50	95,00 €	u	427,50 €
III.6	Travaux partie extérieure sur rue du Millénaire viabilisation lots 6 à 9 = concessionnaire					
Sous total HT prix III						2 668,50
IV. Réseau Basse Tension (lots 1 à 5)						
	(Hypothèse avant avis du concessionnaire et avant réalisation de l'ART2 - dimensionnement du câble effectué suivant calcul de chute de tension joint à la Consultation) Hors travaux extérieurs d'extension réalisés par ENEDIS					
IV.1	Dossier Art2 Minute et Définitif	1,00	0,90	250,00 €	f	225,00 €
IV.2	Fourniture et pose de Cable 3x95+1x50 Alu	50,00	72,00	20,40 €	ml	1 468,80 €
IV.3	Fourniture et pose de Cable 4x35 branchement	95,00	58,50	10,40 €	ml	608,40 €
IV.4	Fourniture et pose de fourreaux TPØ110 rouge	20,00	*	5,00 €	ml	0,00 €
IV.5	Fourniture et pose de fourreaux TPCØ75 rouge (pour branchement)	100,00	9,00	3,80 €	ml	34,20 €
IV.6	Fourniture et pose de Coffret S22 y/c enveloppe béton	5,00	3,60	316,00 €	u	1 137,60 €
IV.7	Fourniture et pose de Coffret et enveloppe béton RMBT 6D + Terre + départ protégé	2,00	2,70	944,00 €	u	2 548,80 €
IV.8	Travaux partie extérieure sur rue du Millénaire viabilisation lots 6 à 9 = concessionnaire					
Sous total HT prix IV						6 022,80

Lotissement "Le Millénaire" de 8 Lots à MARGUERITES - Avenue du Millénaire - Rue des Rachalants						
N° PRIX	DÉSIGNATION	Quant. MO	Quant. Entr.	PU	Unité	Prix total
LOT 3						
V. Réseau Eclairage Public						
V.1	Fourniture et pose de fourreau TPC63	90,00	81,00	3,20 €	ml	259,20 €
V.2	Fourniture et pose de Cable RO2V 2x16 mm²	90,00	81,00	6,20 €	ml	502,20 €
V.3	Fourniture et pose de cablette de terre	90,00	81,00	3,20 €	ml	259,20 €
V.4	Fourniture et pose d'ensemble d'éclairage complet comprenant un mât de h=6,00m cylindroconique en acier galvanisé avec lanterne Eclatex type TWEET à Leds, RAL thermolaquage 5007, massif béton, coffret classe 2, crosse de 1m inclinaison 5°, bi-puissance	3,00	2,70	1 025,00 €	u	2 767,50 €
V.5	Fourniture et pose d'une armoire de commande de l'éclairage comprenant l'enveloppe béton et le coffret, les disjoncteurs, une horloge astronomique, les liaisons vers le comptage des services généraux et toutes sujétions	1,00	0,90	965,00 €	f	868,50 €
Sous total HT prix V						4 656,60
VI. Contrôle / Réception						
VI.1	Démarche et réception concessionnaire, aiguillage des tubes, certificat de mandrinage	1,00	0,90	256,00 €	u	230,40 €
VI.2	plan de récolement géoréférencé réseau TELECOM et ECLAIRAGE	1,00	0,90	472,00 €	f	424,80 €
VI.3	Plan de récolement géoréférencé [Art2 conforme + carto 200]	1,00	0,90	324,00 €	f	291,60 €
VI.4	Contrôle d'un organisme agréé de l'Installation d'éclairage public avec consuel	1,00	0,90	281,00 €	f	252,90 €
Sous total HT prix VI						1 199,70

RECAPITULATIF LOT 3

I . Préparation du Chantier	176,40 €
II. Tranchée réseaux secs	3 276,00 €
III. Réseau Génie Civil Telecom (lots 1 à 5)	2 668,50 €
IV. Réseau Basse Tension (lots 1 à 5)	6 022,80 €
V. Réseau Eclairage Public	4 656,60 €
VI. Contrôle / Réception	1 199,70 €

TOTAL HT - LOT 3**18 000,00 €**

TVA 20,0%

3 600,00 €

Version Février 2021**TOTAL TTC - LOT 3****21 600,00 €**

Le présent DPGF est arrêté à la somme de euros en TTC

L'entreprise

Fait à

Le

Le Maître d'ouvrage