

| 19_429 NOTRE DAME DE LONDRES "Les Jardins du Pic" |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|
| MAITRE D'OUVRAGE                                  |            | <b>HECTARE SAS</b><br>75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex                                                                                                |           |                                        |               |
| ENTREPRISE                                        |            | <b>TPSONERM - 650 Rue des Avants</b><br>34270 St Mathieu de Treviers                                                                                                                   |           |                                        |               |
| SITUATION n°4 au 31/10/2022                       |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS                        |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| TRAVAUX                                           | Engagement | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           | TVA 20 %  | Cumul Ant.                             | Trav. du mois |
| Lot n°1                                           | 617 706.50 | 301 254.06                                                                                                                                                                             | 60 250.81 | 219 079.11                             | 82 174.95     |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                        | -         |                                        | -             |
| TOTAL HT                                          | 617 706.50 | 301 254.06                                                                                                                                                                             |           |                                        |               |
| TOTAL TTC                                         | 741 247.80 | 361 504.87                                                                                                                                                                             |           |                                        |               |
| Avancement Travaux en %                           |            | 48.77%                                                                                                                                                                                 |           |                                        |               |
| Révisions des prix                                |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| TOTAL TRAVAUX HT                                  |            | 301 254.06                                                                                                                                                                             |           | 219 079.11                             | 82 174.95     |
| TVA 20 %                                          |            | 60 250.81                                                                                                                                                                              |           | 43 815.82                              | 16 434.99     |
| TOTAL TRAVAUX TTC                                 |            | 361 504.87                                                                                                                                                                             |           | 262 894.93                             | 98 609.94     |
| RETENUES TTC                                      |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| Pénalités de retard                               |            | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |           | Cum. Antérieur                         | Trav. du mois |
| TOTAL DES RETENUES TTC                            |            | -                                                                                                                                                                                      |           | -                                      | -             |
| DIVERS                                            |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| Retenues de Garantie TTC de 5%                    | 5.00%      | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |           | Cum. Antérieur                         | Trav. du mois |
| Garantie Bancaire TTC                             | 37 062.39  |                                                                                                                                                                                        |           | -                                      | 0.00          |
| Travaux inter entreprises                         | %          |                                                                                                                                                                                        |           | -                                      | 0.00          |
| TOTAL SITUATION TTC                               |            | 361 504.87                                                                                                                                                                             |           | 262 894.93                             | 98 609.94     |
| TOTAL SITUATION A PAYER                           |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| 98 609.94                                         |            |                                                                                                                                                                                        |           |                                        |               |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE                        |            | Bénéficiaire : <b>TPSONERM</b>                                                                                                                                                         |           |                                        | 98 609.94     |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                      |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |           |                                        |               |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                      |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |           |                                        | -             |
| ENTREPRISE                                        |            | MAITRE D'ŒUVRE                                                                                                                                                                         |           | MAITRE D'OUVRAGE                       |               |
| Situation établie le                              |            | Situation vérifiée le                                                                                                                                                                  |           | Bon pour Accord le                     |               |
| 31/10/2022                                        |            | 15/11/2022                                                                                                                                                                             |           |                                        |               |
|                                                   |            | <b>Bbass</b><br>Pôle VRD - Emmanuel BOUY<br>205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES<br>Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38<br>Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr |           | Bon pour accord Jérôme<br>05 DEC. 2022 |               |



# FACTURE N° 222100453

## SITUATION N°4

NOTRE DAME DE LONDRES - LES JARDINS DU PIC

Selon Devis N° D22205207 du 24 mai 2022

Suivi par : Fabrice PIERROUX

Chantier N° : 22283018

## S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 octobre 2022

|          | Désignation                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.1      | Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier...)                                                                                                          | F     | 1.00               | 85.00        | 0.85     | 5 750.00         | 4 887.50         |
| 1.2      | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                                                                                          | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 800.00           | 760.00           |
| 1.3      | Abattage d'arbres (15 u environ), nettoyage et débroussaillage, suppression des arbustes (1000 m² environ), élagage y/c évacuation                                                                                            | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 5 850.00         | 5 557.50         |
| 1.4      | Démolitions diverses y/c évacuation                                                                                                                                                                                           |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.4.1    | Buse béton DN400 accès actuel y/c ouvrages de tête béton                                                                                                                                                                      | ml    | 10.00              | 95.00        | 9.50     | 35.00            | 332.50           |
| 1.4.2    | Réseaux divers enterrés (EU, AEP, BT, FT) y/c regards divers (3u), niche AEP, coffret BT, alimentant la maison                                                                                                                | ml    | 155.00             |              |          | 22.00            |                  |
| 1.4.3    | Muret en pierre en limite avenue des Cévennes sur emprises accès voirie. Pierres à stocker à proximité pour restauration du mur conservé par le lot Mur                                                                       | m3    | 30.00              | 95.00        | 28.50    | 35.00            | 997.50           |
| 1.5      | Détection des sorties EU et AEP de la construction existante. Mise en place de dispositifs provisoires permettant d'assurer la continuité de l'assainissement EU et de l'alimentation AEP de l'habitation pendant les travaux | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 1 500.00         | 1 425.00         |
|          | <b>Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                                                                                |       |                    | <b>74.61</b> |          |                  | <b>13 960.00</b> |
| <b>2</b> | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1      | Décapage de la terre végétale (20 cm) y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure                                                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1.1    | Sur emprise bassin (Indicatif)                                                                                                                                                                                                | m3    | 300.00             | 95.00        | 285.00   | 8.50             | 2 422.50         |
| 2.1.2    | Sur emprise voirie (Indicatif)                                                                                                                                                                                                | m3    | 400.00             | 95.00        | 380.00   | 8.50             | 3 230.00         |
| 2.2      | Déblais en terrain de toute nature hors évacuation                                                                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.2.1    | Décasement chaussée, aires OM et stationnement communs longitudinaux avec décapage minl de 0.20 m sur secteurs en remblais au droit des lots 27 et 28                                                                         | m3    | 1 100.00           | 95.00        | 1 045.00 | 5.50             | 5 747.50         |
| 2.2.2    | Décasement zones centrales stationnements                                                                                                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |

Page 1 / 6

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumant\_34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



# SUITE FACTURE N° 222100453

| Désignation                         |                                                                                  | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|                                     |                                                                                  |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
|                                     | communs et accès place                                                           | m3    | 371.00             | 95.00        | 352.45   | 5.50             | 1 938.48         |
| 2.2.3                               | Décalssment place                                                                | m3    | 300.00             | 95.00        | 285.00   | 5.50             | 1 567.50         |
| 2.2.4                               | Décalssment piétonniers stabilisé                                                | m3    | 98.00              | 95.00        | 93.10    | 5.50             | 512.05           |
| 2.2.5                               | Décalssment parkings privatifs                                                   | m3    | 410.00             | 95.00        | 389.50   | 5.50             | 2 142.25         |
| 2.2.6                               | Décaissement bassin après décapage terre végétale                                | m3    | 2 050.00           | 95.00        | 1 947.50 | 8.50             | 16 553.75        |
| 2.3                                 | Remblais divers (Issus des déblais du site)                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.3.1                               | Remblais sur lot 14, 15, 16, 26, 27, 28                                          | m3    | 600.00             | 95.00        | 570.00   | 4.50             | 2 565.00         |
| 2.3.2                               | Pour merlon sous piétonnier Sud                                                  | m3    | 105.00             | 95.00        | 99.75    | 4.50             | 448.88           |
| 2.3.3                               | Pour couverture de 0.2 m mini du cadre parcelle c_239                            | m3    | 80.00              | 95.00        | 76.00    | 4.50             | 342.00           |
| 2.3.4                               | Modelage divers (Epaulements accès, terre pour espaces verts,...)                | m3    | 150.00             | 66.00        | 99.00    | 13.00            | 1 287.00         |
| 2.4                                 | Evacuation des déblais excédentaires                                             | m3    | 4 094.00           | 100.0        | 4 094.00 | 11.00            | 45 034.00        |
| 2.5                                 | Curage - Nettoyage - Refection du fossé au droit de l'opération                  | ml    | 103.00             | 95.00        | 97.85    | 15.00            | 1 467.75         |
| <b>Total TERRASSEMENTS GENERAUX</b> |                                                                                  |       |                    | <b>96.91</b> |          |                  | <b>85 258.66</b> |
| <b>3</b>                            | <b>VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                          |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1                                 | Préparation de l'assise                                                          | m²    | 3 460.00           | 95.00        | 3 287.00 | 1.60             | 5 259.20         |
| 3.2                                 | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                              |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.2.1                               | Chaussée ép 0.30 -Aires OM                                                       | m3    | 675.00             |              |          | 35.00            |                  |
| 3.2.2                               | Chaussée ép 0.40 supplémentaires en remblais au droit des lots 27 et 28          | m3    | 102.00             |              |          | 35.00            |                  |
| 3.2.3                               | Place stabilisé ép 0.30                                                          | m3    | 141.00             |              |          | 39.00            |                  |
| 3.2.4                               | Pietonniers stabilisé ép 0,30                                                    | m3    | 77.00              |              |          | 39.00            |                  |
| 3.3                                 | GNT 0/20 pour couche de base                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.3.1                               | Chaussée ép 0.15                                                                 | m3    | 337.00             |              |          | 42.00            |                  |
| 3.4                                 | GNT 40/80                                                                        |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.4.1                               | Stationnements communs et voies d'accès à la place ép 0.35                       | m3    | 220.00             |              |          | 48.00            |                  |
| 3.4.2                               | Parkings privatifs ép 0.35                                                       | m3    | 315.00             |              |          | 48.00            |                  |
| 3.5                                 | Béton Bitumineux noir pour couche de surface                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.5.1                               | Chaussée 0/10                                                                    | m²    | 1 401.00           |              |          | 18.50            |                  |
| 3.6                                 | Béton Bitumineux 0/6 coloré pour couche de surface                               | m²    | 681.00             |              |          | 32.00            |                  |
| 3.7                                 | Béton balayé ép. 0.10 pour dalles logettes OM -Surface totale y/c emprises murs  |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.7.1                               | Aire OM Nord                                                                     | m²    | 9.50               |              |          | 34.00            |                  |
| 3.7.2                               | Aire OM Sud                                                                      | m²    | 13.50              |              |          | 34.00            |                  |
| 3.8                                 | Stabllisé                                                                        |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.8.1                               | Piétonnier Nord (Vers C41)                                                       | m²    | 50.00              |              |          | 17.00            |                  |
| 3.8.2                               | Piétonnier central (Entre lots 8/9/10 et 17/18/19)                               | m²    | 99.00              |              |          | 17.00            |                  |
| 3.8.3                               | Place                                                                            | m²    | 438.00             |              |          | 17.00            |                  |
| 3.8.4                               | Piétonnier Sud                                                                   | m²    | 95.00              |              |          | 17.00            |                  |
| 3.9                                 | Pavés autoblocants en béton ajourés y/c llt de pose et terre végétale ou gravier |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.9.1                               | Stationnements communs et voies d'accès à                                        |       |                    |              |          |                  |                  |

Page 2 / 6

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIER  
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsanerm@brajavesigne-tpso.fr  
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont \_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE  
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



# SUITE FACTURE N° 222100453

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                 |
| la place                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 595.00             |              |        | 44.00            |                 |
| 3.9.2 Parkings privatifs                                                                                                                                                                                                  | m²    | 860.00             |              |        | 44.00            |                 |
| 3.10 Bordures                                                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                 |
| 3.10.1 P3 (0 de vue)                                                                                                                                                                                                      | ml    | 1 025.00           |              |        | 28.00            |                 |
| 3.10.2 P3 (0 de vue)-Blocage parkings privatifs                                                                                                                                                                           | ml    | 433.00             |              |        | 28.00            |                 |
| 3.10.3 T1 (A poser avec 2 ou 10 cm de vue selon plan)                                                                                                                                                                     | ml    | 655.00             |              |        | 31.00            |                 |
| 3.11 Signalisation verticale                                                                                                                                                                                              |       |                    |              |        |                  |                 |
| 3.11.1 B6d 450 mm + M6h 500x150mm (Panneau place handicapée)                                                                                                                                                              | u     | 2.00               |              |        | 265.00           |                 |
| 3.11.2 AB4 (panneau Stop) - 800 normal                                                                                                                                                                                    | u     | 1.00               |              |        | 235.00           |                 |
| 3.11.3 B1 (panneau sens interdit)-850 normal                                                                                                                                                                              | u     | 3.00               |              |        | 235.00           |                 |
| 3.11.4 C12 (panneau sens unique)-800x600 normal                                                                                                                                                                           | u     | 1.00               |              |        | 235.00           |                 |
| 3.11.5 Divers panneaux de signalisation                                                                                                                                                                                   | u     | 2.00               |              |        | 235.00           |                 |
| 3.11.6 Panneaux de rue                                                                                                                                                                                                    | u     | 2.00               |              |        | 270.00           |                 |
| 3.11.7 B14 (Limitation 30 km/h)                                                                                                                                                                                           | u     | 1.00               |              |        | 235.00           |                 |
| 3.12 Signalisation horizontale                                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                 |
| 3.12.1 Bande STOP                                                                                                                                                                                                         | m²    | 2.00               |              |        | 18.00            |                 |
| 3.12.2 Passage piétons (L=3.50 m)                                                                                                                                                                                         | u     | 6.00               |              |        | 85.00            |                 |
| 3.12.3 Parking                                                                                                                                                                                                            | ml    | 105.00             |              |        | 1.20             |                 |
| 3.12.4 Flèches directionnelles                                                                                                                                                                                            | u     | 15.00              |              |        | 25.00            |                 |
| 3.13 Dalle podotactile traversée piétonne (13 u de 2 ml)                                                                                                                                                                  | u     | 26.00              |              |        | 85.00            |                 |
| 3.14 Géotextile                                                                                                                                                                                                           |       |                    |              |        |                  |                 |
| 3.14.1 Stationnements communs et voies d'accès à la place                                                                                                                                                                 | m²    | 650.00             |              |        | 1.20             |                 |
| 3.14.2 Parkings privatifs                                                                                                                                                                                                 | m²    | 950.00             |              |        | 1.20             |                 |
| 3.14.3 Piétonnier-Place                                                                                                                                                                                                   | m²    | 750.00             |              |        | 1.20             |                 |
| 3.15 Mobilier urbain                                                                                                                                                                                                      |       |                    |              |        |                  |                 |
| 3.15.1 Potelet de sécurité amovibles                                                                                                                                                                                      | u     | 4.00               |              |        | 285.00           |                 |
| 3.15.2 Corbeille                                                                                                                                                                                                          | u     | 2.00               |              |        | 400.00           |                 |
| 3.15.3 Banc                                                                                                                                                                                                               | u     | 4.00               |              |        | 500.00           |                 |
| 3.16 Essais de plaque                                                                                                                                                                                                     | F     | 1.00               |              |        | 550.00           |                 |
| <b>Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                                                                                                                                                             |       |                    | <b>1.879</b> |        |                  | <b>5 259.20</b> |
| <b>4 RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                 |
| 4.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                 |
| 4.1.1 DN 300 BA 135 ou PEHD annelé                                                                                                                                                                                        | ml    | 195.00             | 95.00        | 185.25 | 89.00            | 16 487.25       |
| 4.1.2 DN 400 BA 135 ou PEHD annelé                                                                                                                                                                                        | ml    | 90.00              | 95.00        | 85.50  | 96.00            | 8 208.00        |
| 4.1.3 DN 500 BA 135 ou PEHD annelé                                                                                                                                                                                        | ml    | 38.00              | 95.00        | 36.10  | 116.00           | 4 187.60        |
| 4.1.4 DN 300 BA 135 Accès voie Ouest                                                                                                                                                                                      | ml    | 11.00              | 95.00        | 10.45  | 89.00            | 930.05          |
| 4.1.5 DN 300 BA 135 Accès voie Est                                                                                                                                                                                        | ml    | 16.00              | 95.00        | 15.20  | 89.00            | 1 352.80        |
| 4.1.6 Cadre 125x60 - Traversée RD                                                                                                                                                                                         | ml    | 14.00              | 95.00        | 13.30  | 750.00           | 9 975.00        |

Page 3 / 6

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIER  
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr  
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont - 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE  
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



# **SUITE FACTURE N° 222100453**

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                   |
| 4.1.7 Cadre 125x60 - Parcelle C_239                                                                                                                                                                                       | ml    | 50.00              | 95.00        | 47.50  | 720.00           | 34 200.00         |
| 4.1.8 Ø 200 PVC CR 16                                                                                                                                                                                                     | ml    | 51.00              | 95.00        | 48.45  | 76.00            | 3 682.20          |
| 4.2 Protection mécanique des canalisations sur DN 300 accès voies Ouest et Est sous chaussée                                                                                                                              | m3    | 3.00               | 95.00        | 2.85   | 185.00           | 527.25            |
| 4.3 Tranchée drainante dans bassin                                                                                                                                                                                        | ml    | 111.00             | 95.00        | 105.45 | 54.00            | 5 694.30          |
| 4.4 Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                   |
| 4.4.1 Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)                                                                                                                                                                               | u     | 2.00               | 75.00        | 1.50   | 850.00           | 1 275.00          |
| 4.4.2 Regard + grille plane ou concave 600x600                                                                                                                                                                            | u     | 16.00              | 75.00        | 12.00  | 895.00           | 10 740.00         |
| 4.5 Regard de visite amont cuve de récupération des EP                                                                                                                                                                    | u     | 1.00               | 75.00        | 0.75   | 950.00           | 712.50            |
| 4.6 Regard de visite maçonné 1000 x 700 (Pour cadre 125x60)                                                                                                                                                               | u     | 1.00               | 75.00        | 0.75   | 1 350.00         | 1 012.50          |
| 4.7 Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                   |
| 4.7.1 boîte Ø 400                                                                                                                                                                                                         | u     | 2.00               | 75.00        | 1.50   | 395.00           | 592.50            |
| 4.8 Ouvrage régulateur avec surverse intégrée                                                                                                                                                                             | u     | 1.00               | 50.00        | 0.50   | 6 500.00         | 3 250.00          |
| 4.9 Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                   |
| 4.9.1 Pour buses DN 300 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                              | u     | 2.00               | 90.00        | 1.80   | 325.00           | 585.00            |
| 4.9.2 Pour buses DN 400 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                              | u     | 1.00               | 90.00        | 0.90   | 385.00           | 346.50            |
| 4.9.3 Pour buse DN 500 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                               | u     | 1.00               | 90.00        | 0.90   | 495.00           | 445.50            |
| 4.9.4 Pour cadre 125x60 exutoire draye + barreaudage de sécurité                                                                                                                                                          | u     | 1.00               | 80.00        | 0.80   | 1 200.00         | 960.00            |
| 4.10 Cuve de 10 000 litres pour stockage des EP pour arrosage                                                                                                                                                             | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 8 800.00         | 8 360.00          |
| <b>Total RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                               |       |                    | <b>89.48</b> |        |                  | <b>113 523.95</b> |
| <b>5 RESEAU EAUX USEES</b>                                                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                   |
| 5.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                   |
| 5.1.1 Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.40 m maxi                                                                                                                                                          | ml    | 300.00             | 95.00        | 285.00 | 115.00           | 32 775.00         |
| 5.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé                                                                                       | ml    | 125.00             | 95.00        | 118.75 | 108.00           | 12 825.00         |
| 5.2 Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                   |
| 5.2.1 Ø 800                                                                                                                                                                                                               | u     | 11.00              | 85.00        | 9.35   | 1 050.00         | 9 817.50          |
| 5.2.2 Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                   |
| 5.2.2.1 boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                       | u     | 29.00              | 85.00        | 24.65  | 365.00           | 8 997.25          |
| 5.3 Reprise sortie EU de la construction existante                                                                                                                                                                        | F     | 1.00               |              |        | 600.00           |                   |
| 5.4 Raccordement sur branchement mis en place par la CCGSPL                                                                                                                                                               | u     | 2.00               | 95.00        | 1.90   | 300.00           | 570.00            |
| <b>Total RESEAU EAUX USEES</b>                                                                                                                                                                                            |       |                    | <b>91.09</b> |        |                  | <b>64 984.75</b>  |
| <b>6 RESEAU AEP (Hors pose canalisation et branchements)</b>                                                                                                                                                              |       |                    |              |        |                  |                   |
| 6.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes                                            |       |                    |              |        |                  |                   |

Page 4 / 6

Etablissement secondaire de TPSQ : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIER

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSQ S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont\_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



**SUITE FACTURE N° 222100453**

| Désignation                                                                  | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                              |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
| 6.1.1 sujétions<br>Terrassements pour la canalisation posée par<br>la CCGSPL | ml    | 370.00             | 100.0        | 370.00 | 44.00            | 16 280.00        |
| 6.2 Mises à la côte                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.2.1 Bouche à clef des branchements - PI                                    | u     | 30.00              |              |        | 85.00            |                  |
| 6.2.2 Regard divers (Ventouse, vanne...)                                     | u     | 2.00               |              |        | 150.00           |                  |
| 6.3 Abri compteur                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.3.1 Mural type M5 (Lot 28)                                                 | u     | 1.00               |              |        | 250.00           |                  |
| 6.3.2 Mural                                                                  | u     | 28.00              |              |        | 190.00           |                  |
| 6.4 Localisation et reprise branchement AEP de la<br>construction existante  | F     | 1.00               |              |        | 450.00           |                  |
| <b>Total RESEAU AEP (Hors pose<br/>canalisation et branchements)</b>         |       |                    | <b>64.73</b> |        |                  | <b>16 280.00</b> |
| <b>7 DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                               |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1 Etudes d'exécution                                                       | F     | 1.00               | 75.00        | 0.75   | 2 650.00         | 1 987.50         |
| 7.2 Elaboration du DOE                                                       | F     | 1.00               |              |        | 2 800.00         |                  |
| 7.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert                              |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.3.1 Recolement voirie                                                      | F     | 1.00               |              |        | 1 200.00         |                  |
| 7.3.2 Réseaux EU - EP- Arrosage                                              | F     | 1.00               |              |        | 1 200.00         |                  |
| <b>Total DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                           |       |                    | <b>25.31</b> |        |                  | <b>1 987.50</b>  |



SUITE FACTURE N° 222100453

| RECAPITULATIF                                           |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Libellé lot                                             | Total HT   |
| 1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES   | 13 960.00  |
| 2 - TERRASSEMENTS GENERAUX                              | 85 258.66  |
| 3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                    | 5 259.20   |
| 4 - RESEAU PLUVIAL                                      | 113 523.95 |
| 5 - RESEAU EAUX USEES                                   | 64 984.75  |
| 6 - RESEAU AEP (HORS POSE CANALISATION ET BRANCHEMENTS) | 16 280.00  |
| 7 - DOSSIER ADMINISTRATIF                               | 1 987.50   |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| MONTANT TOTAL H.T.            | 301 254.06 €  |
| - SITUATION N°1 DU 22/07/2022 | -34 344.40 €  |
| - SITUATION N°2 DU 05/08/2022 | -38 669.68 €  |
| - SITUATION N°3 DU 30/09/2022 | -146 065.03 € |
| MONTANT SITUATION N°4         | 82 174.95 €   |
| MONTANT T.V.A. 20 %           | 16 434.99 €   |
| MONTANT T.T.C.                | 98 609.94 €   |

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/12/2022

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

| CIC MEDITERRANEE GE                      |              |             |     |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Code Banque                              | Code Guichet | N° Compte   | Clé |
| 10096                                    | 18102        | 00038097201 | 42  |
| IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142 |              |             |     |
| BIC : CMCIFRPP                           |              |             |     |

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants  
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS  
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60  
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr  
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>