

SAS HECTARE							
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS							
LOTISSEMENT ORA MARITIMA							
Travaux Exécutés par							
SEEP - ZA Mas de Klé - BP 672 - 34110 FRONTIGNAN							
Montant Total du Marché H.T	28 000,00 €	:	BTP BANQUE				
TVA : 20%	5 600,00 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	E779645				
Montant Total du Marché T.T.C	33 600,00 €	MONTANT DE LA CAUTION :	1 680,00 €				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01							
<u>LOT 02 RESEAUX SECS</u>		Suivant Marché du 17/08/2022					
		Selon situation 1 du 07/12/2022					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	RG 5% HT	RG 5 % TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	09/12/22	10 835,00 €			10 835,00 €	2 167,00 €	13 002,00 €
MONTANT TOTAL		10 835,00 €	0,00 €	0,00 €	10 835,00 €	2 167,00 €	13 002,00 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					13 002,00 €		
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : Reste dû à L'entreprise : 13 002,00 € La somme de : 13 002,00 € SEEP TREIZE MILLE DEUX EUROS Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

09/12/2022



Z.A Mas de Klé
BP 672
34110 FRONTIGNAN
Tél : 04.67.43.90.24
Fax : 04.67.43.02,05
Courriel: accueil@seep34.fr

HECTARE
A l'attention de M. LEDOUX
75 ZI Les Portes Domitienne
BP 30020
34741 VENDARGUES Cédex

Frontignan, le 7 décembre 2022

SITUATION n°1

Affaire n°62375

Lotissement ORA MARITIMA

Balaruc les Bains

I) RESEAU BASSE TENSION

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
100	Réseau basse tension enterré (NF C14-100) Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée GNT, recolement.					- €
100,1	Câble C33-210, 3x240 + 95 alu.	ml	35	35	69,00 €	2 415,00 €
100,2	Câble C33-210, 3x150 + 70 alu.	ml	20	20	59,00 €	1 180,00 €
100,5	Câble C33-210, 4 x 35 alu.	ml	45	45	42,00 €	1 890,00 €
120	Borne REMBT équipée.					- €
120,2	RMBT 450mm / 9 plages.	Unité	2		2 100,00 €	- €
122	Equipements électriques de coffrets y compris enveloppe béton et raccordements.					- €
122,1	Branchement dans coffret type S22.	Unité	3		850,00 €	- €
134	Raccordement dans coffret particulier existant.	Unité	1		815,00 €	- €
195	RESEAU HTA-BT Réalisation dossier administratif, essais et recolement.	ens	1		950,00 €	- €
SOUS TOTAL €H.T					5 485,00 €	

II) RESEAU ECLAIRAGE

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté cdée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
202	Candélabre et lanterne (candélabre thermolaqué simple crosse hauteur 6,00m, lanterne SHP 150W classe 2).	Unité	2		2 450,00 €	- €
210	Réseau éclairage public Fourniture et pose câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60 + cablette terre.	ml	40		- €	- €
212	Armoire de commande et de comptage EP dans enveloppe béton y compris lumandar et raccordement au réseau BT.	Unité	1		- €	- €
296	RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR Réalisation dossier administratif, essais, attestation de conformité et CONSUEL, recolement.	F	1		400,00 €	- €
SOUS TOTAL €H.T					- €	

III) RESEAU TELECOM

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
300	2 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	100	100	30,00 €	3 000,00 €
302	5 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	35	35	40,00 €	1 400,00 €
311	Fourniture et pose chambre de tirage Telecom (avec couverture fonte de classe D400).					- €
311,2	Type L2C (400 KN).	Unité	1	1	950,00 €	950,00 €
314	regard interface 30x30 tampon fonte C250 (Terrassements, fourniture, pose, remblais).	Unité	5		500,00 €	- €
395	RESEAU FT Plan de récolement, essais, dossiers administratifs.	ens	1		850,00 €	- €
SOUS TOTAL €.H.T			5 350,00 €			

Montant Total €.H.T.	10 835,00 €
TVA 20,0%	2 167,00 €
Montant Total €.T.T.C	13 002,00 €

SEEP
BP 672 - ZA MAS DE ALÉ
34110 FRONTIGNAN
Tél 04 67 43 02 01 Fax 04 67 43 02 05
seep4@orange.fr