

Maitre d'Ouvrage :

HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :

SARL CapINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "Le Millénaire" - 8 lots - St-GILLES
CERTIFICAT DE PAIEMENT
SITUATION N° 1
DATE: 7 octobre 2022
1 : MARCHÉ

Entreprise titulaire :

ROCHE TP

Mas Molines - Route de Nîmes
30800 St-GILLES

Lot 1 : Terrassement - Voirie - Espaces Verts	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	76 769,00 €	15 353,80 €	92 122,80 €
Montant de l'avenant :	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	76 769,00 €	15 353,80 €	92 122,80 €
Montant de l'avenant	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
Montant des travaux déjà facturés	- €	- €	- €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	75 569,00 €	15 113,80 €	90 682,80 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	Facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	4 850,00 €	30%	1 472,50 €	1 472,50 €	3 377,50 €	1 472,50 €	294,50 €	1 767,00 €
II - Terrassement / Démolition	21 014,00 €	61%	12 798,00 €	12 798,00 €	8 216,00 €	12 798,00 €	2 559,60 €	15 357,60 €
III - Maçonneries	14 355,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	14 355,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV - Revêtements et structures voirie / trottoir	23 505,00 €	20%	4 759,00 €	4 759,00 €	18 746,00 €	4 759,00 €	951,80 €	5 710,80 €
V - Mobiliers Urbains / Signalisations	8 110,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	8 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI - Espaces Verts - Plantations	4 935,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	4 935,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL LOT 1	76 769,00 €	25%	19 029,50 €	19 029,50 €	57 739,50 €	19 029,50 €	3 805,90 €	22 835,40 €

4 : Avenant Marché (Travaux supplémentaires)

Avenant n°1 - LOT 1								
Montant de l'avenant	1 200,00 €	90%	1 080,00 €	1 080,00 €	120,00 €	1 080,00 €	216,00 €	1 296,00 €
TOTAL Avenant	1 200,00 €	90%	1 080,00 €	1 080,00 €	120,00 €	1 080,00 €	216,00 €	1 296,00 €

TOTAL Marché + Avenant	77 969,00 €	26%	20 109,50 €	20 109,50 €	57 859,50 €	20 109,50 €	4 021,90 €	24 131,40 €
-------------------------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations déjà réglées
Cautiion bancaire fournie à la première situation - CIC N°10057-202013005002 du 07/02/2020	Situation 1 - € - €
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2 - € - €
	Situation 3 - € - €
	Situation 4 - € - €
	Situation 5 - € - €
	Total situations réglées - € - €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	20 109,50 €	4 021,90 €	24 131,40 €
----------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

7 : Total après Retenue de garantie	Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	1 206,57 €
	TOTAL SITUATION après retenue	22 924,83 €

8 : Répartition sous traitant / mandataire

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MDE :


 SARL CAPINGÉ
 1950 Av Maréchal Juin - 30900 Nîmes
 M. DELBECQ Conité
 Responsable Travaux

9 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1

(la présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois cents

22 924,83 euro TTC

Bon pour accord Jérôme

11 OCT. 2022

ROCHE SAS

Mas Molines
Route de Nîmes
30800 SAINT-GILLES

Tél : 04 66 28 27 31
Fax : 04 66 28 27 33
Email: contact@rochebtp.fr

ORIGINAL

HECTARE

RN 113
75 Rue des Portes Domitienne
34740 VENDARGUES cedex

Facture

Référence : A03811
N° Client : 1189
Numéro avt : 1 Avt. moyen : 26%

SAINT GILLES, le 26 septembre 2022

Objet :

LOTISSEMENT LE MILLENAIRE A MARGUERITTES (30)

Lot n°1 - Terrassement - Voirie - Espaces Verts

1° SITUATION

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
<u>Marché initial</u>								
I - Préparation du chantier								
I.1 - Fourniture et mise en place de sa propre installation de chantier conformément aux règles en vigueur	1,00			50,00	0,50	U	1 900,00	950,00
I.2 - Fourniture et réalisation d'un constat d'huissier, rapport à fournir en 3 exemplaires	1,00			95,00	0,95	U	550,00	522,50
I.3 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier (barrières Heras clôture de l'accès chantier, panneaux chantier..... Inclus dans l'offre						PM		
I.4 - Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants logos Inclus dans l'offre						PM		
I.4 bis Réalisation de toutes les implantations du chantier des voiries, entrées de lot, bassins, cheminements Inclus dans l'offre						PM		
I.5 - Réalisation des plans d'exécution des plateformes, fond de forme voirie et des bassins	1,00					F	1 200,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
I.6 - Réalisation des plans de recolement géoréférencé	1,00					F	1 200,00	
Sous-total								1 472,50
II - Terrassement / Démolition								
II.1 - Taille de la haie de cyprès y compris évacuation des déchets	60,00			90,00	54,00	ML	12,50	675,00
II.2 - Abattage, débitage, ébranchage et dessouchage d'arbre existant y compris évacuation	6,00			90,00	5,40	U	110,00	594,00
II.3 - Dépose de clôture existante y compris piquets fer et évacuation	100,00					ML	5,00	
II.4 - Dépose de bordures existantes rue des Rachalants y compris toutes sujétions	1,00					U	950,00	
II.5 - Dépose de la bordure existante située en bordure du béton rue du Millénaire pour mise en place d'un rang d'agglo et ainsi définir la limite du lot y compris sciage béton, évacuation gravats	2,00					F	950,00	
II.6 - Démolition et dépose portail y compris évacuation des gravats	40,00					ML	5,00	
II.7 - Démolition complète du mazet existant comprenant dépose toiture, purge en profondeur avec apport de terre, démolition dalle béton et mise au propre	1,00			90,00	0,90	F	2 100,00	1 890,00
II.8 - Découpage à la scie à disque	20,00					ML	4,70	
II.9 - Terrassement général de la voirie - 45cm (voirie et les entrées de lot) y compris évacuation des déblais	290,00			90,00	261,00	M3	17,00	4 437,00
II.10 - Terrassement du bassin conformément au plan projet comprenant : le talutage soigné des berges, le décaissement du lot n°8 y compris implantation, déblais à évacuer	340,00			90,00	306,00	M3	17,00	5 202,00
II.11 - Terrassement du bassin Nord de compensation conformément au plan projet comprenant : le talutage soigné des berges y compris implantation, déblais à évacuer	150,00					M3	17,00	
II.12 - Création d'un fossé de collecte au Nord, de largeur de 1 m, profondeur maximum 0.50 m y compris déblais à évacuer	30,00					ML	20,00	
Sous-total								12 798,00

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
III - Maçonneries								
III.1 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 y compris fondation bétonnée	90,00					ML	29,00	
III.2 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 basse y compris fondation bétonnée	60,00					ML	31,00	
III.3 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton A2 y compris fondation bétonnée	25,00					ML	29,00	
III.4 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type CC2 y compris fondation bétonnée	15,00					ML	40,00	
III.5 - Fourniture et mise en place d'un rang d'agglos creux 20 x 20 x 50 pour les limites de lots, sous fondation bétonnée et ferrillée avec chainage (filante) - vue sur rang d'agglos de 5 cm (entrée de lot)	130,00					ML	32,00	
III.6 - Réalisation d'un local d'ordures ménagères 4.00 x 1.50 y compris fondations, dalle béton	1,00					F	3 400,00	
III.7 - Mise à la côte et scellement en béton de tous les regard, bouches à clé et autres ouvrages divers en coordination avec les autres lots + sur voirie existante	1,00					F	1 000,00	
Sous-total								
IV - Revêtements et structures / trottoir								
IV.1 - Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant	650,00			90,00	585,00	M2	2,20	1 287,00
IV.2 - Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép = 0.25 m moyen pour structure à créer y compris compactage soigné	140,00			80,00	112,00	M3	31,00	3 472,00
IV.3 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31.5 ép = 0.20 m moyen pour structure à créer y compris compactage (voies)	150,00					M3	34,00	
IV.4 - Fourniture et mise en place d'enrobé 0/10 (couche de roulement) pour voirie ép 0.06 m (chaussée principale)	450,00					M2	19,00	
IV.5 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ép 0.06 m (accès lots 6 à 9)	75,00					M2	23,00	
IV.6 - Fourniture et mise en place d'un béton	30,00					M2	57,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
balayé pour trottoir ép = 0,15 m (accès lots 6 à 9 + entrée ilot)								
IV.7 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/6 manuel ép 0.06 m (cheminement piéton)	25,00					M2	26,00	
Sous-total								4 759,00
V - Mobiliers Urbains / Signalisations								
V.1 - Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : Stop, délimitation du cheminement piéton, fléchages)	1,00					F	1 450,00	
V.2 - Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation taille 600 (miniature) y compris support 40/80 en galva (stop, panneau bassin)	4,00					U	320,00	
V.3 - Fourniture et pose d'une batterie de boîte aux lettres (5) à intégrer dans le muret à double porte de couleur ton pierre, sur pied	1,00					F	1 150,00	
V.4 - Fourniture et mise en place d'une clôture panneau rigide en acier galvanisé plaqué de hauteur 1.70 m maille rectangulaire 200 x 50 mm, fils Ø5mm couleur vert, poteau acier galvanisé section 75 x 50 scellement tous les 2.50 m	90,00					MI	47,00	
Sous-total								
VI - Espaces Verts - Plantations								
VI.1 - Terrassement et préparation des zones d'espaces verts, sur environ 30 cm moyen, déblais à évacuer	10,00					M3	20,00	
VI.2 - Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les zones vertes sur 30 cm et réglage propre	10,00					M3	45,00	
VI.3 - Fourniture et plantation d'arbre de haute tige en 16/18 d'essence type Prunus, Cerisier à fleur et essence adaptée pour un bassin de rétention y compris tuteurage tripode en rondin de pin	7,00					U	180,00	
VI.4 - Fourniture et mise en place d'un couvre sol (bâche ou toile tissée) de couleur verte y compris crochets de fixation dans la zone d'espace vert (fixation supplémentaire à prévoir pour la partie talus)	25,00					M2	13,00	
VI.5 - Fourniture et mise en place d'un	25,00					M2	15,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
paillage minéral (sur 6 cm minimum) sur l'ensemble des espaces verts de type concassé calcaire de granulométrie 20/30 (nivellement manuel)								
VI.6 - Fourniture et plantation d'arbuste en C3 40/60 (1.5 unités au m2) d'essence arbustes décoratifs (lavande, sauge, ciste, teucrium, phlomis) et/ou graminées décoratives (carex, stipe, pennisetum, miscanthus)	25,00					M2	33,00	
VI.7 - Entretien complet et arrosage pour une période de 1 an après réception des travaux y compris garantie de prise des sujets et remplacement si nécessaire	1,00					F	1 500,00	
Sous-total								
Sous-total Marché initial				24,79				19 029,50
Avenant n° 1								
1 - Taille de la haie de cyprès entre le bassin et riverain- Hauteur finie 2.50 m y compris évacuation des déchets F 1,00 1 200,00 1 200,00	1,00			90,00	0,90	F	1 200,00	1 080,00
Sous-total								1 080,00
Sous-total Avenant n° 1				90,00				1 080,00

Montant des travaux	20 109,50
Total H.T.	20 109,50
TVA₃ : 20,00 %	4 021,90
Total T.T.C.	24 131,40
Net à payer (Euros)	24 131,40

Retenue de garantie T.T.C. (5,00 %) au 26/09/23 : 1 206,57€

Règlement : VIREMENT

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0,04 %.

Echéance de 100,00 % au 26/10/22 : 22 924,83€

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Marché initial	1,00			24,79	1,00		19 029,50	19 029,50
Avenant n° 1	1,00			90,00	1,00		1 080,00	1 080,00