

19_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le "Parc de l'Amitié"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ALLEZ et cie - ZAC des Cabanettes - CS 50350 34400 SAINT JUST				
SITUATION n°1 au 30/11/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
MARCHE	14 551.98	8 940.20	1 788.04	-	8 940.20
TOTAL HT	14 551.98	8 940.20			
TOTAL TTC	17 462.38	10 728.24			
Avancement Travaux en %		61.44%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		8 940.20		-	8 940.20
TVA 20 %		1 788.04		-	1 788.04
TOTAL TRAVAUX TTC		10 728.24		-	10 728.24
RETENUES TTC			Cumul Actuel		
Pénalités de retard					
TOTAL DES RETENUES TTC			-		
DIVERS			Cumul Actuel		
Retenues de Garantie TTC de 5%		5.00%			
Garantie Bancaire TTC		873.12 €			
Travaux inter entreprises		%			
TOTAL SITUATION TTC		10 728.24			
TOTAL SITUATION A PAYER			10 728.24		
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : ALLEZ et cie			10 728.24
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
30/11/2022	12/12/2022				
Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castris@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 12 DEC. 2022			



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL22110037 du 30/11/22

N° affaire : PL220068

Interlocuteur : IANNA Frédérique

HECTARE

75 Les Portes Domitiennes
BP 30020
34740 VENDARGUES

Situation N° 1

Objet : ST NAZAIRE DE PEZAN PARC DE L'AMITE

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	14 551.98	1	U	14 551.98	0.61	8 940.20		8 940.20
Total marché				14 551.98	61%	8 940.20		8 940.20

Total EUR HT 8 940.20
TVA 20% 1 788.04
Montant TTC 10 728.24

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
DIX MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 14/01/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

LE PARC DE L'AMITIE							
 LOT 2 - RESEAUX SECS							
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Sit N°1	Montant Sit N°1	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	250,00	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS				250,00	H.T.	500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions						
2.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM depuis le fond de forme	ml	50,00	40,00	2 600,00	65,00	3 250,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				2 600,00	H.T.	3 250,00
3	RESEAU BASSE TENSION						
3.1	Câbles AL y/c téléreport						
3.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	20,00	20,00	500,00	25,00	500,00
3.1.2	Branchements BT	ml	45,00	45,00	315,00	7,00	315,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques						
3.2.1	RMBT450	u	1	1	1 273,00	1 273,00	1 273,00
3.2.2	S22/Cibe	u	2			470,00	940,00
3.3	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1			500,00	500,00
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION				2 088,00	H.T.	3 528,00
4	RESEAU TELECOM						
4.1	Fourreaux						
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	18,00			16,00	288,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	30,00	30,00	195,00	6,50	195,00
4.2	Chambres de tirage						
4.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	1			837,00	837,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c rectification et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1			563,00	563,00
	TOTAL RESEAU TELECOM				195,00	H.T.	1 883,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
5.1	Candélabre solaire						
5.1.1	Candélabre type UP2 de SUNNA DESIGN y/c massif de fondation	u	1	0,50	1 340,00	2 680,00	2 680,00
5.2	Déplacement candélabre existant	F	1	1	1 623,00	1 623,00	1 623,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				2 963,00	H.T.	4 303,00
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
6.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	844,20	844,20	844,20
6.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1			243,78	243,78
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				844,20	H.T.	1 087,98
	TOTAL					H.T.	14 551,98
						T.V.A.	2 910,40
						T.T.C.	17 462,38

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20,0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00		250,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	3 250,00		2 600,00	3 900,00
3	RESEAU BASSE TENSION	3 528,00		2 088,00	4 233,60
4	RESEAU TELECOM	1 883,00		195,00	2 259,60
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	4 303,00		2 963,00	5 163,60
6	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 087,98		844,20	1 305,58
	TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS	14 551,98		8 940,20	17 462,38

Montant HT situation N°1 : 8 940,20

TVA 20% : 1 788,04

Montant TTC Situation N°1 : 10 728,24



CAUTION N° E786852

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 88 115 520 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° d'identification TVA FR 31 339 182 784 - Mandataire d'intermédiaire d'assurance N° ORIAS 07 034 315 - Siège social : 48 rue La Pérouse - CS 51686 - 75773 PARIS CEDEX 16 - Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80 - www.btp-banque.fr

ci-après dénommé(es) « la caution »,

Représenté(es) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
ALLEZ ET CIE PEZENAS PARC D'ACTIVITE MERIDIANE 34120 PEZENAS
(ci-après dénommé "l'entrepreneur"),

vis-à-vis de
HECTARE 75 LES PORTES DOMITIENNES BP 30020 34740 VENDARGUES
(ci-après dénommé "le maître d'ouvrage"),

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 17 462,38 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 17/08/2022 ayant pour objet :
RESIDENCE LE PARC DE L AMITIE LOT 2 RESEAUX SECS ST NAZAIRE DE PEZAN

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 873,12 EUR TTC (huit cent soixante treize Euros et douze centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux prévue le 31/01/2023, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à PARIS, le 02/12/2022



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents. Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : E786852 Numéro de séquence : 3lv8G0FoTWc1v23