

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°4 au 30/11/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	274 269.13	54 853.83	176 552.24	97 716.89
Devis n°221103	2 640.00	2 640.00	528.00	-	2 640.00
Devis n°221111b	22 634.00	6 624.00	1 324.80	-	6 624.00
TOTAL HT	492 015.90	283 533.13			
TOTAL TTC	590 419.08	340 239.76			
Avancement Travaux en % 57.63%					
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		283 533.13		176 552.24	106 980.89
TVA 20 %		56 706.63		35 310.45	21 396.18
TOTAL TRAVAUX TTC		340 239.76		211 862.69	128 377.07
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%			Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	29 520.95			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		340 239.76		211 862.69	128 377.07
TOTAL SITUATION A PAYER					
					128 377.07
NET A PAYER A L'ENTREPRISE					
	Bénéficiaire : TPSONERM				128 377.07
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT					
	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT					
	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE					
Situation établie le	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
30/11/2022	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
	09/12/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 12 DEC. 2022		



FACTURE N° 222110485

SITUATION N°4

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 30 novembre 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	85.00	0.85	5 000.00	4 250.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	2 850.00	2 707.50
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	66.00	56.10	27.00	1 514.70
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			83.51			8 472.20
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décalssement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	100.0	530.00	16.50	8 745.00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	175.00	100.0	175.00	18.00	3 150.00
2.1.3	Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	100.0	100.00	18.00	1 800.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	100.0	170.00	12.00	2 040.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	100.0	130.00	12.00	1 560.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	100.0	6 072.00	2.00	12 144.00
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	95.00	71.25	18.00	1 282.50
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			99.78			30 721.50
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	95.00	443.65	34.00	15 084.10
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	95.00	168.15	38.00	6 389.70
3.1.3	Stationnements privés - ép=0.30	m3	81.00	95.00	76.95	38.00	2 924.10
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00	25.00	40.75	42.00	1 711.50
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00			48.00	

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont - 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222110485

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00			19.00	
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00			21.00	
3.3.3	Parkings privatifs ép=0.05 m	m²	252.00			21.00	
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00			21.00	
3.4	Stabilisé	m²	442.00			17.00	
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00	100.0	47.00	30.00	1 410.00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00	95.00	442.70	28.00	12 395.60
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00	80.00	464.80	32.00	14 873.60
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00	45.00	166.50	25.00	4 162.50
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextile - Dalles béton	m²	590.00	95.00	560.50	1.20	672.60
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00	95.00	419.90	1.20	503.88
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00	95.00	560.50	42.00	23 541.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			55.27			83 668.58
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	95.00	39.90	225.00	8 977.50
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00	95.00	56.05	125.00	7 006.25
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00			43.00	
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00			161.00	
4.5	Parement pierres	m²	55.00	66.00	36.30	235.00	8 530.50
4.6	Portillon	u	3.00			750.00	
	Total MURS ET GRILLAGE			41.72			24 514.25
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						



SUITE FACTURE N° 222110485

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi	ML	107.00	95.00	101.65	143.00	14 535.95
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	95.00	80.75	130.00	10 497.50
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	95.00	218.50	65.00	14 202.50
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	95.00	3.80	1 180.00	4 484.00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	9.00	95.00	8.55	345.00	2 949.75
5.3.2	boîte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	95.00	0.95	395.00	375.25
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	95.00	0.95	385.00	365.75
5.5	Poste de relevage	F	1.00	99.00	0.99	35 200.00	34 848.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			96.65			82 258.70
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	95.00	137.75	88.00	12 122.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	95.00	74.10	92.00	6 817.20
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	95.00	26.60	102.00	2 713.20
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	95.00	16.15	125.00	2 018.75
6.2	Protection mécanique des canalisations	m3	1.00	95.00	0.95	165.00	156.75
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	95.00	5.70	720.00	4 104.00
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	95.00	2.85	825.00	2 351.25
6.4	Caniveau grille	ml	6.20	95.00	5.89	425.00	2 503.25
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	95.00	1.90	350.00	665.00
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	95.00	0.95	550.00	522.50
	Total RESEAU PLUVIAL			95.00			33 973.90
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						

Page 3 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants_34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont... 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222110485

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
7.1.1 S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	910.00	4 550.00
7.1.2 RMT450	u	3.00	100.0	3.00	1 025.00	3 075.00
7.1.3 RMBT600	u	1.00	100.0	1.00	945.00	945.00
Total MURS TECHNIQUES			100.0			8 570.00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1 Etudes d'exécution	F	1.00	95.00	0.95	2 200.00	2 090.00
8.2 Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1 Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2 Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF			40.19			2 090.00
TC TRAVAUX COMPLEMENTAIRES						
TC1 DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155						
Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC Verts diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63	ML	48.00	100.0	48.00	55.00	2 640.00
Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155			100.0			2 640.00
TC2 DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022						
1 Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément	ml	34.00			25.00	
2 Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25	ml	80.00	100.0	80.00	55.00	4 400.00
3 Branchement dans le regard laissé en attente par BRL	U	1.00	100.0	1.00	480.00	480.00
4 Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide	ML	270.00			43.00	
5 Fourniture et pose d'une bordure P1	ml	28.00	100.0	28.00	28.00	784.00
6 Fourniture et pose d'une bordure T2	ml	30.00	100.0	30.00	32.00	960.00
7 Fourniture et pose d'un portillon	U	1.00			750.00	
8 Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres	U	2.00			1 400.00	
Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022			29.26			6 624.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES			36.65			9 264.00



SUITE FACTURE N° 222110485

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 472.20
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	30 721.50
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	83 668.58
4 - MURS ET GRILLAGE	24 514.25
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	82 258.70
6 - RESEAU PLUVIAL	33 973.90
7 - MURS TECHNIQUES	8 570.00
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 090.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	9 264.00

MONTANT TOTAL H.T.	283 533.13 €
- SITUATION N°1 DU 29/07/2022	-126 602.15 €
- SITUATION N°2 DU 31/08/2022	-11 107.20 €
- SITUATION N°3 DU 31/10/2022	-38 842.89 €
MONTANT SITUATION N°4	106 980.89 €
MONTANT T.V.A. 20 %	21 396.18 €
MONTANT T.T.C.	128 377.07 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/01/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS
Tél: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Page 5 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumant, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



Etablissement Secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04.67.55.13.44 _ Fax : 04.67.55.13.60
Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA FR : 91 319 658 159
N° SIRET : 319 658 159 000 29
N° RC : 319 658 159 BEZIERS
APE : 4211Z

S.A. HECTARE
75, rue des Portes Dominitiennes
B.P. 30020
34741 VENDARGUES Cédex

A St Mathieu de Tréviars,
Le lundi 7 novembre

Rédacteur : **BERTRAND Mathieu**

Lieu des Travaux : **Z.A.C. DES PLANS RESTINCLIERES - TRANCHE 4**

Nature travaux : **Réseaux EDF, AEP en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155**

DEVIS DE TRAVAUX N°22 11 03

Code	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL H.T.
1	Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam 19/25, de 2 TPC Vert diam 40, de deux TPC rouges 110 et 63	ml	48	55	2 640,00 €

Montant H.T.	2 640,00 €
T.V.A. à 20 %	528,00 €
Montant T.T.C	3 168,00 €

Conditions de règlement : Identiques au marché principal

En cas d'accord sur ce devis :

Merci de renvoyer le présent devis daté, signé et précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD"

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650.rue des Avants
34270 ST MATHIEU DES PREVIERS
Tel:04 67 55 13 44 Fax:04 67 55 13 60
Email:tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N°SIRET:319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumant _ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



Etablissement Secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 _ Fax : 04.67.55.13.60
Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA FR : 91 319 658 159
N° SIRET : 319 658 159 000 29
N° RC : 319 658 159 BEZIERS
APE : 4211Z

S.A. HECTARE
75, rue des Portes Dominiennes
B.P. 30020
34741 VENDARGUES Cédex

A St Mathieu de Tréviers,
Le lundi 14 novembre

Rédacteur : **BERTRAND Mathieu**

Lieu des Travaux : **Z.A.C. DES PLANS RESTINCLIERES - TRANCHE 4**

Nature travaux : **Travaux en plus au niveau des jardins partagés suivant plan annexé au CR du 10/11/22**

DEVIS DE TRAVAUX N°22 11 11 h

Code	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL H.T.
1	Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément	ml	34	25	850,00 €
2	Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25	ml	80	55	4 400,00 €
3	Branchement dans le regard laissé en attente par BRL	U.	1	480	480,00 €
4	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide	ML	270	43	11 610,00 €
5	Fourniture et pose d'une bordure P1	ml	28	28	784,00 €
6	Fourniture et pose d'une bordure T2	ml	30	32	960,00 €
7	Fourniture et pose d'un portillon	U.	1	750	750,00 €
8	Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres	U.	2	1400	2 800,00 €

Montant H.T.	22 634,00 €
T.V.A. à 20 %	4 526,80 €
Montant T.T.C	27 160,80 €

Conditions de règlement : Identiques au marché principal

En cas d'accord sur ce devis :

Merci de renvoyer le présent devis daté, signé et précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD"

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO
650, rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tel: 04 67 55 13 44 Fax 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumant - 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z