

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES

LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par

TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup AEPHT (devis D22/6394)	69 722,50 €		
Avenant 01 HT	53 554,50 €		
Avenant 02 HT	30 134,00 €		
TVA : 20%	143 495,30 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	860 971,80 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 10

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01138

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
5	13/10/22	105 203,50 €			105 203,50 €	21 040,70 €	126 244,20 €
6	27/10/22	73 356,50 €			73 356,50 €	14 671,30 €	88 027,80 €
7	07/11/22	26 530,00 €			26 530,00 €	5 306,00 €	31 836,00 €
8	29/11/22	20 800,00 €			20 800,00 €	4 160,00 €	24 960,00 €
9	16/12/22	5 000,00 €			5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
10	20/12/22	9 020,00 €			9 020,00 €	1 804,00 €	10 824,00 €
MONTANT TOTAL		700 961,50 €	0,00 €	0,00 €	700 961,50 €	140 192,30 €	841 153,80 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

841 153,80 €

98,77% Avancement sur marché + avenant

Le Maître d'Oeuvre soussigné

87,72% Avancement sur TS AEP

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

841 153,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

-830 329,80 €

Reste dû à L'entreprise :

10 824,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

TP BESSIERE

La somme de :

DIX MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Œuvre



Bouzigues, le

20/12/2022



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°6

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 21/11/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01138 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides
Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennees
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
	MARCHE DE BASE									
	VOIRIE									
	Constitution de voirie									
	TRANCHE 1									
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,200 €	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	12 000,0000	100,00
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,000 €	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	1 200,0000	100,00
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,000 €	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	475,0000	100,00
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,000 €	15 580,00 €	380,0000	100,00	15 580,00 €	380,0000	100,00
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,000 €	3 936,00 €	96,0000	100,01	3 936,00 €	96,0000	100,01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/11/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,000 €	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	2 600,0000	100,00	5 200,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €	10,0000	100,00	650,00 €	10,0000	100,00	10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,500 €	13 200,00 €	480,0000	100,00	13 200,00 €	480,0000	100,00	480,0000	100,00	13 200,00 €
185.3	Fourniture et pose de bordure béton normalisée												
	Bordure type A2.	ML	450,0000	25,000 €	11 250,00 €	450,0000	100,00	11 250,00 €	450,0000	100,00	450,0000	100,00	11 250,00 €
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	1 500,00 €
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrique 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,500 €	35 150,00 €	1 900,0000	100,00	35 150,00 €	1 900,0000	100,00	1 900,0000	100,00	35 150,00 €
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,000 €	14 880,00 €	480,0000	100,00	14 880,00 €	480,0000	100,00	480,0000	100,00	14 880,00 €
233	Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,000 €	7 700,00 €	70,0000	100,00	7 700,00 €	70,0000	100,00	70,0000	100,00	7 700,00 €
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,000 €	6 483,00 €	1,0000	100,00	6 483,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	6 483,00 €
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,000 €	255,00 €								
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,500 €	135,00 €								
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,000 €	250,00 €								
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,000 €	225,00 €								
495	VOIRIE Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €								
TRANCHE 2													
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	2 500,00 €
102	Débroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,200 €	2 600,00 €	13 000,0000	100,00	2 600,00 €	13 000,0000	100,00	13 000,0000	100,00	2 600,00 €
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	650,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/11/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,000 €	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €				800,0000	100,00	8 800,00 €
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,000 €	12 250,00 €	350,0000	100,00	12 250,00 €				350,0000	100,00	12 250,00 €
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,000 €	11 480,00 €	280,0000	100,00	11 480,00 €				280,0000	100,00	11 480,00 €
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,000 €	2 870,00 €	70,0000	100,00	2 870,00 €				70,0000	100,00	2 870,00 €
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,000 €	3 600,00 €	1 800,0000	100,00	3 600,00 €				1 800,0000	100,00	3 600,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €	10,0000	100,00	650,00 €				10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablissement mur de contrebutée 1 aggro plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	275,0000	27,500 €	7 562,50 €	275,0000	100,00	7 562,50 €				275,0000	100,00	7 562,50 €
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée	ML	60,0000	22,000 €	1 320,00 €	60,0000	100,00	1 320,00 €				60,0000	100,00	1 320,00 €
185.3	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	290,0000	25,000 €	7 250,00 €	290,0000	100,00	7 250,00 €				290,0000	100,00	7 250,00 €
190	Bordure type A2.	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €				1,0000	100,00	1 500,00 €
200	Mises à la cote CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,500 €	25 900,00 €	1 400,0000	100,00	25 900,00 €				1 400,0000	100,00	25 900,00 €
233	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,000 €	5 775,00 €	35,0000	100,00	5 775,00 €				35,0000	100,00	5 775,00 €
215	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,500 €	4 725,00 €				350,0000	100,00	4 725,00 €	350,0000	100,00	4 725,00 €
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,500 €	315,00 €									
411	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,000 €	325,00 €									
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,000 €	200,00 €									
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,000 €	150,00 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
495	VOIRIE	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
OPT	Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.											
	Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette	M²		19,500 €		100,00				100,00		01
	<u>Plantations et clôtures</u>											
	<u>TRANCHE 2</u>											
804	Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,000 €								01
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,000 €		100,00				100,00		01
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,950 €		100,00				100,00		01
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,000 €		100,00				100,00		01
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,000 €		100,00				100,00		01
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,000 €		100,00				100,00		01
863	Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML				100,00				100,00		01
	<u>RESEAUX HUMIDES</u>											
	<u>Réseau eaux pluviales</u>											
	<u>TRANCHE 1</u>											
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01
	Buse BCA série 135A											
500.1	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.											
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	173,0000	95,000 €	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,000 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,000 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	01
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,000 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,000 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,000 €	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/11/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,000 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €				3 500,0000	100,00	38 500,00 €
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,0000	18,000 €	630,00 €				35,0000	100,00	630,00 €	35,0000	100,00	630,00 €
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	6 550,000 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €				1,0000	100,00	6 550,00 €
589	Clôture maille rigide 230 ml+ portail d'accès	ENS		10 760,000 €			100,00						100,00	
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
TRANCHE 2														
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €				1,0000	100,00	1 500,00 €
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €
Buse BCA série 135A														
Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.														
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,0000	85,000 €	9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €				108,0000	100,00	9 180,00 €
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,0000	83,000 €	8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €				100,0000	100,00	8 300,00 €
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,0000	68,000 €	2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €				35,0000	100,00	2 380,00 €
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,000 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €				4,0000	100,00	3 240,00 €
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,000 €	4 860,00 €	6,0000	100,00	4 860,00 €				6,0000	100,00	4 860,00 €
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €				2,0000	100,00	900,00 €
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,0000	21,000 €	1 890,00 €	90,0000	100,00	1 890,00 €				90,0000	100,00	1 890,00 €
551	Création de fossé en V	ML	100,0000	25,000 €	2 500,00 €	100,0000	100,00	2 500,00 €				100,0000	100,00	2 500,00 €
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
Réseaux eaux usées														
TRANCHE 1														
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	200,0000	69,000 €	13 800,00 €	200,0000	100,00	13 800,00 €				200,0000	100,00	13 800,00 €
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	13,0000	100,00	10 530,00 €				13,0000	100,00	10 530,00 €
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,0000	775,000 €	10 850,00 €	14,0000	100,00	10 850,00 €				14,0000	100,00	10 850,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/11/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,000 €		1,0000		650,00 €				1,0000		01
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,000 €	2 123,00 €	1,0000	100,00	2 123,00 €				1,0000	100,00	01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €				6,0000	100,00	01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
TRANCHE 2														
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,000 €	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €				250,0000	100,00	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	13,0000	100,01	10 530,00 €				13,0000	100,01	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,000 €	13 175,00 €	17,0000	99,99	13 175,00 €				17,0000	99,99	01
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,000 €	2 508,00 €	1,0000	100,00	2 508,00 €				1,0000	100,00	01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €				6,0000	100,00	01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
Réseau adduction d'eau potable														
TRANCHE 1														
702	FORTE PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN												01
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,000 €	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €				264,0000	100,00	01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €				1,0000	100,00	01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €				1,0000	100,00	01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €				2,0000	100,00	01
720.1	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	14,0000	295,000 €	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €				14,0000	100,00	01
730	canalisation PE HD Ø 19/25mm. Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO		1 250,000 €	1 250,00 €	1,0000		1 250,00 €				1,0000		01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	01
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,500 €			100,00			100,00		01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,000 €	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,000 €	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	01
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals	U	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	01
702.2	TRANCHE 2 FONTE PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
711	DN 150mm.	ML	169,0000	75,000 €	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	01
712	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	01
713	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	01
	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)											
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	17,0000	295,000 €	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	01
743	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,000 €	455,00 €	1,0000	100,00	455,00 €	1,0000	100,00	455,00 €	01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,000 €	1 220,00 €	305,0000	100,00	1 220,00 €	305,0000	100,00	1 220,00 €	01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
	Total MARCHÉ DE BASE				564 065,50 €			550 755,50 €			556 110,50 €	
	AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES											
	RESEAUX HUMIDES											

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
636	RESEAU EAUX PLUVIALES									
	TRANCHE 1									
	Décaissement toute nature et mise en remblais sur bassin	M3	200,0000	9,000 €	1 800,00 €	200,0000	100,00	1 800,00 €	200,0000	100,00
	Plus value BRH (bassin + buses béton)	M3	235,0000	28,500 €	6 697,50 €	235,0000	100,00	6 697,50 €	235,0000	100,00
	TRANCHE 2									
	RESEAU EAUX USEES									
730	TRANCHE 1									
	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00
	Plus value BRH	M3	160,0000	28,500 €	4 560,00 €	160,0000	100,00	4 560,00 €	160,0000	100,00
	TRANCHE 2									
702.2	RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE									
	TRANCHE 1									
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	U	14,0000	1 125,000 €	15 750,00 €	14,0000	100,00	15 750,00 €	14,0000	100,00
	Realisation d'une enveloppe en aggro	CO	1,0000	1 250,000 €	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 €	1,0000	100,00
	TRANCHE 2									
	Fontaine PN 16 bars									
795	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	M3	70,0000	28,500 €	1 995,00 €	70,0000	100,00	1 995,00 €	70,0000	100,00
	Plus value brh	ML	9,0000	75,000 €	675,00 €	9,0000	100,00	675,00 €	9,0000	100,00
	DN 150mm.									
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UN	17,0000	1 125,000 €	19 125,00 €	17,0000	100,00	19 125,00 €	17,0000	100,00
795	Realisation d'une enveloppe en aggro	ML	263,0000	4,000 €	1 052,00 €	263,0000	100,00	1 052,00 €	263,0000	100,00
	RESEAU AEP									
	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.									
	Total AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES				53 554,50 €			53 554,50 €		
	AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
180	TERRASSEMENT VOIRIE											
	CONSTITUTION DE VOIRIE											
	TRANCHE 1											
	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	-110,0000	27,500 €	-3 025,00 €	-110,0000	100,00	-3 025,00 €	-110,0000	100,00	-3 025,00 €	01
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée											
	Pose bordures T2	ML	115,0000	27,000 €	3 105,00 €	115,0000	100,00	3 105,00 €	115,0000	100,00	3 105,00 €	01
	Pose bordures T2 bateau entrée de lot	ML	70,0000	27,000 €	1 890,00 €	70,0000	100,00	1 890,00 €	70,0000	100,00	1 890,00 €	01
	Pose bordures P3 pour arrêt béton	ML	20,0000	22,000 €	440,00 €	20,0000	100,00	440,00 €	20,0000	100,00	440,00 €	01
	Bordure type A2.	ML	-220,0000	25,000 €	-5 500,00 €	-220,0000	100,00	-5 500,00 €	-220,0000	100,00	-5 500,00 €	01
	Modification trottoir entrée lottissement y compris, pose des bordures, évacuation des bétons, repose des bordures, et coulage béton trottoir	UN	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	01
206	Mise a la cote tampon existant (zone entrée lottissement)	UN	1,0000	250,000 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	01
	Décroutage voiries entrée lottissement + évacuation des bétons + reprofilage	M2	125,0000	10,000 €	1 250,00 €	125,0000	100,00	1 250,00 €	125,0000	100,00	1 250,00 €	01
	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	-480,0000	31,000 €	-14 880,00 €	-480,0000	100,00	-14 880,00 €	-480,0000	100,00	-14 880,00 €	01
	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot	M2	117,0000	46,000 €	5 382,00 €	117,0000	100,00	5 382,00 €	117,0000	100,00	5 382,00 €	01
	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 12cm sur les trottoirs.	M2	245,0000	37,000 €	9 065,00 €	245,0000	100,00	9 065,00 €	245,0000	100,00	9 065,00 €	01
	TRANCHE 2											
	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	50,0000	35,000 €	1 750,00 €	50,0000	100,00	1 750,00 €	50,0000	100,00	1 750,00 €	01
	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	-100,0000	27,500 €	-2 750,00 €	-100,0000	100,00	-2 750,00 €	-100,0000	100,00	-2 750,00 €	01
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée											
	Pose bordures T2 bateau entrée de lot	ML	80,0000	27,000 €	2 160,00 €	80,0000	100,00	2 160,00 €	80,0000	100,00	2 160,00 €	01
185.2	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	-60,0000	22,000 €	-1 320,00 €	-60,0000	100,00	-1 320,00 €	-60,0000	100,00	-1 320,00 €	01
	Pose bordures T2	ML	171,0000	27,000 €	4 617,00 €	171,0000	100,00	4 617,00 €	171,0000	100,00	4 617,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/11/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
185.3	Bordure type A2.	ML	-210,0000	25,000 €	-5 250,00 €	-210,0000	100,00	-5 250,00 €				-210,0000	100,00	-5 250,00 € 01
	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot	M2	30,0000	46,000 €	1 380,00 €	30,0000	100,00	1 380,00 €				30,0000	100,00	1 380,00 € 01
	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 12cm sur les trottoirs.	M2	65,0000	37,000 €	2 405,00 €	65,0000	100,00	2 405,00 €				65,0000	100,00	2 405,00 € 01
	Pose protection incendie	UN	2,0000	500,000 €	1 000,00 €				2,0000	100,00	1 000,00 €			
215	Pose 3 rangs d'aggrlo coté parcelle 23 + fondation sur bande morte largeur 30cm	UN	1,0000	950,000 €	950,00 €				1,0000	100,00	950,00 €			1 000,00 € 01
	Revêtement stabilisé	M²	-250,0000	13,500 €	-3 375,00 €				-250,0000	100,00	-3 375,00 €			950,00 € 01
	RESEAUX HUMIDES													-3 375,00 € 01
	RESEAU EAUX PLUVIALES													
500.1	TRANCHE 1 Buse BCA série 135A	ML	3,0000	300,000 €	900,00 €	3,0000	100,00	900,00 €				3,0000	100,00	900,00 € 01
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT. pose caniveaux grille Ø400	ML	-30,0000	95,000 €	-2 850,00 €	-30,0000	100,00	-2 850,00 €				-30,0000	100,00	-2 850,00 € 01
	Buse Ø 300mm.	UNI	4,0000	810,000 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €				4,0000	100,00	3 240,00 € 01
	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	1,0000	810,000 €	810,00 €	1,0000	100,00	810,00 €				1,0000	100,00	810,00 € 01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UN	1,0000	850,000 €	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €			850,00 € 01
511	Condamnation du puit suivant les regles de l'art, matériaux drainants, béton, et TV	UN	8,0000	850,000 €	6 800,00 €	8,0000	100,00	6 800,00 €				8,0000	100,00	6 800,00 € 01
500.1	TRANCHE 2 Buse BCA série 135A	M2	7 000,0000	0,850 €	5 950,00 €	7 000,0000	100,00	5 950,00 €				7 000,0000	100,00	5 950,00 € 01
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
	Buse Ø 300mm.	ML	-33,0000	85,000 €	-2 805,00 €	-33,0000	100,00	-2 805,00 €				-33,0000	100,00	-2 805,00 € 01
	Buse Ø 400mm.	ML	10,0000	83,000 €	830,00 €	10,0000	100,00	830,00 €				10,0000	100,00	830,00 € 01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	3,0000	810,000 €	2 430,00 €	3,0000	100,00	2 430,00 €				3,0000	100,00	2 430,00 € 01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	1,0000	810,000 €	810,00 €	1,0000	100,00	810,00 €				1,0000	100,00	810,00 € 01
500.1	Branchement particulier pluvial	UN	9,0000	850,000 €	7 650,00 €	9,0000	100,00	7 650,00 €				9,0000	100,00	7 650,00 € 01
	Passage pluvial fonte Ø300 parcele 24	ML	6,0000	140,000 €	840,00 €	6,0000	100,00	840,00 €				6,0000	100,00	840,00 € 01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/11/2022	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire. RESEAU EAUX USEES	UNI	-2,0000	450,000 €	-900,00 €	-2,0000	100,00	-900,00 €	-2,0000	100,00
	TRANCHE 1									
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	25,0000	69,000 €	1 725,00 €	25,0000	100,00	1 725,00 €	25,0000	100,00
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	-3,0000	810,000 €	-2 430,00 €	-3,0000	100,00	-2 430,00 €	-3,0000	100,00
	TRANCHE 2									
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	-25,0000	69,000 €	-1 725,00 €	-25,0000	100,00	-1 725,00 €	-25,0000	100,00
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	-4,0000	810,000 €	-3 240,00 €	-4,0000	100,00	-3 240,00 €	-4,0000	100,00
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	1,0000	775,000 €	775,00 €	1,0000	100,00	775,00 €	1,0000	100,00
	RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE									
	TRANCHE 1									
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	ML	60,0000	93,000 €	5 580,00 €	60,0000	100,00	5 580,00 €	60,0000	100,00
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton Plus value BRH	M3	100,0000	28,500 €	2 850,00 €	100,0000	100,00	2 850,00 €	100,0000	100,00
	Total AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES				30 134,00 €			3 665,00 €		30 134,00 €
	Récapitulatif				647 754,00 €			9 020,00 €		639 799,00 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/01/23

Montant HT Initial	639 799,00 €
Situations Précédentes	-630 779,00 €
Montant HT Final	9 020,00 €
Tva 20 % (01)	1 804,00 €
Montant TTC	10 824,00 €