

**Maître d'Ouvrage :**  
**SAS HECTARE**  
 75, Z.I. Les Portes Domitiennes  
 34741 VENDARGUES

REÇU le 23 DEC. 2022

Ref dossier : 066-2019

**HECTARE**

URBANISME PAYS D'URABLE

COMPTABILISE

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.**  
**LES HAUTS DU MAZET**  
 Commune de CLERMONT L'HERAULT

LE .....  
 PAR .....  
 DE .....

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°**

**1 - SIT**

**Date certificat :**

**22/12/2022**

**Date facture :**

**14/12/2022**

Entreprise : **JOULIE TP**  
 Lot n° : **1**  
 Adresse : **Rue des Barrys**  
**34 660 COURNONSEC**

**Type de Garantie Initiale :**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Caution bancaire        | <b>oui</b> |
| Garantie à 1ère demande | <b>non</b> |
| Retenue de garantie     | <b>non</b> |

|                           | MARCHÉ & AVENANTS |             |              |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                           | Montant HT        | Montant TTC | Garantie TTC |
| Montant du Marché Initial | 621 150,96        | 745 381,15  | 0,00         |
| Montant des Avenants      |                   | 0,00        | 0,00         |
| Montant du Marché Total   | 621 150,96        | 745 381,15  | 0,00         |

|                            | CUMUL SITUATIONS | CUMUL ANTERIEUR | SITUATION DU MOIS |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Facturés Marché Initial HT | 99 985,50        | 0,00            | 99 985,50         |
| Facturés Avenants HT       | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| TOTAL HT                   | 99 985,50        | 0,00            | 99 985,50         |

**MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION**

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Montant du présent décompte HT                       | 99 985,50         |
| Montant TVA à 20,00%                                 | 19 997,10         |
| Montant du présent décompte TTC                      | 119 982,60        |
| Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 0,00 ) | 0,00              |
| Situation nette à payer TTC                          | <b>119 982,60</b> |

**REPARTITION DES PAIEMENTS**

|                       | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| Titulaire : JOULIE TP | 99 985,50  | 19 997,10   | 119 982,60  |
| Paieement direct :    |            |             |             |
| TOTAL                 | 99 985,50  | 19 997,10   | 119 982,60  |



**Geometris Ingénierie**  
 bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre Vu, l'Ordonnateur  
 Bon à payer  
 A Clermont L'Hérault A .....  
 le 22/12/2022 le .....



| Récapitulatif  | SITUATIONS<br>(TTC) | dont RG<br>(TTC) |
|----------------|---------------------|------------------|
|                |                     |                  |
| Certificat n°1 | 119 982,60          | 0,00             |
| Certificat n°2 | 0,00                | 0,00             |
| Certificat n°3 | 0,00                | 0,00             |
| Certificat n°4 | 0,00                | 0,00             |
| Certificat n°5 | 0,00                | 0,00             |
| Certificat n°6 | 0,00                | 0,00             |
| Certificat n°7 | 0,00                | 0,00             |
| Cumul          | 119 982,60          | 0,00             |

JOULIE TP  
RUE DES BARRYS  
34660 COURNONSEC

France  
T/+ : +33 4 67 85 39 26  
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com  
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987  
Commande n° LOT 1  
Facture n° F169A458.22.18004735

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.22.18004735

Date : 14-12-2022

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° 1 de 12-2022

N° Chantier A458.MOE2234133

Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

| N° des prix                 | Désignation                             | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total Hors Taxes |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|
| 000010                      | CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET | U     | 1,000    |               | 99 985,50        |
|                             | Montant cumulé<br>1                     |       |          |               | 99 985,50        |
| MONTANT TOTAL HORS TAXES    |                                         |       |          |               | 99 985,50        |
| T.V.A au taux de 20.00 %    |                                         |       |          |               | 19 997,10        |
| MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR |                                         |       |          |               | 119 982,60       |

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-01-2023

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard\*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

\*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800340653

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



**Conditions générales de vente.** Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.22.18004735

Date : 14/12/2022

| N° des prix | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unité | Quantité  | Prix unitaire | Total Hors Taxes |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
|             | <b>CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |               |                  |
|             | <b><u>1-Installation</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |               |                  |
|             | <b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |               |                  |
| 1,9         | Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utilisables durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du bassin de rétention, etc...                                                                                                | F     | 0,500     | 5 291,00      | 2 645,50         |
|             | <b>Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |               | <b>2 645,50</b>  |
|             | <b><u>Sous-total : 1-Installation</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |               | <b>2 645,50</b>  |
|             | <b><u>2-Travaux Prépa.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |               |                  |
|             | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |               |                  |
|             | <b>Préparation générale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |               |                  |
| 2.1.2       | Nettoyage général de l'emprise de l'opération. Il comprend :<br>- l'enlèvement des arbustes sur l'emprise de la voirie et sur les zones constructibles et ceux définis par le Maître d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé. Y compris l'évacuation en décharge autorisée des végétaux et toutes sujétions de réalisation. | M2    | 9 000,000 | 0,90          | 8 100,00         |
|             | <b>Sous-total : Préparation générale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |               | <b>8 100,00</b>  |
|             | <b>Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |               | <b>8 100,00</b>  |
|             | <b><u>Sous-total : 2-Travaux Prépa.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |               | <b>8 100,00</b>  |
|             | <b><u>3-Terrassements</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |               |                  |
|             | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |               |                  |

**Facture n° F169A458.22.18004735**
**Date : 14/12/2022**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
|       | <b>Décapage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |                  |
| 3.1.3 | Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.20m environ sur l'ensemble de la voirie, des parkings, des trottoirs, le BR et le plat d'asphalte sur les Lots 1 à 4.<br>Y compris l'évacuation des déblais en déchèterie autorisée et toutes sujétions de réalisation. | M3 | 600,000   | 7,00  | 4 200,00         |
|       | <b>Sous-total : Décapage</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       | <b>4 200,00</b>  |
|       | <b>Déblais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |                  |
| 3.2.1 | Terrassements en déblais sur l'emprise des voies, piétonniers jusqu'à l'arasement de la couche de forme et sur l'emprise des espaces verts. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.                                                | M3 | 4 000,000 | 13,70 | 54 800,00        |
| 3.2.6 | Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.                                                                                                                       | M3 | 4 000,000 | 4,80  | 19 200,00        |
|       | <b>Sous-total : Déblais</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |       | <b>74 000,00</b> |
|       | <b>Remblais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |                  |
| 3.3.1 | Mise en œuvre de remblais issus des déblais en bordure des voies selon coupe. Y compris compactage par couches successives et toutes sujétions de réalisation. La qualité des remblais devra recevoir l'agrément du MO.                                                           | M3 | 800,000   | 13,80 | 11 040,00        |
|       | <b>Sous-total : Remblais</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       | <b>11 040,00</b> |
|       | <b>Sous-total : TERRASSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       | <b>89 240,00</b> |
|       | <b>Sous-total : 3-Terrassements</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |       | <b>89 240,00</b> |
|       | <b>Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |           |       | <b>99 985,50</b> |