


21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°5 au 22/12/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	311 134.80	62 226.96	274 269.13	36 865.67
Devis n°221103	2 640.00	2 640.00	528.00	2 640.00	-
Devis n°221111b	22 634.00	6 624.00	1 324.80	6 624.00	-
TOTAL HT	492 015.90	320 398.80			
TOTAL TTC	590 419.08	384 478.56			
Avancement Travaux en % 65.12%					
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		320 398.80		283 533.13	36 865.67
TVA 20 %		64 079.76		56 706.63	7 373.13
TOTAL TRAVAUX TTC		384 478.56		340 239.76	44 238.80
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				
Garantie Bancaire TTC	29 520.95			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		384 478.56		340 239.76	44 238.80
TOTAL SITUATION A PAYER					44 238.80
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM				44 238.80
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le 22/12/2022	Situation vérifiée le 23/12/2022		Bon pour Accord le		
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 03 JAN. 2023		



FACTURE N° 222120545
SITUATION N°5

RESTINGLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022
Suivi par : Mathieu BERTRAND
Chantier N° : 22283008

A Saint Mathieu de Trévières, le 22 décembre 2022

Désignation	Unité	Quantité	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1 Installation et signalisation de chantier	F	1.00	95.00	0.95	5 000.00	4 750.00
1.2 Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	2 850.00	2 707.50
1.3 Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	66.00	56.10	27.00	1 514.70
Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			88.44			8 972.20
2 TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1 Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1 Décaissement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	100.0	530.00	16.50	8 745.00
2.1.2 Décaissement pignonnier	m3	175.00	100.0	175.00	18.00	3 150.00
2.1.3 Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	100.0	100.00	18.00	1 800.00
2.2 Remblais divers						
2.2.1 Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	100.0	170.00	12.00	2 040.00
2.3 Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	100.0	130.00	12.00	1 560.00
2.4 Préparation de l'assise	m²	6 072.00	100.0	6 072.00	2.00	12 144.00
2.5 Réalisation de fossé						
2.5.1 Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	100.0	75.00	18.00	1 350.00
Total TERRASSEMENTS GENERAUX			100.0			30 789.00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1 GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1 Chaussée, trottoir (ML6), pignonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	95.00	443.65	34.00	15 084.10
3.1.2 Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	95.00	168.15	38.00	6 389.70
3.1.3 Stationnements privés - ép=0.30	m3	81.00	95.00	76.95	38.00	2 924.10
3.2 GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1 Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00	95.00	154.85	42.00	6 503.70
3.2.2 Trottoir (Chemin des Hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00	20.00	17.60	48.00	844.80

Etablissement secondaire de TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERES
Tél : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@broyagesign-tps.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERES - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSONERM S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél : 04.67.50.40.00 - Fax : 04.67.50.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERES - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222120545

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00	100.0	855.00	19.00	16 245.00
3.3.2	Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00	100.0	35.00	21.00	735.00
3.3.3	Parkings privés ép=0.05 m	m²	252.00	100.0	252.00	21.00	5 292.00
3.3.4	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5	Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00	100.0	115.00	21.00	2 415.00
3.4	Stabilisé	m²	442.00			17.00	
3.5	Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00	100.0	47.00	30.00	1 410.00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1	ml	466.00	95.00	442.70	28.00	12 395.60
3.6.2	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00	80.00	464.80	32.00	14 873.60
3.6.3	Rondins bois	ml	370.00	55.00	203.50	25.00	5 087.50
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2	Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3	C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2	Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3	Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3	Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10	Géotextile - Dalles béton	m²	590.00	100.0	590.00	1.20	708.00
3.11	Géotextile - Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	1.20	530.40
3.12	Mobilier urbain						
3.12.1	Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13	Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00	100.0	590.00	42.00	24 780.00
	Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			76.78			116 218.50
4	MURS ET GRILLAGE						
4.1	Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	95.00	39.90	225.00	8 977.50
4.2	Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00	95.00	56.05	125.00	7 006.25
4.3	Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00			43.00	
4.4	Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00			161.00	
4.5	Parement pierres	m²	55.00	95.00	52.25	235.00	12 278.75
4.6	Portillon	u	3.00			750.00	
	Total MURS ET GRILLAGE			48.11			28 262.50
5	RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIER
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsanerm@brajavesigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siege social : TPSONERM S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222120545

SUITE FACTURE N° 222120545						
Désignation		Unité	Quantité		Prix unitaire	Montant HT
			%	Avancement		
Montpellier Métropole Méditerranée						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	ML	107.00	95.00	101.65	14 535.95
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2,50 m maxi	ML	85.00	95.00	80.75	10 497.50
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon colle.	ML	230.00	95.00	218.50	14 202.50
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	4.00	95.00	3.80	4 484.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte		9.00	95.00	8.55	2 949.75
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40	u	1.00	95.00	0.95	375.25
5.3.1	boîte Ø 315	u	1.00	95.00	0.95	365.75
5.3.2	boîte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	95.00	0.95	34 848.00
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	99.00	0.99	
5.5	Poste de relevage	F				
Total RESSEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée						
96.65						82 258.70
RESSEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions	ml	145.00	95.00	137.75	12 122.00
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	78.00	95.00	74.10	6 817.20
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	28.00	95.00	26.60	2 713.20
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	17.00	95.00	16.15	2 018.75
6.1.4	DN 500 BA 135	m3	1.00	95.00	0.95	156.75
6.2	Protection mécanique des canalisations		6.00	95.00	5.70	4 104.00
6.3	Regard y compris mise à la côte	u	3.00	95.00	2.85	2 351.25
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.20	95.00	5.89	2 503.25
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	ml	2.00	95.00	1.90	665.00
6.4	Caniveau grille		95.00			33 973.90
6.5	Ouvrage de tête					
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fosse existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	95.00	1.90	522.50
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	95.00	0.95	
7	MURS TECHNIQUES					
7.1	Mur technique type I'Occitant (MPB)					

Etablissement secondaire de TPSON : TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tél : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brojovestsigne-tpso.fr
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERES - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z
Siège social : TPSON S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont, 34120 LEZIGNAN-LA-CERBE
Tél : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERES - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



SUITE FACTURE N° 222120545

FACTURE N° 22120545		Désignation	Unité	Quantité	Avancement		Prix	Montant HT
				marché	%	Qté	unitaire	
7.1.1	S22 / Cibe		u	5.00	100.0	5.00	910.00	4 550.00
7.1.2	RMT450		u	3.00	100.0	3.00	1 025.00	3 075.00
7.1.3	RMBT600		u	1.00	100.0	1.00	945.00	945.00
Total MURS TECHNIQUES					100.0			8 570.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF							
8.1	Etudes d'exécution							
8.2	Elaboration du DOE		F	1.00	95.00	0.95	2 200.00	2 090.00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert		F	1.00			500.00	
8.3.1	Recolement voirie							
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)		F	1.00			700.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF							1 800.00	
TC	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				40.19			2 090.00
TC1	DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155							
	Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC VertS diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63		ML	48.00	100.0	48.00	55.00	2 640.00
Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155					100.0			2 640.00
TC2	DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022							
1	Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément		ml	34.00			25.00	
2	Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25		ml	80.00	100.0	80.00	55.00	4 400.00
3	Branchement dans le regard laissé en attente par BRL		U	1.00	100.0	1.00	480.00	480.00
4	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide		ML	270.00			43.00	
5	Fourniture et pose d'une bordure P1		ml	28.00	100.0	28.00	28.00	784.00
6	Fourniture et pose d'une bordure T2		ml	30.00	100.0	30.00	32.00	960.00
7	Fourniture et pose d'un portillon		U	1.00			750.00	
8	Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres		U	2.00			1 400.00	
Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022					29.26			6 624.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES					36.65			9 264.00



SUITE FACTURE N° 222120545

RECAPITULATIF

Libellé lot

1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 972.20
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	30 789.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	116 218.50
4 - MURS ET GRILLAGE	28 262.50
5 - RESEAU EAU USEES - REALISE SELON LE CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE	82 258.70
6 - RESEAU PLUVIAL	33 973.90
7 - MURS TECHNIQUES	8 570.00
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 090.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	9 264.00
Total HT	320 398.80 €

MONTANT TOTAL H.T.

- SITUATION N°1 DU 29/07/2022

- SITUATION N°2 DU 31/08/2022

- SITUATION N°3 DU 31/10/2022

- SITUATION N°4 DU 30/11/2022

MONTANT SITUATION N°5

MONTANT T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 06/02/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Clé	N° Compte	Code Guichet	18102
42	00038097201		
Code Banque	10096		
IBAN	FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142		
BIC : CMCI FRPP			

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSONERM
650, rue des Avants, 34270 ST MATTHEU DE TREVIER
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne.fr
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Etablissement secondaire de TPSONERM - 650, rue des Avants, 34270 ST MATTHEU DE TREVIER
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60 - Email: tpsonerm@brajavesigne.fr
N° TVA: FR93 319 658 159 - N° RC: 319 658 159 BEZIER - N° SIRET: 319 658 159 000 29 - APE: 4211Z
Siège social: TPSON S.A. ou capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillemont, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE
Tél: 04 67 90 40 00 - Fax: 04 67 90 71 74 - N° RC: 319 658 159 BEZIER - N° SIRET: 319 658 159 000 11 - APE: 4211Z