

30/06

PAYE	COMPTABILISE
LE 01.07.22	04.136
PAR SMC	
DE 36554,10	

19_535 CLARET "Les Corolles"					
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS 75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex				
ENTREPRISE	"S.A.S. BONDON" Siège Social "Les Méjeans" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX				
SITUATION n°1 au 26/04/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	39 000,00	21 701,50	4 340,30	-	21 701,50
Devis n°0122005	5 017,00	5 017,00	1 003,40	-	5 017,00
Devis n°0422156	3 743,25	3 743,25	748,65	-	3 743,25
			-	-	-
TOTAL HT	47 760,25	30 461,75			
TOTAL TTC	57 312,30	36 554,10			
Avancement Travaux en %		63,78%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		30 461,75		-	30 461,75
TVA 20 %		6 092,35		-	6 092,35
TOTAL TRAVAUX TTC		36 554,10		-	36 554,10
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%				-
Garantie Bancaire TTC	2 865,62			-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		36 554,10		-	36 554,10
TOTAL SITUATION A PAYER					36 554,10
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON				36 554,10
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
28/04/2022	29/04/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 05 MAI 2022		



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005

34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



HECTARE
ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

FR56 449 609 791

FACTURE N° FA LB 04 22 148

Lattes, le 26 avril 2022

Selon marché n°
Selon bon de commande n°
Pour la période : avr-22
SITUATION N° 1

Descriptif des travaux :

"LES COROLLES"
FOURNITURE ENVELOPPES BETON
COMMUNE DE CLARET

Montant hors taxes : 21 701,50 €

Devis n°0122005: 5 017,00 €

Devis n°0422156: 3 743,25 €

Montant hors taxes : 30 461,75 €

Total Hors Taxes : 30 461,75 €

TVA 20% 6 092,35 €

Montant T.T.C. : 36 554,10 €

Visa:

45 Jours fin de mois

Echéance : 30/06/2022

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

BBASS
205, AVENUE DES GARDIANS
34160 CASTRIES

LIONEL
BONDON

Signature numérique de
LIONEL BONDON
Date : 2022.04.26 17:04:18
+02'00'

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier B3 B 365

N° TVA lintra Communautaire : FR 79 327 730 495

Dupuy De Parseval - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CC8PFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A.' et 'T.T.C')						
Lotissement Les Corolles- : Lot 2 Réseaux secs						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
1.1.1	Réseau primaire et branchements	ml	185,00	95	84,00	14 763,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	14 763,00
2 RESEAU BASSE TENSION						
2.1	Câbles AL y/c téléreport					
2.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	160,00	95	18,00	2 736,00
2.1.2	Branchements particuliers	ml	110,00		12,00	0,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					
2.2.1	RMBT450	u	2		800,00	0,00
2.2.2	RMBT300	u	3		710,00	0,00
2.2.3	S22/Cibe	u	6		150,00	0,00
2.3	Raccordement sur réseau existant	u	1		380,00	0,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	2 736,00
3 RESEAUX F.T. FIBRE						
3.1	Fourreaux					
3.1.1	PVC ø 25/28 (x3)	ml	165,00	90	4,00	594,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x5)	ml	110,00	90	7,00	693,00
3.2	Chambres de tirage					
3.2.1	Chambre L2C/L2T (Tampon 400 kN)	u	3	80	980,00	2 352,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1		420,00	0,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	3 639,00
4 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
4.1	Cablette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	145,00		9,00	0,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	170,00		11,00	0,00
4.3	Candélabre LEDS					
4.3.1	Candélabre HDL mat H=6 y/c massif de fondation	u	4		990,00	0,00
4.4	Raccordement sur candélabre existant	F	1		168,00	0,00
4.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1		350,00	0,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	0,00
5 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	50	1 127,00	563,50
5.2	Recolements BT - FT - Eclairage public	F	1		680,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	563,50
TOTAL					H.T.	21 701,50
					T.V.A.	4 340,30
					T.T.C.	26 041,80

Lot 2 Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	14 763,00	2 952,60	17 715,60
2	RESEAU BASSE TENSION	2 736,00	547,20	3 283,20
3	RESEAUX F.T. FIBRE	3 639,00	727,80	4 366,80
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	563,50	112,70	676,20
TOTAL Lot 2 Réseaux secs		21 701,50	4 340,30	26 041,80

Lot 2 Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 2 Réseaux secs	21 701,50	4 340,30	26 041,80

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

Lotissement Les Corolles - Lot 2 Réseaux secs					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur sans enrobé				
1.1.1	Réseau primaire et branchements	ml	46,00	84,00	3 864,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	3 864,00
2 RESEAU BASSE TENSION					
2.1	Câbles AL y/c téléreport				
2.1.1	3X150mm ² + 1x 95mm ²	ml	46,00	18,00	828,00
2.2.1.	ENV BETON RMBT450	u	1	325,00	325,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION				H.T.	1 153,00
TOTAL				H.T.	5 017,00
				T.V.A.	1 003,40
				T.T.C.	6 020,40

ref : 0421156

"LES COROLLES" CLARET					
N° Prix	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Total
4	ENVELOPPE BETON				
4.1	Enveloppe béton S22/Cibe	u	7	173,25	1 212,75
4.2	Enveloppe béton RMBT	u	4	315,00	1 260,00
4.3	Regard abonné	u	11	115,50	1 270,50
4.4					-
4.5					-
	TOTAL :				3 743,25
	RECAPITULATIF				
1					
2					
3					
4	ENVELOPPE BETON				3 743,25
	TOTAL HT				3 743,25
	TVA 20%				748,65
	TOTAL TTC				4 491,90