


REÇU le 03 JAN. 2023

19_535 CLARET "Les Corolles"									
MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE SAS								
	75 Rue des Portes Domitienne - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex								
ENTREPRISE Lot 2	"S.A.S. BONDON Siège Social "Les Méjeans" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX"								
SITUATION n°3 et DGD au 25/11/2022									
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS									
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois				
Lot n°2	39 000.00	39 000.00	7 800.00	27 940.40	11 059.60				
Devis n°0122005	5 017.00	5 017.00	1 003.40	5 017.00	-				
Devis n°0422156	3 743.25	3 743.25	748.65	3 743.25	-				
			-	-	-				
TOTAL HT	47 760.25	47 760.25							
TOTAL TTC	57 312.30	57 312.30							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Avancement Travaux en %</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Révisions des prix</td> </tr> </table>						Avancement Travaux en %	100.00%	Révisions des prix	
Avancement Travaux en %	100.00%								
Révisions des prix									
TOTAL TRAVAUX HT		47 760.25		36 700.65	11 059.60				
TVA 20 %		9 552.05		7 340.13	2 211.92				
TOTAL TRAVAUX TTC		57 312.30		44 040.78	13 271.52				
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois				
Pénalités de retard					-				
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-				
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois				
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				-				
Garantie Bancaire TTC	2 865.62			-	0.00				
Travaux inter entreprises	%			-	0.00				
TOTAL SITUATION TTC		57 312.30		44 040.78	13 271.52				
TOTAL SITUATION A PAYER					13 271.52				
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON Lot 2				13 271.52				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :								
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-				
ENTREPRISE Situation établie le 25/11/2022	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 22/12/2022		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le						
	 Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 03 JAN. 2023						



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005

34871 LATTES Cedex

Tel : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

QUALIFIELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>

HECTARE
ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES

FR56 449 609 791

Lattes, le 25 novembre 2022

Descriptif des travaux :

SITUATION N° 3 Décompte général et définitif

Pour la période : nov-22

Selon marché n°

Pour la commande n°

Selon marché n°

"LES COROLLES"
FOURNITURE ENVELOPPES BETON
COMMUNE DE CLARET

39 000,00 €

Montant hors taxes :

5 017,00 €

Devis n°01222005:

3 743,25 €

Devis n°0422156:

47 760,25 €

Montant hors taxes :

-36 700,65 €

A déduire situations précédentes:

11 059,60 €

Total Hors Taxes :

2 211,92 €

TVA 20%

13 271,52 €

Montant T.T.C. :

Visa:

45 jours fin de mois

Échéance : 31/01/2023

Tout retard de paiement entraine une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Signature numérotée de LIONEL

LIONEL BONDON

Date : 2022.11.25 15:32:37 +01'00'

BBASS
205, AVENUE DES GARDIANS
34160 CASTRIES

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365
N° TVA Intra Communautaire : FR 79 327 730 495
Dupuy De Parseval - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPG
LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

Lottissement Les Corolles - Lot 2 Réseaux secs						
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
1.1.1	Réseau primaire et branchements	ml	185,00	100	84,00	15 540,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	15 540,00
2 RESEAU BASSE TENSION						
2.1	Câbles AL y/c téléreport					
2.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	160,00	100	18,00	2 880,00
2.1.2	Branchements particuliers	ml	110,00	100	12,00	1 320,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					
2.2.1	RMBT450	u	2	100	800,00	1 600,00
2.2.2	RMBT300	u	3	100	710,00	2 130,00
2.2.3	S22/Cibe	u	6	100	150,00	900,00
2.3	Raccordement sur réseau existant	u	1	100	380,00	380,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	9 210,00
3 RESEAUX F.T. FIBRE						
3.1	Fourreaux					
3.1.1	PVC ø 25/28 (x3)	ml	165,00	100	4,00	660,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x5)	ml	110,00	100	7,00	770,00
3.2	Chambres de tirage					
3.2.1	Chambre L2C/L2T (Tampon 400 kN)	u	3	100	980,00	2 940,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	100	420,00	420,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	4 790,00
4 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
4.1	Cablette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	145,00	100,00	9,00	1 305,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	170,00	100,00	11,00	1 870,00
4.3	Candélabre LEDS					
4.3.1	Candélabre HDL mat H=6 y/c massif de fondation	u	4	100	990,00	3 960,00
4.4	Raccordement sur candélabre existant	F	1	100	168,00	168,00
4.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	100	350,00	350,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	7 653,00
5 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	100	1 127,00	1 127,00
5.2	Recolements BT - FT - Eclairage public	F	1	100	680,00	680,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	1 807,00
TOTAL					H.T.	39 000,00
					T.V.A.	7 800,00
					T.T.C.	46 800,00

Lot 2 Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL				
n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	15 540,00	3 108,00	18 648,00
2	RESEAU BASSE TENSION	9 210,00	1 842,00	11 052,00
3	RESEAUX F.T. FIBRE	4 790,00	958,00	5 748,00
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	7 653,00	1 530,60	9 183,60
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 807,00	361,40	2 168,40
TOTAL Lot 2 Réseaux secs		39 000,00	7 800,00	46 800,00
Lot 2 Réseaux secs : TOTAL GLOBAL				
Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	
Lot 2 Réseaux secs	39 000,00	7 800,00	46 800,00	

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A.' et 'T.T.C')

Lotissement Les Corolles- : Lot 2 Réseaux secs					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur sans enrobé				
1.1.1	Réseau primaire et branchements	ml	46,00	84,00	3 864,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	3 864,00
2 RESEAU BASSE TENSION					
2.1	Câbles AL y/c téléreport				
2.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	46,00	18,00	828,00
2.2.1.	ENV BETON RMBT450	u	1	325,00	325,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION				H.T.	1 153,00
TOTAL				H.T.	5 017,00
				T.V.A.	1 003,40
				T.T.C.	6 020,40

LES CORQUES
CLARET

N° Ptx	Désignation	Ute	Qte	P.U.	Total
4.1	Enveloppe béton S22/Cibe	u	7	173.25	1 212.75
4.2	Enveloppe béton RM8T	u	4	315.00	1 260.00
4.3	Regard abonné	u	11	115.50	1 270.50
4.4					-
4.5	TOTAL :				3 743.25
1	RECAPITULATIF				3 743.25
2					
3					
4	ENVELOPPE BETON				3 743.25
	TOTAL HT				3 743.25
	TVA 20%				748.65
	TOTAL TTC				4 491.90