

SARL ARELEC TP
ZA Matemale-Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : arelec.tp@orange.fr

Facture	
	SA HECTARE 1 Boulevard Kennedy 66000 PERPIGNAN
Référence : 00002184 Conçue le : jeudi 27 octobre 2022 Objet :	
Situation n° 1 - 10/2022 : Travaux VRD Viabilisation parcelles en réseaux secs	

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Lotissement "Le Spira" - ESPIRA DE CONFLENT Lot n° 3 : VRD Réseaux Secs						
<u>1</u>	<u>Facturation</u>						
1.1	Réseau Electricité		1,00	20 840,00		20 840,00	1
1.2	Réseau Télécom		1,00	6 847,00		6 847,00	1
1.3	Réseau Eclairage public		1,00	3 184,00		3 184,00	1
	Sous-total Facturation					30 871,00	

ARELEC sarl
ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

Total H.T.
TVA 1 : 20,00 %
Total T.T.C.
Net à payer (Euro)

30 871,00
6 174,20
37 045,20
37 045,20

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Facturation	1,00	30 871,00	30 871,00

Règlement :
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Pénalité de retard : 0 %.
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.
Comptant : 37 045,20 €

RECAPITULATIF SITUATION TRAVAUX n° 1 - 10/2022

HECTARE - Espira de Conflent

Lot	Libellé	HT	Taxes	TTC
3	RESEAUX SECS			
	Réseau Electricité (basse tension)	20 840,00	4 168,00	25 008,00
	Réseau Télécommunication	6 847,00	1 369,40	8 216,40
	Réseau Eclairage public	3 184,00	636,80	3 820,80
TOTAL situation n° 1		30 871,00	6 174,20	37 045,20



Villelongue des Monts le 24/10/2022
ARELEC sari
ZA Matemale - Carier del Gremi
66740 VILLELONGUE DES MONTS
siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

HECTARE - Espira de Conflent

N°	DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES	Unité	QTE	PU H.T. Euro	SOMME H.T. Euro	SITUATION N°1	
						QTE	Total € H.T.
LOT 3	RESEAUX SECS						
RESEAU D'ELECTRICITE							
3,1	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	Ft	1	250,00	250,00	1	250,00 €
3,2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25 et d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	Ft	1	500,00	500,00	1	500,00 €
3,3	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ml	160	8,00	1 280,00	160	1 280,00 €
3,4	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature - HTA	ml	80	15,00	1 200,00	80	1 200,00 €
3,5	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	72	8,00	576,00	72	576,00 €
3,7	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	29	30,00	870,00	29	870,00 €
3,6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	43	28,00	1 204,00	43	1 204,00 €
3,7	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	160	0,50	80,00	160	80,00 €
3,8	Réalisation de la dalle pour le futur poste de transformation Enedis surélevé à 0,50m enduits	Fft	1	2 800,00	2 800,00		0,00 €
3,9	Fourniture et pose de muret techniques - Largeur variable	u	8	1 100,00	8 800,00	8	8 800,00 €
3,10	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	u	0		0,00		0,00 €
3,11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	u	0		0,00		0,00 €
3,12	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE	u	0		0,00		0,00 €
3,13	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	500,00	500,00	1	500,00 €
3,14	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	450,00	450,00	1	450,00 €
3,15	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	u	6	100,00	600,00	6	600,00 €
3,16	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	u	18	120,00	2 160,00	18	2 160,00 €
3,17	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	60	22,00	1 320,00	60	1 320,00 €
3,18	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ml	82	10,00	820,00	82	820,00 €
3,19	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour traversée de chaussée	ml	20	4,00	80,00	20	80,00 €
3,20	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour HTA	ml	160	5,00	800,00		0,00 €
3,20	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	Ft	1	150	644,00	1	150,00 €
3,21	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	u	1	600,00	600,00		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'Electricité					25 534,00		20 840,00 €
RESEAU DE TELECOMMUNICATION							
3,22	Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) - y/c sciage et évacuation d'enrobés - diagnostic amiante ...	ml	190	8,00	1 520,00	190	1 520,00 €
3,23	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	46	8,00	368,00	46	368,00 €
3,24	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	23	30,00	690,00	23	690,00 €
3,25	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	23	28,00	644,00	23	644,00 €
3,26	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	190	0,50	95,00	190	95,00 €
3,27	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	70	5,00	350,00	70	350,00 €
3,28	Conduite allégée 3 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	120	8,00	960,00	120	960,00 €
3,29	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	u	2	500,00	1 000,00	2	1 000,00 €
3,30	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	u	1	700,00	700,00	1	700,00 €
3,31	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	1	400,00	400,00	1	400,00 €
3,32	Fourniture et pose de Regard 0,40x0,40 + rehausse	u	1	35,00	35,00		0,00 €
3,33	Raccordement sur ouvrage existant (poteau béton- RAS)	u	1	120,00	120,00	1	120,00 €
3,34	Obtention bon pour accord ORANGE	u	Orange				0,00 €
3,35	Câblage du réseau créé effectué par Orange	u	Orange				0,00 €
3,36	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	u	1	300,00	300,00		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau de Télécommunication					7 182,00		6 847,00 €

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC							
3,37	Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) -	ml	120	8,00	960,00	120	960,00 €
3,38	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	29	8,00	232,00	29	232,00 €
3,39	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	14	30,00	420,00	14	420,00 €
3,40	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	14	28,00	392,00	14	392,00 €
3,41	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	120	0,50	60,00	120	60,00 €
3,42	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ml	160	3,00	480,00	160	480,00 €
3,43	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	160	7,50	1 200,00		0,00 €
3,44	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	160	4,00	640,00	160	640,00 €
3,45	Fourniture et pose de candélabre acier galva. ENSEMBLE X-TO SQUARE SUR MAT DE 6 M. X-TO TOP SQUARE DIAM 76 16 LEDS 3K STREET 32W CLII. THERMOLAQUE RAL AKZO NOBEL GRIS 2900 SABLE (protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	u	5	1350,00	6 750,00		0,00 €
3,46	Enveloppe béton S20	u	0	180,00	0,00		0,00 €
3,47	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	u	0	1 250,00	0,00		0,00 €
3,48	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	u	1	330,00	330,00		0,00 €
3,49	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	u	1	300,00	300,00		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'Eclairage Public					11 764,00		3 184,00 €
TOTAL H.T. DES TRAVAUX RESEAUX SECS					44 480,00		30 871,00 €